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cuerpo  pero  no  en mente  dándole  vueltas  y  vueltas  a miles  de  detalles  a 
resolver. 
…   A Gabriel  y  Samuel, por no  jugar a  veces  con ellos  y decirles que papá 
tiene que trabajar (fiiii   fuuu ….) 
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Se procede a analizar los edificios de almacenamiento logístico automatizado, también denominados 
silos, que forman parte de las plataformas logísticas, de forma conceptual integrando todos los 
elementos en fase de diseño para generar un diseño estructural completo adaptado a todos los 
requerimientos. Este concepto de estructura integrada no es habitual de forma completa, integrando 
instalaciones, equipamiento, evacuaciones, accesos, pasarelas,…  , que se solucionan en fase de obra. 
Con la integración completa se genera un edificio que busca el óptimo global y no parcial. A partir de la 
consideración de todos los factores se procede al diseño de la estructura que mejor se adapta al 
conjunto. Para ello se analiza la estructura principal y la secundaria considerando las instalaciones 
integradas. Se ejecutan importantes ensayos a escala real de cubiertas de tipologías habituales para 
validar el diseño.  
Todo ello analizando la estructura por fases y elementos, con costes, tiempos, maquinaria y seguridad 
estructural, desde el punto de vista teórico y  práctico, recabando los datos de los edificios ya 
ejecutados. 
Para evaluar la conclusión del análisis y poder hacer siempre una comparativa de diseños, se procede 





Procédese a analizar os edificios de almacenamento loxístico automatizado, tamén denominados silos, 
que forman parte das plataformas loxísticas, de forma conceptual integrando todos os elementos en 
fase de proxecto para xerar un deseño estrutural completo adaptado a todos os requirimentos. Este 
concepto de estrutura integrada non é habitual de forma completa, integrando instalacións, 
equipamento, evacuacións, accesos, pasarelas,…, que se solucionan en fase de obra. 
Coa integración completa xérase un edificio que busca o óptimo global e non parcial. A partir da 
consideración de todos os factores procédese ao deseño da estrutura que mellor se adapta ao 
conxunto. Para iso analízase a estrutura principal e a secundaria considerando as instalacións 
integradas. Execútanse importantes ensaios a escala real de cubertas de tipoloxías habituais para 
validar o deseño.                    . 
Todo iso analizando a estrutura por fases e elementos, con custos, tempos, maquinaria e seguridade 
estrutural, dende o punto de vista teórico e práctico, solicitando os datos dos edificios xa executados. 
Para avaliar a conclusión da análise e poder facer sempre unha comparativa de deseños, procédese a 





We proceed to analyze the automated logistical storage buildings, which are part of logistic platforms, 
conceptually integrating all the elements in the design phase to generate a complete structural design 
adapted to all requirements. This concept of integrated structure is unusual in a complete, integrated 
facilities, equipment, evacuation, entrances, walkways, ..., which are solved in construction phase.                          
 
With complete integration generates a building that seeks the global optimum and not partial. After 
consideration of all factors are applicable to the design of the structure that best fits the whole. We 
examine the main and secondary structure considering integrated installations. They run major scale 
trials of common types covered to validate the design.                       . 
This phased analyzing the structure and elements, with costs, time, machinery and structural safety, 
from the theoretical and practical data gathering buildings and executed. 
To evaluate the conclusion of the analysis and to make a comparison of designs always, we proceed to 
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PROLOGO 
 
La presente tesis procede a tratar una de las áreas de la construcción de los edificios de uso logístico, 
como son los almacenamientos automáticos, también llamados silos. Este tipo de edificios que son una 
parte de las plataformas logísticas, tienen unas características diferentes y específicas que le confieren 
un diseño exclusivo. 
 
No existe un análisis específico detallado para este tipo de edificios de forma global y concreta, sino 
que se trata puntualmente a partir de un edificio industrial de almacenamiento estándar.  
 
Desde todos los puntos de vista son edificios con condicionantes específicos que condicionan su 
diseño, concepción, coste, tiempos, geometrías, necesidades, terreno, topologías,….  
 
El no tener en cuenta todo esto ha dado lugar a plataformas logísticas no eficientes desde estos puntos 
de vista, con carencias, sobrecostes, tiempos de puesta en marcha elevados, adaptaciones a usos 
poco eficaces, costes de seguros elevados, aprovechamientos escasos,…. 
 
Se procede por tanto a un análisis específico de este tipo de edificios desde el punto de vista 
estructural en un ámbito completo. 
 
Previamente al diseño en detalle del edificio industrial, es esencial considerar una serie de aspectos 
tales como:  
 
• Optimización del espacio. 
• Rapidez de construcción. 
• Accesibilidad y seguridad. 
• Flexibilidad de uso. 
• Impacto medioambiental. 
• Estandarización de los componentes. 
• Infraestructura especial para suministros. 
• Integración de servicios. 
• Paisajismo. 
• Estética e impacto visual. 
• Eficiencia energética y estanqueidad. 
• Aislamiento acústico. 
• Impermeabilidad frente a la climatología. 
• Seguridad ante incendio. 
• Vida útil. 
• Consideraciones sobre la sostenibilidad. 
• Fin de vida útil y reutilización. 
 
En primera instancia, es necesario identificar el tamaño del espacio y desarrollar un esquema 
estructural que proporcione el espacio funcional, teniendo en cuenta todas las consideraciones 
anteriores. La  importancia de cada uno de estos aspectos dependerá del uso del edificio industrial. 
 
 En función del uso del edificio predominan unas consideraciones sobre otras. En el caso de edificios 
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FIGURA 01. LISTA DE CONSIDERACIONES EN EL DISEÑO Y SU IMPORTANCIA 
 
Existen 3 variables que afectan a las consideraciones de edificio según el tipo de diseño estructural que 
se elija, bien sea estantería autoportante o estructura más estantería interior independiente. 
 
 El primer caso optimiza mejor el espacio (no existen pilares de estructura) pero sin embargo la 
reutilización y la velocidad de construcción son menores. Esta última propiedad depende de la gestión 




























RAMIRO     CALVO     SAAVEDRA                                                                                                                                    I  N  G  E  N  I  E  R  O      I  N  D  U  S  T  R  I  A  L 
 
 
DISEÑO ESTRUCTURAL INTEGRADO DE EDIFICIOS DE ALMACENAMIENTO AUTOMATIZADO Y COMPROBACIÓN 
 EXPERIMENTAL DE LA UTILIZACIÓN DE PERFILES DE ACERO CONFORMADOS EN FRIO Y CELOSIAS    TESIS DOCTORAL 
 
 
 PAGINA INT. 9 DE 22 
 
INDICE DE TESIS 
 
 












NECESIDADES DE LA PARCELA………………………………………………………..……… A.3 
LAYOUT…………………………………………………………………………………………...….A.4 
ALTURA……………………………………………………………………………………………….A.5 
MOVIMIENTO DE PERSONAS EN EL INTERIOR……………………………………………….A.5 
 
B. ACCIONES, COMBINACIONES Y NORMATIVA 
PESO PROPIO……………………………………………………………………………….……….B.2 
SOBRECARGA DE USO…………………………………………………………………………….B.3 
SOBRECARGA DE VIENTO……………………………………………………………..………….B.4 
SOBRECARGA DE NIEVE…………………………………………………………………………..B.11 
NORMATIVA  ADICIONAL………………………………………………………….…..……..…….B.12 
 
C. TIPOLOGIA ESTRUCTURAL 
ELECCION DE LA TIPOLOGIA ESTRUCTURAL…………………………… ………….….…….C.2 
GEOMETRIA DE PILARES……………………………………………………………………….….C.3 
TIPOS DE TIPOLOGIAS DE ESTRUCTURA PRINCIPAL……………………………………….C.4 
COMPARATIVA CON SISTEMA ESTRUCTURAL DE ESTANTERIA AUTOPORTANTE…....C.11 
EVOLUCIÓN DE LAS TIPOLOGIAS ESTRUCTURALES…………………………….………….C.12 
CONSIDERACION DEIMPERFECCIONES…………………………………………………….….C.13 
SISTEMAS DE ANCLAJES……………………………………………………………………….….C.15 
TIPOS DE TIPOLOGIA DE ESTRUCTURA SECUNDARIA…………………….…………….….C.20 
SISTEMAS DE ARRIOSTRAMIENTO……………………………………………………………….C.23 
 
D. TERRENO, CIMENTACIÓN Y SOLERA 
PREPARACION DEL TERRENO………………………………………………………………….….D.2 
CIMENTACION………………………………………………………………………………………….D.4 
 
E. PREFABRICACIÓN Y SOLDADURA 
PREFABRICACIÓN DE LA ESTRUCTURA……………………………………………………..….E.2 







RAMIRO     CALVO     SAAVEDRA                                                                                                                                    I  N  G  E  N  I  E  R  O      I  N  D  U  S  T  R  I  A  L 
 
 
DISEÑO ESTRUCTURAL INTEGRADO DE EDIFICIOS DE ALMACENAMIENTO AUTOMATIZADO Y COMPROBACIÓN 
 EXPERIMENTAL DE LA UTILIZACIÓN DE PERFILES DE ACERO CONFORMADOS EN FRIO Y CELOSIAS    TESIS DOCTORAL 
 
 
 PAGINA INT. 10 DE 22 
 
F. CERRAMIENTOS Y ACABADOS 
CERRAMIENTOS EN CUBIERTA……………………………………………………….………….F.2 
CERRAMIENTOS DE FACHADAS………………………………………………………………….F.7 
ACABADO DE LA ESTRUCTURA……………………………………………………….………….F.11 
LA MASIVIDAD Y LAS PINTURAS INTUMESCENTES…………………………..…...………….F.13 
 
G. CORREAS CONFORMADAS. METODOS DE DISEÑO Y ENSAYOS A ESCALA REAL 






MODELOS DE CALCULO………………………………………………………………………….G.5 
CONCLUSIONES…………………………………………………………………………………...G.11 
CORREAS CONFORMADAS. ENSAYOS A ESCALA REAL……………..……………..…….G.12 
ANTECEDENTES………………………………………………………………………………..….G.13 
MATERIALES………………………………………………………………………………….…….G.13 
DESCRIPCIÓN DEL CERRAMIENTO EMPLEADO…………………………..……………..….G.14. 
DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO…………………………………………………………………….G.15 
INFLUENCIA DE LA FLECHA SOBRE LA CARGA APLICADA…………………..………..….G.21 
PROCESO DE REALIZACIÓN DEL ENSAYO…………………………………………………...G.21 
RESULTADOS DEL ENSAYO Nº1…………………………………………………………….….G.22 
RESULTADOS DEL ENSAYO Nº2…………………………………………………………….….G.23 
COMPARATIVA ENTRE CALCULOS Y ENSAYOS……………………………..…………..….G.25 
CONCLUSIONES………………………………………………………………………………..….G.25 
 
H. INSTALACIONES Y SUPORTACION 
SOBRECARGA DE INSTALACIONES…………………………………………….….………….H. 2 
INSTALACION DE CLIMATIZACIÓN…………………………………………………….……….H. 3 
INSTALACION DE CONTRAINCENDIOS………………………………………………….…….H. 7 
CONTROL DERIESGO DE INCENDIOS EN ALMACENES LOGISTICOS………………..….H.10 
DISPOSICION DE ALGIBE, BOMBAS, HIDRANTES Y OTROS EDIFICIOS……………..….H.15 
APROVECHAMIENTO SOLAR…………………………………………………………………….H.15 
ILUMINACION INTERIOR………………………………………………………………….……….H.16 
NECESIDADES DE MANTENIMIIENTO DE LAS INSTALACIONES………………………….H.16 
 
I.      CONTROL DE CALIDAD 
EL CONTROL DE CALIDAD EN TODO EL PROYECTO……………………….………...….….I.2 







RAMIRO     CALVO     SAAVEDRA                                                                                                                                    I  N  G  E  N  I  E  R  O      I  N  D  U  S  T  R  I  A  L 
 
 
DISEÑO ESTRUCTURAL INTEGRADO DE EDIFICIOS DE ALMACENAMIENTO AUTOMATIZADO Y COMPROBACIÓN 
 EXPERIMENTAL DE LA UTILIZACIÓN DE PERFILES DE ACERO CONFORMADOS EN FRIO Y CELOSIAS    TESIS DOCTORAL 
 
 
 PAGINA INT. 11 DE 22 
J. PLANIFICACION 
PLANIFICACIÓN……………………………………………………………………………..…..….J. 2 
EDIFICIOS ANEXOS……………………………………………………………………….……….J. 8 
ENTRADAS/SALIDAS. PASARELA………………………………………………………...…….J. 9 
FASE DE MONTAJE…………………………………………………………………….…..…..….J.10 
TIPOLOGIAS DE CELOSIAS………………………………………………………………..…….J.12 
UNIONES……………………………………………………………………………………….…….J.13 
DISTANCIA ENTRE CORREAS……………………………………………………..……..…..….J.16 
GESTION DE OBRA……………………………………………………………………………..….J.17 
MAQUINARIA………………………………………………………………………………...…..….J.19 
SOLUCION OPTIMA……………………………………….……………………………..….….….J. 22 
PROCESO DE MONTAJE………………………………………………………………..…..……J. 23 
 
K. EQUIPAMIENTO INTERIOR  




RELACIÓN ENTRE DESPLAZAMIENTOS Y AUTOMATIZACION…………………………….K. 11 
FUNCIONAMIENTO DE UN TRANSELEVADOR…………………………………………….….K. 12 
 
L. ERRORES Y CONCEPTOS EQUIVOCADOS HABITUALES 
ERRORES EN EL PROCESO HABITUALES………………………………………….………….L. 2 
CONCEPTOS EQUIVOCADOS…………………………………………………………………….L. 4 
 
M. COSTES 
VARIABLES EN LA SOLUCIÓN ESTRUCTURAL……………………………………..…....….M. 2 
DISTRIBUCIÓN DEL COSTE POR ETAPAS………………………………………………..….M. 4 
VALORACIÓN CONTABLE……………………………………………………………………….M. 11 
 
N. ANALISIS COMPARATIVO CUALITATIVO 
RATIOS COMPARATIVOS DE ESTRUCTURA………………………………………….……..N. 2 
RATIOS COMPARATIVOS EN FUNCION DEL VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO…….N. 9 
RATIOS COMPARATIVOS ENTRE EDIFICIO CON ESTANTERIA 




ANEXO 1.   LISTADO DE FIGURAS 
ANEXO 2.   BIBLIOGRAFÍA 




























































RAMIRO     CALVO     SAAVEDRA                                                                                                                                    I  N  G  E  N  I  E  R  O      I  N  D  U  S  T  R  I  A  L 
 
 
DISEÑO ESTRUCTURAL INTEGRADO DE EDIFICIOS DE ALMACENAMIENTO AUTOMATIZADO Y COMPROBACIÓN 
 EXPERIMENTAL DE LA UTILIZACIÓN DE PERFILES DE ACERO CONFORMADOS EN FRIO Y CELOSIAS    TESIS DOCTORAL 
 
 
 PAGINA INT. 13 DE 22 
ESTADO ACTUAL DEL ARTE 
 
Actualmente, y en prácticamente todos los proyectos realizados hasta la fecha, se utiliza estantería 
autoportante (figura 02) para la solución estructural de almacén logístico automatizado, es decir, que la 
propia estantería soporta además de los esfuerzos y cargas propias del almacenamiento, las cargas 
climáticas, cerramientos, etc... propias de la estructura del edificio.  
 
Hablamos de edificios normalmente por encima de los 20m de altura, con pasillos de estantería hasta 
cubierta, atando la estantería por su parte superior y disponiendo correas en la envolvente sobre la que 
se dispone el cerramiento.   
 
Sin embargo, el utilizar la estantería autoportante no es la única opción. Otra forma de resolver la 
envolvente es realizar una estructura para el edificio y luego una estantería no autoportante 
independiente en el interior. En la presente tesis se va a analizar esta opción en detalle desde el punto 
de vista estructural y envolvente en todos sus apartados (cimentación, estructura, fabricación, montaje, 
transporte, cerramiento, etc ….). 
 
          
FIGURA 02. ESQUEMA DE UNA ESTANTERÍA AUTOPORTATE  Y UN TRANSELEVADOR 
 
La practica totalidad de la bibliografía y trabajos existentes consideran el caso de estantería 
autoportante, normalmente servidas por transelevadores automatizados, de tal forma que no existen 
tareas manuales dentro del almacenamiento.  
 
Son edificios en los que aprovechando el entramado de estantería (figura 03), se disponen correas 
sobre las estanterías para resistir las cargas climáticas que transmite el cerramiento, introduciendo 
éstas como hipótesis nuevas de carga. Evidentemente modifica el diseño de la estantería el que deba 
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Existe una normativa específica para este tipo de equipamiento ya que no son edificios sujetos a la 
normativa de construcción de edificación. Se regula por normativa FEM (Federación Europea de 
Manutención) luego transpuesta a normas UNE y EN o por normativa RMI (USA). Ambas normativas 
desarrollan los equipamientos de estantería autoportante de forma completa y detallada. 
 
Esta normativa de estantería define el diseño de todos los elementos que componen la solución, tanto 
de forma global como de cada pieza, y además, regula los ensayos obligatorios necesarios para validar 
los cálculos teóricos, tolerancias de montaje, tipologías, etc… 
 
Este tipo de edificios están construidos por grandes empresas nacionales e internacionales que suelen 
estar representadas en los comités técnicos normativos. Ejemplos de este tipo de empresas nacionales 
son Mecalux, Esmena, etc..  mientras que internacionales son otras como Nedcon por ejemplo. Estas 
empresas son especialistas en equipamiento tipo estantería en todas sus variantes y es un mercado 
cerrado para otros competidores.  Esta especialización también conlleva implicito que el conocimiento 
para su diseño es cerrado y no es tan libre como pueda estar la estructura metálica en general. De ahí 
que la información referente a los diseños es difícil de encontrar o de conseguir, es un secreto muy bien 
guardado, y además al ser necesarios ensayos para varias validaciones se desconoce aun teniendo la 
información cuál es la capacidad real. 
 
 A diferencia de otros sectores de la estructura metálica como son las naves, edificios o edificios 
singulares de uso civil, industrial, agrícola, social, etc… , en los que cualquier fabricante puede ser 
polivalente, en el sector de la estantería y los autoportantes, la especialización es fundamental (figura 
04). La base de estos edificios es la ingeniería y directamente relacionado está la fabricación de 
perfilería específica. Esta ingeniería se basa en la repetición de elementos, con cargas muy repartidas 
por módulo y por escala, lo que implica que se estudien muy en detalle una o dos secciones que luego 





A partir de un cálculo y diseño global se obtienen los esfuerzos en cada barra. Es a partir de aquí 
donde la ingeniería cobra un papel fundamental en el diseño de perfiles que tengan la máxima 
capacidad resistente en proporción al diseño más económico. El análisis global suma en cada sentido 
la rigidez de cada escala o arriostramiento.  
 
En sentido vertical descendente las escalas soportan las cargas de uso (figura 05) y gravitatorias con 
elementos normalmente tipo celosía, en los que los perfiles transmiten tracciones y compresiones. Pero 
existen cargas horizontales siempre. Si la estantería es interior están las cargas de su propio peso, del 
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Colocación  sobre  estantería  a  lo  largo  o  a  lo 





Pero además, si es autoportante tenemos las cargas climáticas. Y en este tipo de edificios que suelen 
tener una altura importante, con relaciones de altura frente al tamaño en planta elevadas, la carga de 
viento principalmente genera esfuerzos importantes. Son acciones horizontales muy importantes y que 
tienen la particularidad de aplicarse sobre en la fachada.  
 
Las escalas son elementos formados por puntales verticales diagonalizados entre sí (celosias 
verticales). El esquema estructural está formado por escalas, unidas entre si, que resisten los esfuerzos 
verticales y horizontales. 
 
Las escalas van a tener que soportar los esfuerzos debidos a las cargas de almacenamiento más las 
climaticas  principalmente con tracciones y compresiones en las escalas (mas los esfuerzos cortantes 
existentes) pero además, las escalas de fachada tienen una importante componente de flexión, ya que 
el funcionamiento estructural en el plano es básicamente escalas, separadas por pasillos donde van los 
transelevadores, que están unidas entre sí por la parte superior, lo que da como resultado que 
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Esta escala de borde suele ser diferente (figura 06), tanto en perfiles como en anclajes y reacciones, ya 
que las escalas son celosías planas formadas por perfiles conformados, normalmente con uniones 
articuladas o clipadas, arriostradas o atadas en sentido transversal. 
 
Esta ingeniería ha hecho coincidir a los fabricantes en que el perfil conformado en continuo abierto es 
la opción más económica en relación a sus prestaciones. Este diseño generalizado ha implicado que la 
normativa recoja de forma específica este tipo de diseño de perfiles conformados multiperforados de 
sección abierta.  
 
Al emplearse en cada instalación miles y miles de metros de perfil, por ejemplo en los puntales 
verticales de estantería, el estudio de las secciones se hace analizando la sección (figura 06 y 07) 
hasta el más mínimo detalle, analizando espesores de décima en décima de milímetro. Para ello se 







Estos perfiles conformados y estas uniones clipadas tan específicas presentan fenómenos de 
inestabilidad anteriores a alcanzar el límite elástico. Son fenómenos de abolladura por compresiones y 
flexiones, pandeo, pandeo lateral, etc. Por todo ello la normativa exige que estos perfiles corroboren su 
capacidad real mediante ensayos totalmente tipificados y descritos. Además, en cuanto a las uniones 
exige que la rigidez se valide mediante ensayo y luego esa curva de rigidez real se lleve al modelo 
teórico. 
Con este proceso queda cerrado el diseño teórico avalado por ensayos de cada elemento individual. 
 
A partir de aquí, el proceso de fabricación es sencillo al ser pocos elementos muy repetitivos, 
convirtiéndose en un gran puzzle en cuanto a número de piezas. 
 
Desde el punto de vista de mi experiencia esta tipologia de estantería autoportante presenta varios 
inconvenientes: 
 
‐ En primer lugar la versatilidad nula, es decir, cuando se plantea un almacenamiento logístico debe 
estar totalmente definido desde el primer día  y no puede modificarse en toda su vida útil. Esto va 
en contra del principio del desarrollo logístico ya que la capacidad de adaptarse a las necesidades 
de distribución desaparece. Se mantiene invariable en el tiempo en todas sus características ya 
que no es posible dejar una parte sin montar estantería para adaptarse a nuevas necesidades 
futuras, ni es posible cambiar un tramo o un pasillo, etc ….  Sin embargo si se dispone de un 
edificio y una estantería independiente interior, sí es posible equipar una parte e ir ejecutando en 
años siguientes nuevo equipamiento adaptado a nuevas necesidades.  
 
‐ En segundo lugar, la estantería autoportante NO es un edificio sino un equipamiento. Esto implica 
que a futuro no es posible quitar la estantería y utilizar el edificio con otros usos ya que la 
estructura es el propio edificio. Por tanto no se puede reciclar su uso o cambiar la estantería 
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‐ Integración del Montaje en obra en el diseño. Analizados una gran cantidad de proyectos de este 
tipo, se observa que el cerramiento habitualmente es contratado de una forma independiente del 
resto de la estructura, es decir, que el estantero se centra en su negocio de diseño y fabricación, 
pero luego el montaje se subcontrata a una empresa independiente y por último el cerramiento a 
otra. El sistema de montaje en obra, tal cual se ejecuta materialmente y los criterios del diseñador 
de la estantería deben ser el mismo y aunque teóricamente es así, en la practica no sucede tal. En 
obra se suceden cantidad de situaciones en las que es necesario decidir la validez de lo que se 
realiza y este criterio habitualmente sólo lo tiene el diseñador. La experiencia indica que un manual 
de montaje no recoge todo lo que sucede en una obra y el control de calidad no suele ser de la 
extensión que debiera. Además, en ciertos casos, se detectan problemas que son derivados de la 
fabricación y que se achacan al montaje de forma errónea como suele pasar cuando el material 
que se utiliza para hacer embutición no es adecuado y esto ocasiona roturas en los puntos de 
doblado, achacado frecuentemente de forma inconsciente a un montaje poco cuidadoso. 
 
‐ Integración del cerramiento. El cerramiento se suele contratar a una empresa independiente y ésta 
lo ejecuta de la forma habitual y según la buena practica del sector. Sin embargo, el diseño juega 
un papel previo importante ya que debe considerar todas las particularidades de éste para 
disponer su estructura base. El cerramiento se fija a la estructura secundara de tal forma que la 
forma de fijación, distancias, tipos de fijación, detalles constructivos, etc deben estar totalmente 
descritos. Sucede que el especialista en estantería no es especialista en cerramiento y a la vista 
de muchos proyectos que se han ejecutado se observa que no se ha integrado correctamente. 
Este hecho se aprecia si se observa una instalación con punto de vista del cerramiento y se 
observa que la primera correa de fachada está muy separada del muro, que no existe doble correa 
donde se empatan dos paneles de fachada, que no se diseñan los paneles de fachadas en tramos, 
que no se disponen las correas necesarias por fijación del cerramiento no por capacidad de éstas ( 
aunque de forma general un panel soporte una luz entre correas de 1.5m por ejemplo, en zonas de 
esquina elevadas, con cerramientos de panel que llevan un tornillo cada junta de panel, es decir 
cada metro, esta fijación no es capaz de soportar toda la carga de viento puntual) 
 
Y todo esto suele hacerse montado sobre una gran losa de cimentación, que hace las veces de solera 
y que se ejecuta completamente antes del montaje de la estructura. 
 
 Hasta aquí se define el estado del arte en este campo en el que la estantería autoportante está 
presente en casi la totalidad de las instalaciones.  
 
Se pretente en esta tesis analizar de forma detallada la alternativa a esta propuesta, que no es mas 
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OBJETIVO DE LA TESIS 
 
 
El objetivo fundamental de esta tesis es poner en valor toda la información referente al diseño 
estructural optimo de silos logísticos de gran altura, aportando un análisis en ratios evaluables y 
comparables basados en la teoría y la experiencia, con el fin de indicar cómo afectan las diferentes 
características del edificio a la solución optima desde el punto de vista de coste. 
 
 Todo ello haciendo a la vez una comparativa con el estado actual de la técnica que tiende a ir a 
estantería autoportante, que tiene un gran desarrollo tecnológico en estos momentos, es decir, que la 
comparativa de esta tesis es: 
 
‐ Edificio  con estructura  soporte de cerramiento con una estantería interior independiente. 
 
‐ Estantería autoportante con cerramiento envolvente. 
 
La búsqueda del diseño óptimo en función de los condicionantes de una obra es siempre el objetivo a 
buscar. Y es variable en función de muchos factores que serán analizados de forma pormenorizada.  
 
El conjunto de factores incluye el análisis teórico basado en la justificación analítica, el análisis práctico 
basado en la ejecución y el análisis comparativo según las diferentes obras y soluciones ejecutadas 
incluyendo la influencia de otros parámetros como tiempo de ejecución, solape de tareas, climatología, 
instalaciones, contraincendios, etc… 
 
Esta tesis aporta una validación estructural de un sistema basado en la ejecución de edificios para 
almacenamiento logístico automatizado para instalar una estantería interior. Para ello esta tesis aporta 
la información necesaria para: 
 
‐ Tener en cuenta los requerimientos logísticos  necesarios 
‐ Condicionantes del diseño en función del entorno (terreno), acciones, dimensiones,… para generar 
un rango de validez de cada diseño estructural. 
‐ Integrar las instalaciones en la estructura del edificio y sus acciones 
‐ Analizar procesos para buscar la optimización de la fabricación y el transporte a obra 
‐ Análisis pormenorizado con ratios del proceso del montaje en obra y secuencias de organización 
para la optimización del proceso. 
‐ Problemas, conceptos erróneos y no conformidades habituales 
‐ Ratios medibles y comparables para poder evaluar alternativas y comparación con lo ya existente 
como valores de referencia  
‐ Definición de un control adecuado aplicable en todos los procesos y puntos críticos. 
‐ Análisis de los diferentes esquemas estructurales posibles y rangos de validez 
‐ Ensayos a escala real de soluciones estructurales y comparativas con los valores teóricos de 
diseño. 
 
El resumen global es la integración del proceso completo del edificio desde su concepción, la 
ingeniería, la integración de las instalaciones, la fabricación, los acabados, el transporte, el 
cerramiento, el montaje en obra y el análisis en cada proceso  y en el global del coste por ratio (para 
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A partir del análisis de esta tesis se puede: 
 
 
‐ Tener presente todo lo necesario para el diseño completamente integrado y no por partes no 
interrelacionadas 
‐ Tener valores comparables entre edificios diferentes en cuanto a optimización de cada parte del 
mismo 
‐ Disponer de herramientas que indican cuánto influye cada característica que se modifica por 
separado, ya sea aumentar la luz, modificar el número de pilares del pórtico, variar la altura, etc… 
‐ Saber los costes por cada partida tanto globales como desglosados 
‐ Conocer los tiempos de cada tarea, en cada momento y el personal necesario por tarea 
‐ Organizar la entrega de materiales y fabricaciones en función de la obra 
‐ Ver técnicamente la diferencia entre el diseño estructural y un ensayo real de la estructura para 
evaluar la capacidad real de la misma y la influencia de ciertos elementos en la misma. 
‐ Capacidad inmediata de comparar esta solución del edificio con un autoportante 
‐ Conocer qué características del entorno y la logística afectan al edificio y cuantificar su influencia 
de forma cuantitativa y cualitativa. 
‐ Obtener diferentes tablas, gráficos y mediciones interrelacionadas que aportan de forma visual la 
influencia de cada característica en función de varios parámetros para poder tomar decisiones. 
 
Esta tesis presenta la dificultad de que las empresas no aportan esta información por tener un 
importante contenido de información que no quieren compartir. Es el know how de cada empresa y 
tanto con este sistema como en el autoportante, se guardan mucho de que pueda ser conocido por su 
competencia.  
 
Existen trabajos relacionados con la estantería, su normativa, el diseño de perfiles y soluciones pero 
no se ha tratado hasta la fecha el caso singular de forma cuantitativa y cualitativa del edificio 
envolvente de estantería en vez del autoportante, con la metodología que se analiza en esta tesis. 
 
 Aunque ver una estructura puede resultar sencillo, la dificultad está en ver como esta diseñada, cómo 
se justifica y cómo es el modelo de cálculo. Pero existen más condicionantes que buscar el diseño más 
optimizado en peso o fabricación, que desde el punto de vista de la ingeniería parece el objetivo. Y 
realmente el objetivo es el global, en coste y en tiempo.  
 
Y ello implica que debe evaluarse conjuntamente el transporte y la puesta en obra así como integrar en 
fase inicial las instalaciones. Todo esto se define en la presente tesis y se obtienen los resultados 
indicados. 
 
Con la presente tesis se ha conseguido definir de forma cuantitativa y cualitativa todos los parámetros 
de un edificio de almacenaje automatizado de forma integrada e interrelacionada, con comprobaciones 
teóricas y ensayos a escala real, validada con la experiencia basada en diferentes edificios ejecutados 
con mediciones exhaustivas y comparadas de estos parámetros. 
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METODOLOGÍA Y LÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Para un análisis exhaustivo de todos los factores que intervienen en un diseño óptimo debe analizarse 
cada uno de ellos de forma separada e individual, además de ver la influencia e interconexión entre 
ellos.  
 
Se procede por tanto a evaluar cada factor de forma individualizada y detallada. Además se procede a 
describir los detalles que influyen de forma decisiva en el global. 
 
El diseño integrado exige precisamente el evaluar, en fase de diseño y no en fase de obra, la totalidad 
de factores que intervienen en la búsqueda del edificio óptimo para su uso. No se busca un optimo 
parcial sino un optimo global que además de buscar el menor peso, el menor coste, el menor plazo de 
ejecución y todas las acciones de cálculo, busque también la mejor adaptación a las instalaciones, su 
suportación, accesos, disposición, integración de equipamiento interior y permitiendo que un edificio 
esté vivo en cuanto a modificaciones a lo largo de su vida útil. 
 
Para todo esto primero se plantean todos los factores que intervienen en el proceso de decisión, 
explicando su importancia y las diferentes opciones posibles. Dentro de todos ellos cabe destacar la 
importancia de las instalaciones ya que además de las acciones que transmiten y que debe soportar la 
estructura del edificio, exige una subestructura de suportación, fijaciones, pasos, disposiciones, 
separaciones, distancias de apoyo, acciones, antisismos, dilataciones,… que condicionan plenamente 
el diseño estructural global.  
 
Además esta suportación, que tiene una normativa específica, supone un reto importante en fase de 
diseño o un sobrecoste en tiempo y plazo importante cuando se deja para solventar y plantear en fase 
de obra. Para la fase de diseño la modelización 3D de un edificio en detalle supone una necesidad 
difícilmente sustituible en ciertas ocasiones por vistas 2D. 
 
Luego  se plantean los diferentes esquemas estructurales posibles viendo sus ventajas e 
inconvenientes para este tipo de edificio. Dentro de este análisis estructural, existe un apartado 
específico dedicado a las correas de cubierta.  
 
Se ha realizado un análisis detallado por los diferentes métodos de calculo. Y a partir de este análisis 
se han realizado ensayos a escala real de cubiertas validando estructuras secundarias de cubierta y 
comparándola con los modelos de cálculo tanto tradicionales como avanzados (Método Elementos 
Finitos) realizados previamente. 
 
A continuación se analizan todos los apartados de la estructura: fabricación, acabados, transporte, 
montaje, control de calidad y tiempos. Se debe incidir en errores de diseño habituales y conceptos no 
adecuados en cada apartado, y se incide en la importancia de un diseño coordinado de la fabricación 
con la secuencia de montaje. 
 
 Toda la topología estructural se evalúa planteando un edificio que posteriormente dispone de un 
equipamiento interior (estantería, entreplanta, traslos,…) frente a una solución de estantería 
autoportante que es un equipamiento, no un edificio. 
 
Una vez analizados todos los capítulos  se plantea la economía de la solución y los factores.  
Finalmente se analiza el global de la gestión integral del edificio y se evalúan ratios medibles 
comparativos tanto del edificio como de las soluciones.  
 
Estos ratios planteados y que no se evalúan habitualmente, basados en la teoría y sobre todo en la 
medición práctica de edificios similares realizados, aporta la medición cuantitativa de la eficiencia de la 
solución constructiva propuesta, apoyando la evaluación cualitativa de integración global de todos los 
elementos del edificio. 
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NECESIDADES DE LA PARCELA 
 
Los centros logísticos tienen ciertas características que son esenciales. Es evidente que la conexión 
con redes de transporte de alta capacidad, bien sea  autopista, ferrocarriles, aeropuertos o puertos es 
fundamental, en función del tipo de mercancía. 
 
Pero una vez elegida la ubicación adecuada, la parcela debe de disponer de espacio suficiente, tanto 
para los edificios logísticos necesarios como para el resto de procesos de circulación, carga/descarga, 
previsión de ampliaciones, instalaciones…. Como valor habitual debe preverse una ocupación de la 
parcela por las edificaciones no superior al 50%. 
 
BASSA D'AIGUA TRACTADA
SUP. : 1168 m2
SERVITUD DE PAS





FIGURA A1. PLANTA DE DISTRIBUCIÓN 
 
Además las instalaciones son fundamentales y debe hacerse un análisis de la previsión de suministro 
de energía, telecomunicaciones, así como redes de saneamiento, abastecimiento, etc. de capacidad 
suficiente para el tamaño del centro logístico. Ésta es una deficiencia habitual en las zonas industriales 
que requieren inversiones importantes sobre las redes existentes que aumentan sensiblemente el coste 
del proyecto.  
 
En general los consumos de energía de este tipo de instalaciones no son elevados en cuanto al ratio 
por unidad de superficie, pero dado el tamaño en planta el global si que representa una cantidad a 
considerar. 
 
La circulación es importante en el concepto del conjunto de edificios logísticos de la plataforma. Es aquí 
donde aparecen los muelles de carga que condicionan la capacidad logística(FIGURA A1). El aumentar 
su número no siempre es posible por necesidades de otros usos como salidas de emergencia, 
escaleras,… También depende de la distancia necesaria para maniobras en la que configura la forma 
de los muelles de carga de forma paralela a fachada o inclinados. Estos últimos requieren menos 
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El layout define la integración de las diferentes áreas funcionales logísticas en un único edificio 




FIGURA A2. LAYOUT E  IMPLANTACIÓN 
 
En un edificio de almacenamiento logístico, el layout integra varias partes: comunicación con edificio 
logístico de distribución, zona de almacenaje y zona de cabecera. 
 
La zona de comunicación con el edificio logístico de distribución o zona de Entradas/Salidas se ve en 
otro apartado en detalle. 
 
La zona de almacenaje se corresponde con la zona de estantería que aprovecha al máximo el espacio 
para aumentar el número de posiciones. Evidentemente cuanto mayor sea su superficie dentro del 
edificio mayor aprovechamiento tendrá. 
 
La zona de cabecera es la encargada de conectar las estanterías con el edificio de distribución 
logística. Para ello recibe o envía la mercancía de la estantería y mediante caminos automatizados los 
moviliza a la cadena logística tanto entrando al almacén como saliendo del mismo. Se estructura 
habitualmente en varios niveles de tal forma que cada pasillo puede entregar o recibir mercancía en 
varios puntos aumentando la velocidad del sistema. Cuando el transelevador de un pasillo (maquina 
por pasillo que distribuye material desde cabecera a una posición de almacenaje o viceversa) recibe la 
orden de retirar una posición almacenada y llevarla a cabecera, éste lo deja en la misma y procede a 
ejecutar la siguiente orden en otro nivel que se está situando en paralelo en el tiempo. Lo mismo 
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La altura está supeditada básicamente a las necesidades, al equipamiento interior y al coste. En 
general la tendencia es ir a edificios lo más altos posible para aumentar las posiciones de 
almacenamiento para un mismo pasillo, ante las otras alternativas de aumentar longitud o aumentar 
numero de pasillos. Son habituales alturas entre 20 y 35m. 
 
La cota 0,00 de referencia en cada centro logístico para plataforma logística debe ser único. Es decir, 
que todos los edificios tienen la misma cota base de referencia. Esto es importante porque es habitual 
que las naves logísticas tengan en torno a 1,20m la solera interior respecto a la urbanización exterior 
para los muelles de carga, mientras que los silos suelen estar a cota de urbanización. Por tanto, como 
existen elementos de interconexión como las pasarelas, es importante mantener la misma referencia en 
todos los edificios. 
 
Como primer criterio evidentemente está el urbanístico y legal. En la mayoría de zonas industriales es 
posible sobrepasar la altura límite urbanística justificando su necesidad pero exige a cambio muchas 
veces mayores retranqueos, tanto en valor absoluto como en una parte de la altura. Este requerimiento 
condiciona el diseño del edificio.  
 
Además existen otros valores límite que vienen definidos por la seguridad aérea. En polígonos 
próximos a aeropuertos, la navegación aérea impone limitaciones en altura a los edificios.  Y esta 
limitación además de ser para el edificio también existe en fase de obra, cuando las grúas tienen que 
superar la cubierta del edificio para su montaje. 
 
Sin embargo, frente a estas limitaciones, existe una alternativa. La limitación se fija como una altura 
máxima desde el nivel del terreno o como una cota absoluta respecto al nivel del mar. Por tanto, lo que 
sí es posible es bajar la cota de apoyo y disponer el suelo del edificio por debajo del nivel del terreno, 
ganando altura interior hacia abajo en vez de hacia arriba. Esta solución implica varios temas a tener 
en cuenta: 
 
- Es necesario una excavación adicional voluminosa en la cual es necesario prever a dónde se 
puede llevar todo el material que se elimine. Es una cantidad importante ya que suelen ser 
edificios con bastante superficie. Por ejemplo, un edificio de 200m de largo por 100m de ancho, 
con bajar 2m su cota de apoyo supone 200x100x2= 40.000m3 de tierra (4.000camiones de 
10m3), a lo que hay que sumar el esponjamiento del material tras excavarlo. 
- Normalmente al bajar a la cota de cimentación lo que se consigue es que la cimentación apoye 
en estratos con mayor capacidad portante, con lo que el cálculo de la misma es más favorable. 
- Se debe revisar el nivel freático 
- Debe tenerse en cuenta la eliminación de agua con bombas automáticas en caso de 
inundación accidental. 
- Hay que considerar el coste del muro de contención perimetral adicional. 
 
EL MOVIMIENTO DE PERSONAS EN EL INTERIOR.  
 
El estudio de movimientos indica que existen distancias a veces kilométricas que condicionan el 
aprovechamiento del personal y su trabajo.  Estos edificios de almacenamiento están muy 
automatizados. Ello implica que la densidad de trabajadores es muy baja o prácticamente nula. Solo 
aparece personal de mantenimiento. En la zona de entreplanta existe movimiento de mercancías con 
caminos marcados o señalizados. Sin embargo en la zona de traslos, si es necesario acceder a un 
pasillo se hace imprescindible anular el traslo y desconectarlo. En caso contrario existe un riesgo 
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El diseño del edificio y su estructura debe estar diseñado para soportar todas las acciones tanto 
resistentes como por las deformaciones inducidas. Las acciones a tener en cuenta son las 
climatológicas, las sobrecargas debidas al uso y al funcionamiento de los equipos y las debidas a las 
instalaciones. En detalle, las acciones que son diferentes a las de un edificio habitual son: 
 
1. PESO PROPIO 
 
Evidentemente esta carga considera el peso propio de los materiales empleados. Pero es conveniente 
ajustar el peso propio de los cerramientos. La imprecisión de este valor genera un cálculo distorsionado 
tanto por exceso como por defecto. Un valor de peso propio de cerramiento menor del real implica que 
la combinación con todas las sobrecargas de instalaciones dará lugar a esfuerzos menores de los 
reales. Igualmente un valor excesivo de peso propio da lugar a una combinación con viento en succión 
(vertical ascendente) menor de la real ya que en este caso el peso propio vertical descendente es 
favorable. 
 
1.1 PESO PROPIO DE CERRAMIENTO DE FACHADA 
 
En fachada, el peso propio del cerramiento genera paños con pesos propio importantes. Por ejemplo, 
un vano de 12m en un edificio de 30m de altura y 25kg/m2 supone 9000 kg. Este valor es importante y 




 Independientemente de las acciones horizontales, básicamente viento, el peso propio genera un 
condicionante estructural no despreciable. Habitualmente, en edificios tipo nave de mucha menos altura 
se suelen disponer elementos conformados en perfiladora tipo C o Z, diseñados y dispuestos para 
resistir las acciones del viento. Estos perfiles tienen valores importantes de inercia en el eje principal 
pero no en el eje secundario y con baja resistencia a la torsión. Con fachadas bajas esto se soluciona 
en fase de montaje con un alineamiento provisional y obligando al panel a trabajar como un elemento 
rígido por tramos de 1m. Para poca carga y vanos normales es posible ya que las deflexiones y los 
esfuerzos son bajos. Para edificios altos vemos que los valores son muy importantes. Aquí es 
importante definir el funcionamiento estructural y a partir de ahí ver la forma de resolverlo: en primer 
lugar el panel se fija, cada metro aprox.,  a cada línea de correa. Esta fijación se realiza con un tornillo 
autorroscante de punta broca, que debe soportar un peso proporcional al área del panel que sujeta. Sin 
embargo la correa esta fijada al pilar por su lado interior en los apoyos lo que da lugar a un torsor 
equivalente a la resultante vertical del peso del panel por el canto que tenga la correa. En vanos largos 
se necesitan correas con un canto más elevado para que tengan un modulo resistente suficiente para 
resistir las acciones del viento, pero esto da lugar a flexiones verticales mayores y a torsores mayores. 
La solución a este problema puede ser la de hacer correas que soporten cada esfuerzo de torsión por 
si mismas, como puede ser el utilizar perfiles de sección cuadrada o rectangular (tubos) o disponer 
elementos de interconexión entre correas que eviten el giro debido al torsor, que fijen el 
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Una de las soluciones más económicas es utilizar perfiles conformados en perfiladora en acero 
galvanizado en continuo, con atados verticales entre líneas (mantienen distancia y evitan giros 
diferenciales) con cuelgue superior a una celosía específica e incluso cuelgues intermedios a 45 grados 
desde esas líneas de atados. 
 
Esa celosía superior es un elemento que se utiliza simultáneamente de varias formas: Los cordones 
horizontales hacen de correa para fijación de panel, soportan el peso del vano de panel en vertical, 
hacen de fijación y soporte del peto interior, sirven de fijación de las gárgolas de desagüe, hacen de 
elemento a compresión de la estructura entre pórticos.  
 
En cuanto a las instalaciones no deben considerarse como peso propio ya que son susceptibles de 
variación a lo largo de la vida útil del edificio. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
AUTOPORTANTE: Un edificio de estantería autoportante no presenta esta particularidad ya que la 
distancia entre bastidores suele ser bastante inferior al vano de estructura, en torno a 2-3m frente a los 
8-11m. Esta situación da lugar a correas de menos canto y que presentan un requerimiento a carga 
vertical mucho menor. 
 
1.2 PESO PROPIO DE CERRAMIENTO DE CUBIERTA 
 
El cerramiento de cubierta habitual en este tipo de instalaciones son cubiertas deck, habitualmente con 
lana de roca como aislante que rondan lo 20 a 25 kg/m2. Su definición exacta, en cuanto a peso, es 
importante ya que, como se ve en la combinación con viento, existen zonas donde no existe una 
combinación en succión si el peso propio es suficiente, lo que evita pandeos en esta combinación. Sin 
embargo, en sentido contrario, un peso propio más alto implica mayor capacidad resistente de la 
estructura frente a cargas gravitatorias descendentes, aumentando el coste. 
 
2 SOBRECARGA DE USO 
 
La sobrecarga de uso  de una cubierta de un edificio logístico debe evaluarse desde un contexto 
realista. En normativas recientes ha aparecido una especificación propia para cubiertas ligeras 
accesibles solo para mantenimiento, que es este caso, con un valor de 40 kg/m2 uniforme (y una 
comprobación de sobrecarga puntual de 100kg no simultánea con la distribuida) que no es 
concomitante con el resto de acciones variables (CTE DB SE-AE). Ahora bien, por ejemplo, este valor 
representa en un edificio de 10.000m2 una carga total de 400 ton. Aunque esta cantidad es 
desproporcionada, por metro cuadrado no es un valor demasiado importante ya que habitualmente la 
carga de nieve es igual o superior y sí se combina con el resto de acciones variables, por lo que en 
este caso no tiene incidencia este valor. Aunque sí debe considerarse. 
 
 Además es conveniente que este valor  sí se cambie con sobrecarga de instalaciones, ya que, aunque 
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3 SOBRECARGA DE VIENTO 
 
Es una de las acciones que más condiciona el diseño estructural global del edificio. En edificios altos 
los empujes son muy importantes sobre las fachadas, tanto en presión como en succión. En las 
esquinas de la cubierta y de la fachada los elevados empujes condicionan la estructura, las fijaciones y 




En cubierta, existen zonas en las esquinas en las que, para cubiertas planas (pendiente menor del 5%) 
según la tabla D.4 del CTE DB SE-AE (Código Técnico de la Edificación, Documento Básico de 
Seguridad Estructural, Acciones en la Edificación), y según EUROCÓDIGO, la carga es la más elevada 
y la que condiciona el diseño de los elementos del edificio (FIGURA B3). La carga a aplicar en una 
superficie debida al viento es, de forma general: 
qe = qb ∙ ce ∙ cp 
 
Como se puede apreciar en la tabla D.4 del CTE DB SE-AE, la norma CTE (al igual que el Eurocódigo 
parte 2.4) segrega los coeficientes en función de si dispone o no de parapeto, ya que los fenómenos 
físicos que se producen son diferentes. 
 
Según esta tabla, para la situación de diseño inicial se considera un coeficiente en la zona F (la más 
desfavorable) de -1.8 para áreas superiores a 10m2.  Por ejemplo para un peto de 40cm, si entramos 
en la tabla en las filas Con parapetos, para hp/h=0.013 se utiliza el valor más próximo hp/h=0.025 con 
lo que Cp=-1.6. 
 
OTRA NORMATIVA: EUROCODIGO [1] [2] [3] [4] [5] 
 
Según el EUROCODIGO 1, normativa base de la normativa española CTE,  en su parte 2-4  
ACCIONES EN ESTRUCTURAS. ACCIONES DEL VIENTO según la figura 10.2.4 y según la tabla 
10.2.2 los coeficientes coinciden exactamente con el DB SE-AE, siendo -1.6 el coeficiente para cubierta 
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Según varios estudios desarrollados en tesis doctorales y estudios en túneles de viento, la influencia 
del parapeto y de su porosidad es elevada. En nuestro caso la porosidad es cero (el cerramiento no 
tiene permeabilidad al paso del aire). Los parapetos reducen la carga de viento sobre cubierta y se 
genera un comportamiento físico diferente al caso de no existir.  
 
Crean una sombra sobre la cubierta que disminuye el coeficiente eólico según la formación del 
torbellino cónico.  Además se comprueba experimentalmente que la variación no es lineal y varia en 
función de la altura, la altura de peto, el  ángulo de incidencia,…Para edificios en torno a los 30m de 
altura, el coeficiente Ce varia en función de la expresión (CTE DB-AE), según anejo D.3: 
 
Desarrollando esta formula a intervalos de 1m de altura, se obtiene la siguiente tabla(FIGURA B5): 
 
z  F  ce  ce‐lineal desfase 
1,00  0,70  1,42  1,95  0,52318 
2,00  0,70  1,42  1,94  0,51978 
3,00  0,78  1,64  1,99  0,34999 
4,00  0,83  1,80  2,04  0,23586 
5,00  0,87  1,93  2,08  0,15368 
6,00  0,91  2,04  2,13  0,09239 
7,00  0,94  2,13  2,18  0,04589 
8,00  0,96  2,21  2,22  0,01046 
9,00  0,99  2,29  2,27  ‐   0,01636 
10,00  1,01  2,35  2,32  ‐   0,03629 
11,00  1,02  2,41  2,36  ‐   0,05056 
12,00  1,04  2,47  2,41  ‐   0,06011 
13,00  1,06  2,52  2,46  ‐   0,06564 
14,00  1,07  2,57  2,50  ‐   0,06772 
15,00  1,08  2,62  2,55  ‐   0,06679 
16,00  1,10  2,66  2,60  ‐   0,06323 
17,00  1,11  2,70  2,64  ‐   0,05733 
18,00  1,12  2,74  2,69  ‐   0,04935 
19,00  1,13  2,77  2,74  ‐   0,03949 
20,00  1,14  2,81  2,78  ‐   0,02795 
21,00  1,15  2,84  2,83  ‐   0,01487 
22,00  1,16  2,88  2,88  ‐   0,00039 
23,00  1,16  2,91  2,92  0,01537 
24,00  1,17  2,94  2,97  0,03231 
25,00  1,18  2,96  3,02  0,05034 
26,00  1,19  2,99  3,06  0,06937 
27,00  1,20  3,02  3,11  0,08934 
28,00  1,20  3,04  3,15  0,11019 
29,00  1,21  3,07  3,20  0,13184 
30,00  1,22  3,09  3,25  0,15426 
31,00  1,22  3,12  3,29  0,17739 
32,00  1,23  3,14  3,34  0,20119 
         
     ce‐lineal min=            1,94    
     ce‐lineal max=            3,34    
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Esta función se puede aproximar a una recta de forma que la variación con la altura sea lineal según se 
ve en la FIGURA B6 (la desviación es muy baja): 
 




















Con esta carga variable de forma lineal se obtienen las cargas en fachada por pórtico (FIGURA B7): 
 
1.982,88 -    1.261,83 -   360,52       
360,52 -      
3m 12m
1.534,49            652,16 -      
Viento
892,44               379,29 -      
PORTICO
Dirección del viento: plano del portico
1.261,83 -   
1.534,49 -           1.534,49 -   
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En cuanto al diseño de la carga sobre los cerramientos, en las esquinas de la cubierta aparecen unas 
zonas (F) en las que presenta un coeficiente Ce  elevado. 
 
 Esto aplicado al cerramiento implica que sobre cada chapa o panel de cubierta, que es un elemento 
biapoyado o multiapoyado continuo, FIGURA B8, tenemos una carga que soportar, en casos no 
constante en valor a lo largo del eje. 
 
Habitualmente la chapa o panel de cubierta es un elemento entre 6 y 12m (FIGURA B9) que se solapa 
en ambos sentidos. Suelen ser franjas en torno a 1m de ancho y que se dimensiona como viga 
continua multiapoyada. Por tanto, en función de las cargas, los apoyos y las distancias entre estos, 
tendremos unos esfuerzos a soportar, lo que da lugar básicamente a unas propiedades de Inercia y 
módulo resistente que debe tener el elemento de cerramiento:  
 













LOS EFECTOS DINÁMICOS DEL VIENTO  
 
Hasta hace pocos años, a nivel de normativa general, prácticamente no se había contemplado la 
posibilidad de que ocurrieran estos efectos sobre las estructuras, tal como se puede observar en la 
instrucción “NBE AE 88, Acciones en la Edificación”, en donde únicamente se considera la acción del 
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Sin embargo, en el más reciente Código Técnico de la Edificación (C.T.E.) se especifica que, en el caso 
de estructuras sensibles a los efectos dinámicos inducidos por el viento, será necesario efectuar un 
análisis dinámico detallado y comprobar su seguridad frente a la fatiga.  
 
Así, se consideran  especialmente sensibles aquellos edificios cuyas dimensiones cumplen alguna de 
las siguientes relaciones:    h>100m ,   h/d<10,   h/b>10, siendo h la altura del edificio, d su dimensión 
en el sentido paralelo a la dirección del viento y b en el sentido perpendicular el viento.  
 
Si, conforme al grafico siguiente FIGURA B10, el caso está situado en el rango de las estructuras 






Ahora bien, ¿en qué consiste ese análisis detallado? El Eurocódigo 1 (Parte 2-4), cuyo ámbito de 
aplicación es más amplio que el C.T.E. puesto que incluye tanto las estructuras de edificación como de 
Ingeniería Civil, proporciona métodos de cálculo para cada uno de estos efectos dinámicos. 
 
En general, en estos métodos se determina una velocidad crítica dependiente de distintos parámetros 
geométricos y modales de la estructura y se ha de conseguir en el diseño que dicha velocidad se aleje 
lo más posible de la velocidad del viento actuante. Además, en el caso específico de las inestabilidades 
aeroelásticas se establecen unos sencillos criterios para valorar la sensibilidad de las estructuras a 
estos efectos. Si estos criterios no se satisfacen se deben realizar cálculos numéricos o ensayos en 
túnel de viento. 
 
En los edificios logísticos que nos ocupan, las alturas toman valores importantes pero sus dimensiones 
en planta son también importantes por lo que es muy difícil entrar en el rango de análisis dinámico. 
 
CÁLCULO DE FIJACIONES 
 
Para el cálculo de fijaciones se utilizan las distintas zonas que se dan en cubierta de un edificio. Este 
dimensionamiento, que es muy importante, no se trata habitualmente con la precisión que requiere. Un 
calculo inapropiado o sin tener en cuenta las zonas críticas, como los bordes y esquinas, da lugar a 
colapsos del cerramiento en esos puntos que pueden provocar un fallo mayor, ya que a partir de que el 
viento entre en el edificio la distribución de coeficientes eólicos es diferente. 
 
 Para una cubierta habitual no accesible (sólo mantenimiento) el proceso es el siguiente: 
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Por ejemplo, se suele ser una chapa metálica grecada de  0.7 hasta 1.2mm de espesor y una altura de 
60 a 100mm, sobre el que se dispone el aislamiento térmico, normalmente lana de roca. 
 
2º – Se define el elemento de estanqueidad. 
La estanqueidad será una membrana sintética en PVC flexible, lamina asfáltica, etc... El acceso a la 
cubierta deberá estar limitado a un mantenimiento normal. 
 
3º – Acción del viento. 
La acción del viento sobre la membrana de estanqueidad estará asegurada por un sistema de fijación 
mecánica. Según la zona eólica, el grado de aspereza y la altura se obtiene la carga de viento 







qe: -2,677 -1,784 -1,041 0,297 -0,297
-1,80 -1,20 -0,70 0,20 -0,20
F G H I+ I-
-0,80 -0,50 0,80 -0,34
-1,784 -1,190 -0,743 1,190 -0,506
VIENTO EN FACHADA (kN/m):
VIENTO EN CUBIERTA (kN/m):
-0,907 -0,605 -0,378 0,605 -0,257






























4º- Se determina el coeficiente de presión exterior (cpe) correspondiente a cada zona  y posteriormente 
el coeficiente de presión interior Cpi (si existe) 
 
5º- Se determina la presión máxima de viento qe = qb*ce* (cpe – cpi). 
 
6-º Se determina el numero de fijaciones: 
Para una soldadura con aire caliente para lamina de pvc (maquina automática) con una fuerza de 
pelaje según EN 12316-2 de mínimo 200N/50mm el valor de calculo para una fijación mecánica según 
el Agrement ETA 06/023 es de 697N (Wadm). Por ausencia de reglas de cálculo estándar el valor de 
cálculo Wadm para la membrana de estanqueidad se toma 600N. El número de fijaciones por m2 se 
determinará para cada zona. 
 
6º- En función del ancho de membrana y el recubrimiento se definen las fijaciones. En función del tipo 
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AUTOPORTANTE  :  El diseño de fijaciones no se ve influido por la estructura interior, bien sea de 
edificio o de estantería autoportante.  
 
4 SOBRECARGA DE NIEVE 
 
La sobrecarga de nieve se fija en función de la normativa. Es importante en este tipo de edificios donde 
es habitual la existencia de peto perimetral, unas veces para rematar la impermeabilización y otras por 
estética, tener en cuenta la sobrecarga adicional de nieve que éste puede producir en función de los 
coeficientes µ. Este factor presente en Eurocódigos y Código técnico añade la sobrecarga por 
acumulación que produce este peto al ser una barrera al deslizamiento. Esta sobrecarga se combina 
con todas las acciones variables. 
 
5 ACCIÓN SISMICA 
 
La primera etapa en un proceso de diseño es el diseño conceptual, que proporciona descripciones 
cualitativas de soluciones de diseño partiendo de los requisitos. En ingeniería estructural, los 
diseñadores desarrollan soluciones conceptuales a partir de un conocimiento profundo de las leyes 
fundamentales del equilibrio, de la compatibilidad y de las características de los materiales y a partir de 
la experiencia. Etapas posteriores al diseño conceptual añaden más detalle a las alternativas 
propuestas y, en algunos casos las modifican. Por tanto, el diseño conceptual es una etapa muy 
importante en el proceso de diseño, pues determina el comportamiento estructural global 
 
La experiencia ha demostrado que las estructuras simétricas (tanto en planta como en alzado) frente a 
una respuesta lineal o no lineal, tienden a distribuir mejor los esfuerzos, evitando concentraciones de 
daño. La disposición en planta debe ser lo más simétrica que sea posible, tanto en lo que respecta al 
conjunto, como al esqueleto resistente vertical (incluidos todo tipo de arriostramientos) y a elementos 
no intencionadamente estructurales (como muros de cerramiento, tabiques, etc  
 
A nivel de detalle constructivo debe tenerse en cuenta lo expresado en la NCSE-02 [9].  
 
Con una aceleración sismica igual o superior a 0,16 g, los elementos resistentes a sismo serán 
redundantes, de forma que el fallo de uno de ellos no implique grandes cambios en la posición del 
centro de rigidez, y por lo tanto, de la excentricidad de masas. 
 
Debe evitarse la coexistencia, en una misma unidad estructural, de sistemas de cimentación 
superficiales y profundos, por ejemplo, de zapatas o losas con los de pozos o pilotes. 
 
Cuando ag < 0,16 g podrá considerarse que la solera de hormigón constituye el elemento de atado, 
siempre que se sitúe a nivel de las zapatas o apoyada en su cara superior, sea continua alrededor del 
pilar en todas las direcciones, tenga un espesor no menor de 15 cm ni de 1/50 de la luz entre pilares y 
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Con aceleraciones de valor 0.04g o inferiores la norma indica que no es preceptivo tener en cuenta el 
sismo. 
 
Finalmente, una recomendación ya de carácter general, es que globalmente la estructura presente un 
grado homogéneo de seguridad, de tal forma que ante un sismo severo, se alcance el colapso en un 
gran número de secciones simultáneamente; para ello se debe evitar la existencia de elemento/s y/o 
sección/es, con un coeficiente de seguridad mucho menor que el resto de la estructura. El conjunto de 
recomendaciones citadas no deben tomarse como una limitación del diseño, con ellas, simplemente se 
asegura que el comportamiento global de la estructura sea aceptable, sin necesidad de emplear un 
diseño y cálculo más riguroso. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
AUTOPORTANTE : efecto del sismo es diferente bien sea estructura de edificio o bien sea estantería 
autoportante. En primer lugar la norma de aplicación es diferente ya que al edificio le afecta la NSRE02 
y a la estructura autoportante le afecta la FEM. La FEM también es de aplicación a la estantería interior 




Existen otras normativas de aplicación como son la normativa de las aseguradoras y la del 
equipamiento. La del equipamiento se trata en el apartado de equipamiento mientras que la normativa 
de aseguradoras como Factory Mutual a nivel de contra incendios, a nivel de suportación de PCI,…  
marcan el diseño desde el principio. 
 
 Existen muchos condicionantes a nivel de diseño del edificio. Uno de ellos, que afecta al diseño de la 
red de rociadores es la permeabilidad de las vigas y correas. Aquí el diseño del esquema estructural y 
la topología para resolverlo es fundamental. Vigas armadas o laminadas con permeabilidad cero 
penalizan la instalación frente a elementos tipo celosía ligeros con permeabilidades por encima del 
70%. Otro condicionante es el canto máximo de correas de entreplantas para que no se considere 
obstrucción (300mm).  
 
Por lo tanto las entreplantas con luces importantes pueden ser penalizadas de forma adicional siendo 
obligadas a colocar en cada ramal de PCI un rociador entre cada 2 correas, lo que eleva 
considerablemente el coste de la instalación. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
AUTOPORTANTE : En la estantería autoportante existe una normativa especifica, que afecta tanto a la 
estantería interior como en el caso que sea autoportante. La principal diferencia radica en que la 
autoportante soporta las acciones climáticas. Las normativas de aplicación son básicamente: 
 
-  Clasificación del sistema de almacenaje : UNE-EN 15878 
- Acciones e hipótesis, coeficientes de seguridad y simultaneidad: UNE-EN 15629 
- UNE-EN 1090-2 Requisitos técnicos para la evaluación de la conformidad de los componentes 
estructurales  
- UNE-EN 1090-2 Requisitos técnicos para la ejecución de acero  
- UNE-EN 15878 Sistemas de almacenamiento en estanterías metálicas. Términos y definiciones  
- UNE-EN 15512 Almacenaje en estanterías metálicas. Estanterías regulables para carga paletizada. 
Principios para el diseño estructural  
- UNE-EN 15620 Almacenaje en estanterías metálicas. Estanterías regulables para carga paletizada. 
Tolerancias, deformaciones y holguras  
- UNE-EN 15629 Almacenaje en estanterías metálicas. Especificación de los equipos de almacenaje  
- UNE-EN 15635 Almacenaje en estanterías metálicas. Uso y mantenimiento del equipo de 
almacenamiento  
- UNE-58014 Almacenaje en estanterías metálicas. Validación de los equipos de almacenaje  
  
Las acciones de peso propio, viento, nieve y sismo son las correspondientes a la normativa nacional de 
construcción. Sin embargo en las instalaciones, como contraincendios, existen ciertas particularidades: 
 
Para el cálculo de la estantería de un almacén autoportante, se han de considerar las cargas del 
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automáticos de FM Global que establece en su Ficha técnica de prevención de siniestros de FM Global 
2-0 de 2010 lo siguiente:  
 
- Cálculos de carga mínima para soportes para tuberías  
Asegúrese de que la estructura del edificio puede soportar la carga mínima adicional. Al fijar soportes a  
estructuras no integradas al edificio, asegúrese de que el diseño de dicha estructura toma en cuenta la 
carga de la red de tuberías de rociadores.  
Obtenga cálculos que confirmen (a) que el miembro estructural de soporte es capaz de soportar la 
carga y (b) que el soporte para tubería se fija al miembro estructural de acuerdo con las 
recomendaciones de esta sección.  
 
- Carga mínima de soporte para tubería  
Para el conjunto de soporte para tubería (barras, varillas, soportes, correas, etc.) y el miembro 
estructural de apoyo (p.ej. correas, cerchas, vigas o losas), base el soporte en una carga puntual de 
diseño de al menos dos (2) veces el peso efectivo del tramo de tubería llena de agua, utilizando un 
factor de seguridad no inferior a 1,0 para el límite elástico, o 1,25 para resistencia límite; en todo caso, 
asegúrese de que la carga puntual de diseño no sea inferior a 170 kg (375 lb).  
 
- Conexión de fijaciones de soportes para tuberías y carga mínima de las fijaciones  
Para conexiones y fijaciones de los soportes (soldaduras, tornillos, pernos, etc.), utilice una carga 
puntual de diseño de al menos cinco (5) veces el peso efectivo del tramo de tubería llena de agua, 
utilizando un factor de seguridad no inferior a 1,0, en función de la resistencia límite del elemento de 
conexión o fijación; en todo caso, asegúrese de que la carga puntual de diseño no sea inferior a 340 kg 




Las acciones dinámicas se transmiten básicamente a partir del equipamiento interior y de las 
instalaciones. Deben considerarse a efectos de fatiga y evaluadas en detalle. Estas acciones se 
consideran a nivel de equipamiento, siendo de aplicación su normativa específica.  En la estantería y 
en la entreplanta la carga dinámica está proporcionada por los transelevadores, debido a sus 
aceleraciones en todos los ejes, así como los diferentes transportadores que en las entreplantas de 
cabecera comunican al edificio con el centro logístico.  
 
Estructuralmente, el edificio de estructura de estantería no autoportante está siempre separado del 
equipamiento evitando en toda la envolvente el contacto entre ambos. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
AUTOPORTANTE  :  El edificio de estantería autoportante si que debe asumir todas las cargas 






La normativa de diseño en cada caso es diferente por lo que parten de cálculos diferentes. La ventaja 
del autoportante es que tiene vanos sensiblemente más pequeños lo que da lugar a pesos por vano 
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ELECCIÓN DE LA TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL 
 
Este tipo de edificaciones de altura importante, utilizan para su fin la altura libre. Esta altura libre, que 
es el objetivo a mantener para la estantería, debe ser normalmente la mayor posible frente a la altura 
total para tener el mejor aprovechamiento posible: 
Hlibre / Htotal <1 
 
La altura total suele estar fijada por normativa, por el espacio aéreo, etc. y no puede sobrepasarse. 
La altura total, incluye además de la altura libre: 
 
-Canto de viga 
-Pendiente 
-Espesor de cerramiento de cubierta 
-Formación de petos 
-Cota de estructura bajo solera 
 
El canto de viga debe ser evidentemente lo menor posible buscando ratios adecuados. En celosía es 
habitual que el canto de la correa sea L/15 como un valor optimo. Por lo tanto para 30m entre pilares el 
canto lógico de celosía es de 2m desde el punto de vista estructural (FIGURA C1) 
 
En cuanto a la pendiente, lo ideal es buscar la pendiente cero. Pero no es posible este valor sin correr 
riesgo de acumulaciones de agua, acumulaciones de nieve, … Se trabaja con cubiertas deck con 
pendientes mínimas en torno al 1,5% que permiten la evacuación del agua y no generan velocidades 
de Ésta importantes (fenómeno a tener en cuEnta en aguadas muy largas y en función de la 
pendiente). 
 
En cuanto al cerramiento, el espesor habitual es la suma de los diferentes elementos que la componen. 
Habitualmente 6cm de chapa inferior, 8 cm (variable) de aislamiento y luego la lamina impermeable de 
espesor mínimo (menos de 1cm). 
 
Los petos son elementos que continúan la fachada por encima de la cubierta, con una función estética 
y/o funcional. La estética como siempre es difícil de evaluar pero la funcional se explica de forma que la 
impermeabilización de la cubierta se puede rematar de forma adecuada en el contorno evitando 
entradas de agua de forma segura. 
 
La cota bajo solera que se prolonga la estructura está en función del tipo de solera y del detalle 
constructivo con zahorra, murete y cimentación. Existen diferentes posibilidades a elección del 
proyectista y de cada caso. 
 
Por lo tanto, como ejemplo, para un caso habitual de un edificio de 30m de altura libre, con: 
 
Canto de viga: 2m 
Pendiente 1.5% y ancho 100m (50m aguada): 75cm 
Espesor de cerramiento de cubierta 14cm 
Formación de petos 20 cm 
Cota de estructura bajo solera 40 cm 
 
La relación HL/HT = 30 / (30+2+0,75+0,14+0,20+0,40)= 0,895 que es un ratio habitual 
 
Una de las estructuras más comunes en las naves industriales es el pórtico simétrico con un solo vano. 
Presenta las características más económicas en cuanto a conseguir un ratio de altura libre frente a 
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Otras topologías como cubiertas curvas, soluciones atirantadas, etc. reducen el ratio y aprovechan 
menos el espacio. 
 
GEOMETRÍA DE PILARES 
 
En función de la actividad logística debe plantearse una modulación o malla de pilares. Este desarrollo 
se debe realizar siempre a partir de la implantación en planta y sección del equipamiento a instalar. 
Evidentemente el objetivo es reducir al máximo el número de pilares dentro de un edificio. 
 
En el caso del almacenamiento de cualquier tipo con estanterías en altura cada pilar representa perder 
todas las posiciones en las que el pilar interfiere en planta multiplicado por todas las posiciones en 
altura. Por lo tanto la malla de posición de pilares debe adaptarse al tamaño de una estantería teniendo 
en cuenta las holguras necesarias. Es posible que este tamaño condicione la geometría del pilar en 
cuanto a medidas máximas. A partir de ahí y en función de la esbeltez y esfuerzos que deba soportar 
es posible que se pueda adaptar a esa geometría o que hacerlo implique un coste que debe valorarse 
en función de las posiciones que se pierden si se aumenta el tamaño.  
 
Este análisis debe realizarse en todos los pilares de la edificación dentro del contorno ya que cada pilar 
tiene su problemática y solución. Existen varios temas que se deben considerar en el análisis de la 
geometría de los pilares: 
 
- Como norma general un pilar intermedio tiene un criterio de diseño basado en su pandeo ya 
que presenta esfuerzos básicamente de compresión con toda su altura libre en los dos planos. 
También es necesario tener en cuenta para su diseño la forma de montaje y manipulación en 
obra. 
 
- Un pilar de fachada presenta momentos flectores importantes debido a acciones horizontales y 
está atado en sentido de la fachada. Por tanto suelen ser pilares donde se necesita un canto 
importante pero sin descuidar fenómenos como pandeo lateral o pandeo y el cordón interior está 
libre en el eje débil (fachada). El esquema es similar al central, variando tamaño de perfil e 
incluyendo elementos de fijación de estructura secundaria 
 
Desde el punto de vista de economía estructural, en edificios altos no se reduce peso al 
aumentar el número de pilares para reducir distancia entre apoyo  de vigas. El peso de cada 
pilar necesita un dimensionamiento mínimo solo por pandeo y esbeltez debido a su altura, y su 
peso no es inferior al que se ahorra en la viga. Además el añadir pilares también perjudica la 
capacidad del almacén perdiendo más posiciones. 
 
- Un pilar de testero es similar a un pilar de fachada y está solicitado por momentos flectores 
importantes debido a acciones horizontales. Está atado en el sentido de la fachada. Al igual que 
un pilar de fachada lateral, suelen ser pilares donde se necesita un canto importante pero sin 
descuidar fenómenos como pandeo lateral o pandeo y el cordón interior está libre en el eje débil 
(fachada).. Se suelen utilizar pilares de sección exterior 2000x1000mm. Además su posición en 
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transelevador ya que esto anularía recorrido y frenado al mismo, pudiendo anular posiciones de 
almacenamiento. Se busca por tanto que su posición coincida con estantería. 
 
La malla habitual (distancia entre ejes de pilares) ronda los 10-11m entre pórticos y los 30m 
entre pilares de éste en su plano. Los pilares testeros se disponen de tal forma que su 
separación sea similar a los de fachada. 
 
 
TIPOS DE TIPOLOGíAS DE ESTRUCTURA PRINCIPAL 
 
En cuanto a tipología estructural existe una amplia gama de soluciones. Los factores más importantes 
que influyen en la elección son principalmente la altura y la distancia entre pilares. Otros factores a 
tener en cuenta son el tipo de terreno, las instalaciones y las cargas aplicadas.  
 
Se procede a continuación a describir las diferentes topologías en sus distintas variantes, dentro de las 
más habituales en este tipo de edificios. 
 




El sistema estructural resistente más habitual es el utilizar un pórtico rígido metálico con perfiles 
simples FIGURA C2. Este pórtico puede utilizar diferente topología de perfiles: 
 
La solución más sencilla es utilizar perfiles simples con sección en doble T comerciales. Esta solución 




Como variante más ligera sería utilizar perfiles doble T armados, buscando mayor inercia de las barras 
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La siguiente solución pasa por hacer pilares empresillados (FIGURA C4) a base de perfiles 
simples, normalmente abiertos. Esta solución aporta frente a la anterior una estabilidad a pandeo en 






Como variante de esta solución tenemos el utilizar en pilares perfiles cajón que funcionan bien a 
pandeo y se puede optimizar mucho su peso. Sin embargo la ejecución de este tipo de estructura tiene 
un coste mayor en taller. 
 
En todos estos casos las vigas pueden ser cualquiera de estos perfiles intercambiados, si bien, 
básicamente se suele necesitar un alto módulo resistente para flexión, no siendo tan importante el 
pandeo ya que con las correas y tornapuntas se puede contrarrestar y reducir longitudes de pandeo. 
 
Otro modelo estructural con pórtico rígido es el de celosía plana. La celosía utiliza normalmente  
perfiles comerciales, buscando conjuntos que funcionen bien a flexión principalmente. Son muy 
utilizados sobre todo en las vigas porque con correas es fácil de coartar el pandeo y el pandeo lateral, 
son ligeras proporcionalmente en cuanto a la cantidad de acero que emplean y permiten el paso de 
instalaciones a través de ellas, sin que sea necesario perder altura libre bajo la viga. Con los diferentes 
tipos de perfil podemos particularizar el funcionamiento de una celosía. El perfil abierto es el más 
utilizado por su coste de material y su facilidad para hacer conexiones atornilladas mientras que el perfil 






Sin embargo, en pilares altos, la celosía plana presenta un problema similar al que presentan los 
perfiles simples: Pandeo y pandeo lateral en el eje débil. Aunque es cierto que pueden utilizarse 
elementos de atado, al ser compresiones importantes y flectores importantes, da lugar a la necesidad 
de elementos estables prácticamente desde la fase de montaje. En esta fase además, mientras no se 
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El modelo estructural con celosía espacial corrige los defectos de la celosía plana. Lo más habitual es 
utilizar celosías espaciales de 4 cordones, con celosía en las 4 caras y triangulaciones para mantener 
la forma de la sección global (FIGURA C5).  
 
Estos elementos, de fabricación más costosa que la celosía plana, eliminan prácticamente todos los 
problemas de inestabilidad en fase de montaje, además de generar capacidades resistentes mayores. 
























La celosía superior funciona como viga continua, apoyada en los pilares y que transmite la compresión 
entre ellos de los esfuerzos horizontales en el plano del pórtico. Se diseña en piezas atornilladas entre 
sí en torno a 12 m de longitud para su transporte, con uniones a base de placa de testa y tornillos de  
alta resistencia.  
 
Longitudinalmente las alineaciones de pilares soportan el viento sobre testero mediante la utilización de 
correas de canto 2,0 m que transmiten la compresión/tracción entre los pilares, repartiéndose la carga 
sobre todos ellos de forma equitativa. 
 
Los pilares testeros intermedios situados cada 10-12m aproximadamente también están empotrados en 
cimentación mientras que en su parte superior se apoyan en la estructura metálica de cubierta que 
mediante cruces de san Andrés transmiten la carga a las alineaciones principales situadas cada 30m 
aprox  
 
En cubierta es necesario utilizar atados y cruces para tensar y colocar correctamente la estructura. 
 
Globalmente, con dimensiones importantes de estos edificios el utilizar celosias (tanto en vigas, pilares 
y correas) suele generar la solución constructiva optima en conjunto (costes de materiales, fabricación, 
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En cuanto a las correas, se utilizan las de 2,0m en los ejes principales y a sus lados para poder hacer 
los racks longitudinales. El resto de correas tienen de canto aproximado 1 m y se realizan 
habitualmente con cordones a base de doble angular y luego montantes y diagonales con angular 
simple, buscando la máxima prefabricación y modularidad  
 
2. MODELOS DE ESTRUCTURA MIXTA 
 
Un modelo adicional de estructura mixta, que es una combinación de elementos estructurales de 
distintos materiales en la que se busca la idoneidad completa. 
 
La primera solución posible es utilizar pilares de hormigón con viga en celosía de acero. Este modelo 
estructural (FIGURA C8) se esta imponiendo en edificios con alturas de hasta 15m aprox y sus 
principales características diferenciales son: 
 
- Los pilares son de hormigón prefabricado, empotrados en cimentación, y unidos en cabeza por las 
vigas y correas metálicas que actúan como un gran elemento plano. 
 
- Los pilares de hormigón presentan una elevada resistencia al fuego frente al acero sin ningún 
tratamiento adicional (en función del recubrimiento de la armadura) 
 
- Son elementos robustos frente a impactos tanto en fase de obra como de vida útil 
 
- Al ser prefabricados tienen una fase de montaje muy rápida, que se realiza en paralelo a la estructura 
metálica. 
 
- La celosía metálica aporta todas las características ya vistas, destacando : 
 
-capacidad resistente 
-permitir el paso de instalaciones sin perder altura libre 
-poca deformación en cubiertas de baja pendiente 
-necesidad de estabilidad al fuego por normativa (cubierta ligera) menor que los pilares, lo que 
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Este modelo estructural implica que ciertos elementos de fachada que van fijados a los pilares de 
hormigón deben ser taladrados en obra, como por ejemplo, correas, petos, marquesinas, 
evacuaciones, muelles, etc.  
 
Todo ello se soluciona con taladros en el hormigón y anclaje in situ (mecánico o químico). Esto supone 
tiempo y sobrecoste para esta solución, ya que en una solución toda metálica habitualmente en la 
fabricación del pilar ya se realizan estas conexiones. 
 
Existe otro modelo estructural con cierta similitud al anterior por materiales pero con un funcionamiento 
diferente: Cerramiento de hormigón estructural portante y estructura de viga armada metálica (FIGURA 
C9).  
 
Este sistema estructural se base en utilizar un modelo resistente de pórtico rígido, con pilares de acero 
laminado y uniones rígidas a viga de acero, normalmente armadas de sección variable debido a las 






Se utiliza un cerramiento de hormigón prefabricado, colocado en paneles verticales, que es estructural 
(FIGURA C10-C11). Este cerramiento está biapoyado. En su parte inferior se apoya en una viga de 
cimentación continua y en su parte superior lleva una viga metálica longitudinal de atado, de reparto de 
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 Este sistema tiene dos grandes ventajas:  
 
- Es posible disponer muelles de carga donde sea necesario sin depender de la modulación de los 
pilares del pórtico. Esto resuelve un gran problema de muchos centros logísticos en los que la 
modulación entre muelles no es regular o es diferente de la idónea para la separación entre pórticos. 
 
- Gran aislamiento térmico y frente al fuego del cerramiento perimetral. Para que sea 
estructuralmente resistente se suele necesitar paneles en torno a 300mm de espesor, 






Este sistema sin embargo obliga a tener en cuenta una limitación de desplome importante de los 
paneles de hormigón. Debido a que están biapoyados esto sólo se consigue elevando la rigidez del 
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ESTRUCTURA DE HORMIGÓN EN FACHADA 
 
Esta tipología estructural no se utiliza habitualmente en edificios de media o elevada altura. Sí se utiliza 
en edificios de altura hasta 12-15m debido a que su esquema de funcionamiento estructural, al no 
existir normalmente forjados intermedios, se basa en pilares empotrados en su base (pórtico metálico) 
y con las vigas de cubierta apoyadas en el extremo sobre el cerramiento estructural de prefabricado de 
hormigón (FIGURA C12). No existe pilar metálico en la fachada, apoyándose la viga del pórtico de 
cubierta sobre el cerramiento, que esta unido entre sí para regularizar y rigidizar con una viga de borde, 
justo donde apoya el portico. 
 
Evidentemente a medida que aumenta la altura la dimensión del pilar en la base aumenta 
sensiblemente en las dos direcciones. Esto implica que el momento flector en la base da lugar a 
cimentaciones voluminosas. Si además el terreno no es bueno, el peso propio de la estructura da lugar 
a asentamientos importantes lo que se debe prever en el funcionamiento estructural. Además, a nivel 
vigas, presenta el inconveniente de que son vigas de cantos importantes al ser biapoyadas y que no 






3. ESQUEMA RESISTENTE: CASCARA 
 
Además del pórtico rígido existen otros esquemas resistentes habituales en este tipo de edificios. El 
elemento cáscara se basa en triangular de forma uniforme toda la cubierta y fachada  (FIGURA C13) 
de tal forma que el objetivo es formar un gran elemento rígido conjunto. 
En cubierta, normalmente triangulando, se rigidiza de forma uniforme y se consigue que funcione como 
un gran elemento plano quasi indeformable. Habitualmente se disponen pórticos y correas en cubierta 
de tal forma que resistan las acciones verticales en cubierta, pero a diferencia del pórtico rígido, las 
acciones horizontales como por ejemplo el viento, no se resisten por rigidez del pórtico sino porque los 
pilares de fachada los transmiten a cimentación y a cubierta y a partir de aquí la cubierta se prolonga a 
través de las dos fachadas perpendiculares hasta el suelo continuando el gran elemento rígido. Este 
esfuerzo evidentemente llega a la cimentación de las fachadas perpendiculares pero la ventaja es que 
llega como un esfuerzo en su plano y no perpendicular a él como es habitual. Al llegar en su plano 
implica que tendremos de cada lado una zapata con mucho canto y poco ancho, es decir, lo ideal. Lo 
mismo ocurre con el viento ortogonal. 
 
Todo ello da lugar a una cimentación sensiblemente menos voluminosa en todos los sentidos, al reducir 
los requerimientos de la rigidez del pórtico pero también eleva la complejidad estructural en cuanto a la 
enorme cantidad de triangulaciones a realizar. 
Dependiendo de la geometría del edificio, de la tipología del terreno, de las acciones y de la forma de 
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FIGURA C13. ESQUEMA ESTRUCTURAL “CASCARA” 
 
El efecto del viento no se ve influido por la estructura interior, bien sea de edificio o de estantería 
autoportante 
 




AUTOPORTANTE : El esquema resistente de la estantería autoportante está formado por: 
 
- En el plano transversal, perpendicular a los pasillos, un pórtico plano, formado por cada bastidor entre 
pasillo y pasillo más los de fachada y unidos por su parte superior (FIGURA C14). Cada bastidor es una 
celosía plana, cuya rigidez depende en gran medida de la distancia entre puntales verticales que viene 
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Este esquema presenta una característica en las escalas tal que la escala exterior, al tener viento sobre 
la fachada, implica que el bastidor de fachada tiene un flector adicional debido a que es el que soporta 
en primera instancia el viento de fachada 
 
Los puntales están diagonalizados entre si, por lo que su longitud de pandeo es baja y permite 
optimizar perfiles a espesores bajos.  
Pero para evitar el pandeo en el sentido contrario, paralelo al pasillo, deben disponerse elementos en el 
plano de cada estante o larguero, de tal forma que en cada nivel exista un punto fijo que evite el 





- En el plano longitudinal, la estabilidad se consigue arriostrando los bastidores entre sí, normalmente 
en el fondo de cada nivel (la trasera de cada estante), en el que se disponen grupos de arriostrados 





EVOLUCION DE LAS TIPOLOGIAS ESTRUCTURALES  
 
La evolución en este tipo de edificios ha estado ligada a la evolución de los distintos elementos que lo 
componen. Esta evolución es importante en el equipamiento, desarrollando cada vez elementos más 
sofisticados, de mayor capacidad, de mayor altura, de mayor rapidez de montaje,… En cuanto a la 
estructura, se ha ido adaptando a la capacidad del equipamiento.  
 
 La evolución avanza en dos sentidos básicamente: 
 
En primer lugar, el autoportante ha avanzado en la optimización del diseño de los perfiles conformados 
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Este avance basado en la utilización de elementos finitos y en los ensayos, afecta al diseño y normativa 
aplicable. 
 
En cuanto a los edificios con estructura propia con estantería interior independiente, el avance viene del 
lado de la integración de elementos junto a la estructura, y la utilización de diseños con un coste de 
montaje y fabricación muy ajustado basado en una ingeniería completamente integrada. 
 
CONSIDERACIÓN DE IMPERFECCIONES 
 
Las imperfecciones de fabricación y montaje, entre las que se incluyen las tensiones residuales y las 
imperfecciones geométricas tales como la falta de verticalidad, rectitud, planitud, ajuste, así como las 
posibles excentricidades de montaje en uniones, se tendrán en cuenta en la comprobación frente a los 
fenómenos de inestabilidad. 
 
 Deben considerarse  inicialmente las imperfecciones que indica el CTE. Estas imperfecciones pueden 
sustituirse por unas fuerzas horizontales equivalentes debido a imperfecciones estructurales y  
geométricas.  
 
Según el Eurocódigo EN1993-1-1, el CTE y la EAE, para las estructuras susceptibles de pandeo en 
modo traslacional, puede permitirse la consideración del efecto de las imperfecciones en el análisis 
estructural mediante una imperfección  equivalente. 
 
En el caso de las estructuras traslacionales, o no arriostradas, en las que los desplazamientos tienen 
una influencia sustancial en los esfuerzos, debe utilizarse un método de cálculo que incluya efectos no 
lineales y considere las imperfecciones iniciales, o sus acciones equivalentes, sustitutorias de las 
desviaciones geométricas de fabricación y montaje, de las tensiones residuales, de las deformaciones 
iniciales, variaciones locales del límite elástico, etc. Dicho método puede consistir en: 
 
a) Análisis global en segundo orden considerando imperfecciones iniciales globales y en la geometría 
de las piezas. En este caso en las comprobaciones de resistencia de las piezas no se considerarán los 
efectos de pandeo que ya estén representados en el modelo. 
 
b) Análisis global en segundo orden considerando sólo las imperfecciones iniciales globales. En este 
caso en las comprobaciones de resistencia se considerarán los efectos de pandeo de las piezas. 
 
En las comprobaciones de estabilidad lateral debe tenerse en cuenta el efecto de las de las 
desviaciones geométricas de fabricación y montaje, de las tensiones residuales, de las variaciones 
locales del límite elástico, etc. En estructuras de pórticos, en cada dirección analizada, a efectos de 
estabilidad, es suficiente considerar un desplome lineal en altura, de valor L/200 si en esa dirección hay 
sólo dos soportes y una altura, y L/400 si hay al menos cuatro soportes y tres alturas. En casos 
intermedios puede usarse el valor L/300, siendo L la altura total de la construcción si es constante, y la 
altura media si es ligeramente variable. 
 
En fase de montaje, el desplome debe medirse y limitarse siempre. Una vez apretada la estructura se 
mide y se puede corregir mediante trácteles, si el desplome es global. Si el desplome es parcial, por 
ejemplo porque la viga de cubierta por suma de tolerancias tenga un largo diferente al debido, es 
necesario prever en las uniones un sistema que permita regular su longitud (en valores pequeños).  
 
Una forma de resolver este problema y además corregir alineaciones de la viga de cubierta es utilizar 
forros de diferentes espesores en las uniones. Es decir, al ser celosía, si entre placas de testa de 
cordón superior e inferior añadimos forros de un espesor determinado alargamos la viga (pocos 
milímetros). Si solo se coloca en uno de ellos se gira la alineación. 
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AUTOPORTANTE  : En la estantería autoportante, las imperfecciones están definidas en la normativa 
derivada de las FEM. Son imperfecciones sensiblemente más estrictas y derivan de las de una 
estantería y no de un edificio. 
 
Dichas imperfecciones deben ser medidas y corregidas debido a que afectan directamente al 
funcionamiento del equipamiento. La normativa de referencia es la EN15620, salvo que el 
equipamiento tenga necesidades superiores. Estas imperfecciones deben ser medidas, comprobadas y 





EN 15620 / FEM 10.3.1      Clase:          300     400   
EN 15620 / FEM 9.831      Clase:        100     ;  200   
MEDICIONES  
;         Planimetría de losa 
;      Control de estructura 
;      Implantación de estantería 
;      Alineación transversal (base de puntal) 
;      Aplomado transversal (sobre empalme puntal)  
;      Aplomado transversal (zona cabeza puntal)  
;      Aplomado longitudinal (sobre empalme puntal)  
;      Aplomado longitudinal (zona cabeza puntal)  
;      Nivel sobre primer larguero de carga  
;      Paso entre Niveles 
;      Alineación Viga guía Superior  
CONTROL ESTRUCTURA                                
;    Comprobación del par de apriete en anclajes: Muestreo en 125 anclajes. 
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SISTEMAS DE ANCLAJES. 
 
Los anclajes representan la unión de la estructura a la cimentación. En los casos de estructura 
combinada con vigas metálicas y pilares de hormigón también se le suele denominar anclajes a la 
unión en coronación de pilares entre ambas. Por lo tanto vamos a diferenciar básicamente 3 casos:  
 
- Anclaje Tipo 1 de pilar de estructura metálica en cimentación 
 
- Anclaje Tipo 2 de viga metálica sobre pilar de hormigón  
 
- Anclaje Tipo 3 de pilar de hormigón sobre cimentación.  
 
 
ANCLAJE TIPO 1.  
 
Pilar metálico sobre cimentación: Éste es el caso habitual de la estructura metálica. La solución más 
habitual es utilizar pernos redondos en diferentes configuraciones y materiales, embebidos en la zapata 
en el momento del hormigonado. Es importante diseñar el detalle constructivo de forma completa sin 
obviar ningún elemento. 
 
Es posible la idealización del anclaje como nudo articulado o empotrado, aunque la realidad nunca va a 
ser uno de los extremos puramente. Por tanto la configuración debe aproximarse en lo posible al caso 
idealizado para que el cálculo estructural sea correcto. 
 
 A nivel pórtico, en edificios altos, es habitual que las uniones se planteen empotradas a fin de 
aumentar la rigidez global del mismo y contener los desplazamientos horizontales en el plano. Sin 
embargo en pilares secundarios como testeros, apeos o huecos es habitual utilizar pilares articulados. 
 
La placa base típica está formada por pernos corrugados, con su parte superior roscadasobresaliendo 
de la cimentación, embebidos en la cimentación, normalmente doblados en patilla. 
 
 En cuanto a la forma de fijar la placa base del pilar la solución de perno roscado significa una 
prefabricación completa de la unión, mientras que la solución de utilizar pernos soldados a la placa 
base en taller y disponerla así en obra significa que la cara inferior del pilar debe ser soldada en otra a 
la placa dispuesta.  
 
Siempre debe evitarse en lo posible trabajos de soldadura en obra debido a las condiciones en que se 
realiza de aire, suciedad, posición de soldadura, mayor tiempo de montaje, calidad de la soldadura, 
limitación del método de soldadura, etc. Además el sistema de perno roscado permite la nivelación en 
valores en torno a 8-10 cm, muy importante a la vista de la experiencia de la nivelación superior de la 
cimentación.  
 
La placa que lleva los pernos soldados se deja enrasada con la cara superior de la cimentación. Sin 
embargo la placa base que tiene los pernos roscados exige que una vez se coloque el pilar debe 
disponerse un mortero sin retracción bajo la misma para evitar que la placa base no funcione como un 
elemento apoyado en toda su superficie comprimida ni que los pernos trabajen a flexión frente a 
cortante en la base del pilar, que puede originar su colapso por un flector sobre cada perno no previsto. 
 
 Es muy importante en este apartado prever la fase de montaje en obra ya que existe un momento en el 
que el pórtico está colocado, incluso con estructura secundaria, en el que presenta un frente a viento 
nada despreciable y que los pernos funcionan a axil de compresión por el peso y a flector por sujetar el 
cortante del viento.  
 
Aquí deben disponerse pernos que aunque por cálculo en momento de servicio puedan ser casi 
simbólicos, en fase de montaje soporten todas las situaciones (FIGURA C19), recomendándose pernos 
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Otro factor a tener en cuenta es el tipo de perno a utilizar. Pueden ser lisos o corrugados. Los pernos 
lisos funcionan por anclaje y no por adherencia como los corrugados. Por tanto los pernos lisos utilizar 
la patilla inferior como elemento anclado o pueden ser rectos utilizando una placa inferior soldada o 
atornillada. 
 
El perno corrugado utiliza su adherencia como método de fijación, por lo que su longitud es 






Además, en ambos casos, podemos jugar con las diferentes calidades de redondos por su capacidad 
resistente. Además, en ambos casos, existe otra posibilidad para anclajes con esfuerzos importantes 
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Finalmente, como última solución, utilizada normalmente como sistema de solucionar problemas sobre 
cimentación existente están los anclajes Mecánicos o químicos. 
 
 Su capacidad resistente es más limitada pero permite colocar anclajes sobre cimentación ya 
ejecutada. Deben dimensionarse en cada caso en función del tipo de hormigón, esfuerzos y 
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ANCLAJE TIPO 2.  
 
Pilar metálico sobre pilar de hormigón (FIGURA C24): En este caso el anclaje se dispone sobre un 
elemento prefabricado de hormigón. Por tanto su colocación no se realiza en obra sino en el taller 
donde se hace la prefabricación del pilar. Se utiliza habitualmente pernos corrugados rectos ya que no 






Tanto en el caso 1 como en el caso 2, la unión a nivel de cálculo y modelizado puede ser articulada o 
empotrada. La unión articulada  implica desplazamientos elevados al permitir el giro libre en la unión, 
mientras que la unión empotrada coarta este giro y eleva la rigidez estructural disminuyendo los 
desplazamientos.  
 
Aunque la idealización no  es exactamente lo ejecutado, jugando con la distancia entre anclajes y la 
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ANCLAJE TIPO 3 
 
Anclaje de pilar de hormigón sobre cimentación: En edificios de altura relativamente baja se utilizan 
pilares de hormigón prefabricado que se fijan a la cimentación de forma empotrada de 2 formas: 
Dejando vainas embebidas en cimentación para rellenar con mortero o con cáliz con hendidura en la 
cimentación para luego rellenar el perímetro y hacer el ajuste preciso para que sea un empotramiento 
taponando la holgura. 
 
 
COMPARATIVA DE ANCLAJES 
 
Si se comparan los diferentes factores que influyen en la elección del tipo de anclajes se obtiene que: 
 
Anclaje Coste material Coste ejecución Tiempo ejecución Capacidad Dificultad ejecución 
                     
Mecánico                                         
Químico                                         
Peno liso en U                            
Perno corrugado                                         




Para esfuerzos bajos se suelen utilizar anclajes mecánicos, mientras que para anclajes de cierta 
entidad lo habitual es utilizar anclajes químicos en soleras o corrugado embebido en el hormigón. Los 
durmientes suelen usarse solo para cargas muy altas debido a su coste FIGURA C26). 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
AUTOPORTANTE : En estantería autoportante, las cargas a cimentación se transmiten a través de los 
puntales de los bastidores, por lo que es una malla uniforme de cargas relativamente bajas en muchos 
puntos, lo que da lugar en la practica totalidad de los casos a dar una solución a base de losa de 
cimentación-solera. Es habitual que, principalmente debido a la mayor carga de viento que absorben 
los bastidores de fachada, esta losa tenga un perímetro de mayor canto que el resto. Y sobre esta losa 
se anclan las placas base de la estantería. Estas placas base suelen disponer diferentes tipos de 
solución en función de la carga que transmiten: 
 
- anclaje mecánico. 
- Anclaje con varilla y resina (anclaje químico).(FIGURA C26) 
- Anclaje mediante perno o durmiente embebido en el hormigón. 





La capacidad de anclaje de cada sistema es diferente, pero también lo es su coste y el tiempo de 
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TIPOS DE TIPOLOGIA DE ESTRUCTURA SECUNDARIA 
 
La estructura secundaria constituye la estructura a la que se fijan los cerramientos y que transmite su 
carga a la estructura principal o primaria.  Son elementos biapoyados o continuos y que deben de 
soportar tanto el peso propio de éste como las diferentes cargas por zonas, formas o comportamientos. 
Al cubrir toda la superficie cerrada son elementos muy numerosos por lo que es necesario buscar 
soluciones muy industrializadas y repetitivas. 
 
Como soluciones básicamente están: 
 
-elementos biapoyados formados por perfiles conformados, laminados, armados o en celosía dentro del 
acero y por vigas biapoyadas en forma de doble T, Pi o tubo alveolar en el caso del hormigón. 
-Elementos continuos formados por perfiles conformados o laminados de acero. 
 
Sin embargo en todos los modelos estructurales, estos elementos de la estructura secundaria además 
de resistir las acciones transmitidas por el cerramiento también deben transmitir o soportar otros 
esfuerzos derivados de los pandeos, pandeo lateral, etc de la estructura primaria y además transmitir 
compresiones de esfuerzos horizontales como el viento a través del edificio hasta los puntos de 
arriostrado. También en ocasiones han de soporar´olas cargas de instalaciones, tanto las uniformes 
como los Racks que van sujetos a la estructura secundaria, lo que condiciona no solo el 
dimensionamiento sino su diseño completo. Por tanto hay que ver cada tipología desde todos los 




El caso más sencillo y habitual es utilizar perfiles simples, laminados o conformados, de tal forma que 
sean lo más industrializadle posible. En ambos casos, salvo necesidad por problemas de altura, lo 
conveniente por montaje es que estos elementos se dispongan por encima de la estructura principal, 
apoyados (si no existe altura suficiente se pueden embrochalar). 
 
Para reducir las solicitudes en cada elemento, la viga continua da lugar a momentos flectores menores 
que la biapoyada por lo que es lógico tender a ella.   Sin embargo, la viga continua en función del canto 
consume altura disponible y además presenta alternancia de zonas comprimidas y traccionadas a lo 
largo del elemento por lo que es necesario tratarlos para cada combinación de cargas. Además la 
suportación sobre elementos conformados presenta valores bajos debido a efectos locales 
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Para analizar correctamente el comportamiento puntual y la deformación local, es necesario un análisis 








Las correas biapoyadas son una solución aceptable en el caso de celosías  donde se pueda diseñar 
con el canto adecuado y no existan limitaciones de altura. Utilizando correas en celosía, es posible 
aprovechar más canto para el elemento estructural perder altura libre al ir las propias correas e incluso 
las instalaciones encajadas en el canto de los pórticos, por lo que no se pierde altura.  
 
Además en función del esquema de celosía en cuanto a canto, disposición de montantes y diagonales 
y de los diferentes tipos de perfil se consigue cubrir un amplio abanico de posibilidades. Los resultados 
obtenidos están en el límite, tomándose como máximo admisible.  
 
- Pandeo fuera del plano del cordón superior. El pandeo del cordón comprimido de la celosía fuera del 
plano puede, en ciertos casos, considerarse coartado por el cerramiento, debiendo de analizar la 
fijación en detalle para validar el esfuerzo resistente. Este caso de cordón comprimido superior es el 
habitual en celosías biapoyadas frente a acciones gravitatorias como peso propio, sobrecargas, 
nieve,….  Sin embargo este cordón superior en el caso de que no  esté previsto el dimensionamiento 
de las fijaciones (y del cerramiento) para soportar estas fijaciones debe considerarse otro sistema. Éste 
habitualmente es disponer elementos de atado (uno o varios por vano) que unen celosías entre sí y que 
se triangulan al pórtico coartando específicamente este pandeo (FIGURA C29). Una ventaja adicional 
es que permite hacer celosías más esbeltas y que en fase de montaje las correas quedan alineadas, 
frente al caso de correas no atadas que se debe ir alineando a la vez que se fija el cerramiento 
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- Pandeo fuera del plano del cordón inferior: En el caso de esfuerzos ascendentes como es el caso del 
viento en succión, el cordón comprimido es el inferior. En este caso no existe opción de utilizar el 
cerramiento y debe recurrirse a una opción de atado transversal como en el caso del cordón superior. 
 
- Sobrecargas: Existen acciones globales de sobrecargas distribuidas que deben ser consideradas, 
pero adicionalmente, suele haber cargas puntuales como apoyos de Racks de instalaciones, cuelgues 
de ramales de PCI, puntos fijos de clima, antisísmicos de contra incendios, etc en donde un diseño con 
elementos de bajo espesor puede presentar problemas locales. 
 
- Carga adicional de viento: Estas correas, si se utilizan para transmitir cargas a puntos arriostrados, 
transmiten compresiones desde fachada, lo que suele ser un axil importante en un cordón o en los dos. 
Este axil adicional puede condicionar el número y tipo de los atados transversales. 
 
- Carga adicional de pandeo lateral: Las correas suelen utilizarse como triangulación para evitar el 
pandeo lateral del ala comprimida del pórtico. Si ésta es la inferior se dispone un tornapuntas 





AUTOPORTANTE  : En estantería autoportante el concepto es diferente (FIGURA C30). El motivo es 
que en fachada tenemos puntales separados 3 o 4 veces menos que los pilares de un edificio. 
Pasamos de vanos de 9-12m a vanos de 2-3,5m de forma habitual. Esto da lugar a una situación 
diferente en el autoportante que presenta sendas ventajas en función del tipo de cerramiento: 
 
- Si el cerramiento va en posición vertical, bien sea panel o bien sea sándwich in situ con chapa 
o bandeja, el tener los puntales con una separación tan baja da lugar a correas continuas o 
triapoyadas que necesitan muy poca inercia, por lo que baja sensiblemente el ratio de material. 
Pero además esas correas no necesitan cuelgues intermedios en sentido vertical porque el 
vano pequeño implica pequeñas deformaciones. Y además la fijación de las correas a los 
puntales es sencilla ya que en casi la totalidad de los casos suelen ser elementos 
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- Si el cerramiento es horizontal la ventaja del autoportante aun es mayor porque no necesita 
ningún tipo de elemento si el cerramiento se dimensiona para el vano entre puntales. En el 
caso de un edificio obligaría a disponer unas correas horizontales sobre las que se colocarían 
otras verticales para apoyar el cerramiento (aun es mas costosa la estructura secundaria que 
con el cerramiento vertical. 
 
SISTEMAS DE ARRIOSTRAMIENTO 
 
Los arriostramientos son un elemento con ciertas particularidades muy específicas. Son elementos 
utilizados para formar planos o pantallas “indeformables” en su plano de tal forma que habitualmente 
por triangulación forman elementos rígidos.  
 
Es conocida la existencia de diferentes familias de arriostramientos tanto de pórtico de frenado de 
barras en K, M, N,… Pero el sistema de arriostramiento más utilizado es la cruz de san Andrés. El 
arriostramiento en cruz pero considerando alternativamente una diagonal o la otra es una triangulación 
en todos los casos. En edificios de este tipo,  los arriostramientos en cruz de San Andrés entre pórticos 
da lugar a diagonales con longitudes importantes. 
 
 Esta longitud va en contra de utilizar estas diagonales a compresión ya que con su longitud y con el 
coeficiente de pandeo da lugar a esbelteces elevadas. En estas condiciones su funcionamiento es poco 
eficiente. 
 
 Requiere secciones con inercias relativamente altas para funcione. De todo esto sale la utilización de 
diagonales a tracción, utilizando a compresión elementos como la celosía del pórtico o correas 
previstas para ello.  
 
Es importante con este diseño evitar la elevada concentración de carga que transmite sobre un alma de 
bajo espesor y esbeltez elevada. Este tipo de solución requiere de un estudio adicional del colapso por 
abolladura en el eje débil (FIGURA C31) 
 
Para cargas importantes en arriostramientos, que suelen darse en fachada, es habitual la utilización de 
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AUTOPORTANTE  :  En estantería autoportante, las consideraciones son diferentes. Existen 2 
características singulares que deben tenerse en cuenta: 
- Al disponer de una malla de puntales tan densa, permite disponer una mayor cantidad de 
arriostramientos. Esto se traduce en máas cantidad pero menos solicitados. Es habitual el 
empleo de elementos conformados, tipo C (FIGURA C32), de bajo canto y espesor, que 




- La necesidad de arriostramiento es superior en autoportante frente a un edificio. En un edificio, 
éste hace de protección frente a viento principalmente y se le permiten desplome de L/250 ya 
que se deja una holgura de un valor superior a éste entre la estantería y el edificio. Sin 
embargo, en autoportante, la estructura es la propia estantería y esto obliga a restringir las 





Existen diferencias apreciables entre los modelos estructurales de cada caso. El resultado y matices 
que presentan diferencias a destacar son: 
 
- La estantería tiene muchos más apoyos por lo que da lugar a esfuerzos más uniformes sobre 
cimentación. 
- La estantería presenta la opción de colocar cerramiento horizontal sin colocar correas. Esta 
opcion no está disponible en el caso de edificio estructural ya que la distancia entre porticos no 
permite disponer un cerramiento directamente. 
- La estantería es más sensible a imperfecciones y desplomes, por lo que los efectos de 
segundo orden son más criticos que en la estructura de edificio. 
- Existen casos en los que la rigidez de la estantería no es capaz de limitar los desplazamientos 
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PREPARACIÓN DEL TERRENO 
 
Como en cualquier edificio el tipo de terreno puede ser muy variable y la cimentación debe adaptarse a 
las condiciones existentes. Pero para poder evaluar de forma correcta la cimentación es necesario 
analizar las posibilidades: 
 
1. Si el terreno, a cota inferior de cimentación ya tiene una capacidad portante mínima aceptable 
lo habitual es plantear una cimentación superficial, bien sea de zapatas aisladas y/o corridas. 
2. Si el terreno no es apto para hacer una cimentación superficial, la causa habitual es porque es 
un terreno que a cota inferior de cimentación tiene una capacidad portante muy baja o tiene 
cualidades no aceptables como suelos contaminados, limos, …  En este caso es posible de 
forma habitual solucionarlo de dos formas diferentes: cimentación profunda (pilotes en todas 
sus posibilidades y opciones) o mejora del terreno. Este es el caso que se procede a analizar 
ya que el caso 1 prácticamente no requiere actuación. 
 
Para ver la conveniencia de cimentación profunda o mejora del terreno es necesario tener en cuenta el 
coste, el plazo, la disponibilidad y accesos así como las características y reacciones de la estructura. 
 
Este tipo de edificios presenta superficies en planta importantes, con cargas por pilar relativamente 
bajas en proporción a su altura si lo comparamos por ejemplo con un edificio de viviendas de altura 
similar que tiene estructura mucho más pesada con forjados intermedios y sobrecargas totales 
sensiblemente mayores.  Sin embargo las reacciones horizontales frente al viento son similares y los 
momentos flectores son sensiblemente mayores.  
 
Ante estas condiciones podría interpretarse que una cimentación profunda con pilotes bajo cada pilar 
con encepados atados o una mejora del terreno bajo alineaciones de zapatas perimetrales e interiores 
podría ser válida. Y lo es. Pero existe carga a considerar que es la que recibe la solera del 
equipamiento, estanterías y entreplantas. 
 
 Esta carga repartida en toda la superficie, con cimentación profunda requiere una malla importante de 
pilotes que debe ser analizada por coste y por rigidez que puede tener cada pilote en función del tipo 
de suelo y cota a la que tenga que ir hincado. En este caso la solución de mejora integral del terreno 







La tendencia actualmente tiende a la mejora uniforme del terreno que permite modificaciones o 
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Se exige un uniformidad y limpieza importante debido a la simultaneidad de trabajos existente, tanto si 
es una cimentación superficial directa como si exige un saneo o pilotado del terreno. 
 
Debe analizarse además la cota del nivel freático para ver la influencia sobre el suelo existente o el 
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Variaciones importantes de nivel pueden provocar lavado de áridos finos y comportamientos o 
asentamientos diferidos y/o diferenciales importantes. 
 
Los saneos ejecutados habitualmente son de toda la superficie del edificio más un sobreancho 
perimetral y de un espesor  variable en función del relleno y de las condiciones de las capas inferiores, 
pero que habitualmente ronda los 3 a 5 m. Para espesores menores, se consiguen pocas mejoras y 
para espesores mayores de 5m entramos en volúmenes importantes de material que posiblemente 
aconsejen otra solución. 
 
Además de la capacidad portante el asentamiento total y diferencial es un valor a considerar y preveer 
en dos sentidos. En primer lugar desde el punto de vista de la seguridad estructural. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
AUTOPORTANTE:  En estantería autoportante, la distribución uniforme de apoyos en toda la planta 
hace decantar la solución prácticamente siempre en una losa. Y para esta losa, lo más habitual, si es 
necesario, es hacer una mejora uniforme del terreno al no haber grandes cargas concentradas, sino 
que están repartidas. Es imprescindible dotar al edificio de una subbase uniforme lo más homogénea 
posible a fin de evitar asentamientos diferenciales que puedan provocar problemas en los sistemas 




Habitualmente, según hemos visto se trabaja sobre terreno natural  o sobre terreno mejorado si es 
necesario. 
 
Se trabaja con terrenos que como mínimo suelen tener una capacidad resistente de 1.5 kg/cm2 .  Este 
valor puede provenir del terreno natural o de una mejora del terreno para conseguir valores similares. 
Debe prevenirse de  forma importante los asentamientos globales y diferenciales. 
 
Como esquema resistente habitualmente se utiliza la zapata aislada atada perimetralmente o zapatas 
corridas. Éstas últimas mejoran el comportamiento uniforme de la solución y disminuye los 
asentamientos diferenciales aunque suelen generar una solución más cara en conjunto (FIGURA D4). 






La cimentación está condicionada tanto por el terreno como por las cargas, como es habitual. Pero en 
este caso también por el solapamiento de trabajos de ejecución de estructura y solera (FIGURA D5), 
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La integración de todos los condicionantes puede hacer variar una decisión de solución basada en 
coste  o en mejora de funcionamiento.  
 
La solución basada en zapatas corridas presenta un funcionamiento más homogéneo y puede permitir 
el hacer zapatas de menos canto que las aisladas aunque posiblemente más armadas.  
FIGURA D6. ESQUEMA EN PLANTA DE CIMENTACIÓN 
 
En caso de que la normativa sísmica exija atado en una o dos direcciones puede condicionar la 
solución ya que los atados son vigas sensiblemente largas que tienen que limitar su esbeltez y que 
precisan de secciones importantes para funcionar correctamente (FIGURA D6). Debe valorarse su 
coste en todas las soluciones. 
 
En caso de no ser necesario ese atado, en principio la solución de zapatas aisladas puede ser 
ventajosa.  
Si existe muro perimetral in situ, la zapata perimetral corrida del muro puede implicar que sea más 
económico hacer una cimentación en el perímetro a base de zapata corrida porque ya es necesario 
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 FIGURA D7. PLANTA DE CIMENTACIÓN CON ZAPATAS AISLADAS Y MURO PERIMETRAL 
 
Otra necesidad es la de integrar las instalaciones  tanto las existentes como las nuevas, que pueden 
obligar a modificar la solución prevista debido a que pueden interferir con lo planteado. 
 
De forma paralela a la ejecución de la cimentación se ejecuta cuando es necesario un sistema de 
evacuación de personas en caso de incendio por túneles, con el fin de reducir recorridos de evacuación 
en edificios con superficies en planta importantes y donde existen distancias en línea recta a cualquier 
fachada que no cumplen las condiciones de evacuación. 
 
 Por lo tanto una solución para resolverlo es hacer evacuaciones repartida por la parte central del 
edificio, con salidas a espacio seguro. Esto se consigue haciendo que los túneles estén presurizados, 
de tal forma que el aire caliente en caso de incendio sale del túnel y nunca entra. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
AUTOPORTANTE : En estantería autoportante, la cimentación habitual es la losa de cimentación con 
sobre espesor en el perímetro. El sentido de aplicar esta solución es la elevada cantidad de apoyos, 





A nivel de reacciones es posible comparar, para un ejemplo concreto, las diferencias entre varias 
soluciones. En autoportante lo habitual es ir a soluciones de doble profundidad o triple profundidad. La 
de triple profundidad aumenta la capacidad de almacenamiento pero es logísticamente más lenta. Pero 
además de esto la de triple profundidad tiene reacciones diferentes ya que tiene más peso propio y 
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Si existe sismo también aumenta su reacción de sismo sobre la cimentación por tener más masa en 
altura y aumentan los flectores, que en estantería con celosía son básicamente axiles de 
tracción/compresión. 
 
La doble o tiple profundidad, se refiere a si el almacenamiento de cada lado del pasillo se hace en 2 o 










FIGURA D9. ESQUEMA DE REACCIONES POR HIPOTESIS. 
 
Comparando ahora la estantería autoportante de doble profundidad de 30m de altura con la misma 
estantería dentro de un edificio (estantería no autoportante), el resultado es que el peso propio es 
menor en la estantería autoportante, la sobrecarga de usos es la misma, pero no tiene viento 
evidentemente, que es una de las principales acciones.  
 
Además, si es zona sísmica el sismo es relativamente  superior en la no autoportante porque suele 
tener menos arriostrados por no tener viento y los esfuerzos horizontales se concentran más. 
 
El resultado de comparación de reacciones es claro, e incluso a nivel de anclajes se aprecia que la 
diferencia es importante en las escalas centrales y más aún en las laterales por el viento 
 
Esto afecta directamente a la cimentación, preparación del terreno y anclajes directamente. Y dentro de 
la cimentación afecta al sistema a elegir. En el caso de la estantería no autoportante,  la cimentación 
habitual consiste en realizar una cimentación para el edificio y luego una solera, habitualmente 






Ambos sistemas tienen soluciones de cimentación y solera claramente diferentes. Mientras en el 
edificio suele requerir una cimentación aislada o con zapata corrida a la que se añade una solera 
posterior para la estantería interior, en la solución de autoportante se suele emplear un solo elemento 
(losa de cimentación) que hace las funciones de cimentación y solera, dada la uniformidad de cargas a 
excepción del perímetro que suele llevar un canto mayor debido al viento que reciben las escalas 
laterales. En la parte central, exceptuando los bordes, las cargas son similares tanto se trate de 
autoportante como de estantería interior, a excepción de lo que se recibe del viento. 
 
Desde un punto de vista de coste, la cimentación con losa en autoportante es más económica que la 
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PREFABRICACION DE LA ESTRUCTURA  
 
Para reducir el tiempo del cronograma de ejecución se debe prefabricar al  máximo tanto la estructura 
como la previsión de instalaciones estandarizando elementos sin hacer distinciones por 
particularidades como algún taladro, posición, cartela, etc... que complicaría y retrasaría el montaje. 
 
La prefabricación comprende una serie de tareas encadenadas que tiene por objeto realizar tareas en 
taller para que no se realicen en la obra. Esta prefabricación está evidentemente muy relacionada con 
la gestión y el desarrollo de la ingeniería de detalle.  
 
Esta prefabricación debe tener en cuenta ciertos aspectos relacionados con el conjunto de tareas como 
es el transporte a obra, tareas a realizar en obra, forma de suministro de materiales, etc… 
 
Los procesos previos a la prefabricación son: 
 
‐ realización de la ingeniería de detalle 
‐ gestión de compras 
‐ nesting 
 
Toda la base del conocimiento y la puesta en valor de la prefabricación radica evidentemente en hacer 
una  ingeniería de detalle adecuada. En esta fase se evalúan todas las posibilidades y se define desde 
este momento el montaje de la obra.  
 
Deben analizarse los factores propios de la fabricación como los propios del transporte y puesta en 
obra. El máximo aprovechamiento de la ingeniería de detalle se realiza cuando ésta es realizada por la 
misma empresa que lo fabrica ya que se puede condicionar el resolver ciertos de talles constructivos en 
función del equipamiento de la empresa prefabricadora. 
 
Lo mismo ocurre con la gestión de las compras y el nesting. El nesting es el anidado o integración de 
todas las piezas a fabricar sobre los perfiles del almacenista o del laminador .  
 
Es fundamental conocer lo existente en el mercado y conocer la capacidad de la fabricación. La 
capacidad de la fábrica puede condicionar la medida o el tipo de material a comprar, que ya debe estar 
considerado incluso en la ingeniería de detalle. Por ello el nesting debe realizarse bajo esos 
parámetros. 
 
Esta gestión de compras tiene varias condiciones importantes. La primera y evidente es el coste. El 
coste pude ser variable en función del formato en que se compre el material. 
 
La evolución del precio medio del acero laminado es variable en el tiempo y cotiza en mercados 
regulados. 
 
Pero además, el tiempo disponible para realizar la compra de acero añade posibilidades y opciones. 
Con tiempo suficiente un número sensible de veces ocurre que es posible recurrir a laminaciones a 
medida del material, lo que origina un aprovechamiento muy elevado (mejor precio final porque se 
reducen los desperdicios). Pero para ello es necesario acudir a la industria primaria con fechas y 
tiempos elevados, ya que funcionan por programaciones mensuales o inclusos superiores. 
 
Una vez realizadas estas tareas, la prefabricación de la estructura tiene las siguientes etapas: 
 
‐ organización de fabricación y materiales en el tiempo 
‐ generación de las ordenes de fabricación 
‐ descarga y recepción de materiales base 
‐ Corte 
‐ Taladrado y perforaciones 
‐ Armado 
‐ Soldadura 
‐ Acabado superficial 
‐ Expedición y acopio 
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En principio el factor clave que marca el proceso es la necesidad ordenada de montaje en obra y su 
cadencia, por lo que los envíos desde taller deben seguir la misma cadencia y para evitar también 
acopios en taller, el fin de la fabricación debería ser la misma formula.  
 
Una vez que esta secuencia de final de fabricación está clara, se debe organizar la fabricación de la 
misma forma pero pensando en generar lotes repetitivos de fabricación. Aquí la organización debe 
tener en cuenta que lo más óptimo para fabricación no coincide  con lo más óptimo para el orden de 
suministro a obra. Desde este punto de vista interesa hacer series iguales de piezas, seriando al 
máximo. 
 
Para series de fabricación pequeñas, se disparan los tiempos muertos de fabricación y de 
programación, con lo que el ratio de horas de trabajo por tonelada de acero se dispara. Este es el ratio 
base en prefabricación. Este ratio varía en función del tipo de estructura ya que estructuras tipo celosía 
requieren más mano de obra que estructuras a base de perfiles laminados simples, por ejemplo. Pero 
evidentemente la prefabricación es en buena medida organización y gestión. Aquí existen dos formas 
básicas de trabajo que condicionan todo el proceso: 
 
1. Taller “tradicional”. Esta forma de trabajo radica fundamentalmente en que cada operario 
realiza varios trabajos sobre el elemento en construcción. Es decir que probablemente no 
realice el corte y preparación de los elementos simples o marcas pero sí que suele hacer el 
armado de todos los simples que elaboran un conjunto y luego la soldadura de todas las 
uniones. Este método de trabajo debe basarse en profesionales con amplia experiencia y 
conocimientos por el abanico de tareas que realizan. Este sistema es adecuado para 
elementos con tareas más propias de la calderería, el mecanizado y el conformado de piezas 
complejas adaptadas a especificaciones complejas que requieren ciertas tareas en las que la 
experiencia es imprescindible como puede ser curvados con calor, enderezados, etc… Este 
sistema no esta pensado para una prefabricación industrializada de series de piezas altas. 
 
2. Taller “en cadena”. Este sistema se basa en la cadena de trabajo donde cada pieza va 
avanzando por una cadena, sufriendo todas las transformaciones necesarias hasta conseguir 
el producto final. Cada proceso es una estación en la que se realiza un proceso y cada operario 
de cada estación está especializado solamente en su tarea o máquina. Requiere una 
especialización de cada equipamiento. Aquí la pieza avanza por la cadena de estación en 
estación hasta que está finalizada. Este sistema está pensado para grandes series de 
fabricación y reduce sensiblemente los ratios de coste de mano de obra por tonelada. 
 
Existen fabricantes muy especializados en un sistema en cadena debido a que es el sistema que 
consigue ratios de coste por unidad de material de estructura mejores. Son instalaciones pensadas 
para un trabajo continuo y de avance del material por cada unidad de trabajo (FIGURA E1). Son 
instalaciones: 
--  sin oficinas adosados que permiten ampliaciones y reformas en las 4 caras,  
- con puentes grúa de diferentes tamaños, Con caminos de rodillos entre máquinas, 
-  con secuencia y transito entre etapas definido previamente, 
-  con gestión completa de ordenes de trabajo desde un departamento de organización de la 
producción 
- prácticamente todos los procesos automatizados con control numérico 
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La necesidad de movimiento del material por las distintas etapas se resuelve con caminos de rodillos, 
en la entrada y salida de máquinas y con puntes grúa entre etapas.  
 
Toda prefabricación debe estar basada en este segundo tipo de organización (FIGURA E2). En él 
deben existir varias áreas, perfectamente identificadas y separadas, en el siguiente orden: 
 
1. zona de descarga y recepción de materiales base 
2. zona de corte de materiales planos 
3. zona Taladrado y perforaciones de materiales planos y en barra 
4. zona de Armado 
5. zona de Soldadura 
6. Zona de granallado 
7. Zona de pintura y secado 











Sobre este diseño base existen ciertas variantes en función del tipo de estructura a realizar. Si la 
estructura es en acero armado de canto variable aparecerá un área de prearmado de formación del 
perfil base, mientras que una zona de celosía puede tener una zona de armado y soldadura combinada 
utilizando viradores, donde la pieza no se mueve y son los armadores y soldadores los que trabajan 
alternativamente en 2 o más bancadas. 
 
Evidentemente la optimización del sistema organizado en la cadena pasa además por la optimización 
de cada una de las etapas. Es fundamental evitar todas las tareas que no aportan valor al producto por 
lo que deben analizarse y evitarse: deben evitarse movimientos innecesarios del material, realizar la 
descarga y el acopio de forma prevista para la forma de usarlo o transportarlo a la siguiente etapa, 
debe ajustarse la capacidad de todas las etapas para que la velocidad sea constante, deben evitarse 
almacenamientos intermedios, etc... (FIGURA E3). Es decir es imprescindible desligar la fabricación en 
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Dentro de la prefabricación, debe evaluarse el grado de prefabricación. Actualmente aunque la 
tendencia es realizar el máximo en fábrica, existen casos en los que puede ser conveniente el realizar 
ciertas tareas en obra. Pongamos el ejemplo de un pilar de 32m de altura en celosía espacial de 
sección 2,00x1,00m. En este caso, si se realiza completamente en taller va a generar un transporte 
especial de 32m de longitud, mientras que es posible el realizar dos mitades en taller, transportar 2 
unidades de 16m y transportar el pilar en un solo camión a obra, realizando esta soldadura en obra en 
la zona de acopio previa al izado. Esta solución si se diseña con material comprado en largo a medida 
de 16m no genera el soldaduras adicionales ya que la unión se haría en obra en vez de en taller. 
 
 La gran ventaja es la logística del transporte ya que camiones toldina de hasta 16m son habituales ya 
que solo requiere una autorización documental, mientras que un camión de 32m es un transporte 
especial con vehículos guía y autorizaciones de todas las comunidades autónomas por las que pase, 
además de que habitualmente suelen tener restricciones de transito por fechas o lugares. 
 
El almacenamiento y el transporte deben hacerse con un atado y apilado del material correcto. Además 
del riesgo en cuanto a seguridad y accidente, el correcto apilado incide directamente en la deformación 
de las piezas (FIGURA E4). En algunos casos la falta de cuñas o su incorrecta disposición da lugar a 
flechas sobre el producto terminado. Estos elementos que suelen tener inercias importantes en el eje 
principal, en el secundario presentan una gran facilidad a la deformación. El problema radica en que 
esta deformación debido a la carga de las piezas superiores induce una deformación plástica no 
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Debe hacerse una valoración del coste de montaje en obra frente al de prefabricación más transporte, 
buscando el equilibrio y la influencia en tiempos, transportes disponibles, transportes especiales, taller 
de obra, análisis de factores externos, valorar objetivo de coste y/o de plazo,… 
 
La valoración del transporte (FIGURA E5) se hace desde la fase de ingeniería base, considerando que 
además del nesting de material es importante diseñar la forma de encajarlas en un camión estándar, 






PREFABRICACION DE UN SISTEMA STANDARD  
 
Otro tipo de prefabricación diferente al anterior es el asociado a un sistema y no a una obra, es decir, 
que cada obra se adapta a una serie de elementos prefabricados que compondrán el sistema 
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Este tipo de sistemas son muy habituales en mercados como el Norteamericano (México, USA y 
Canadá). Existen diferentes sistemas y fabricantes, además de publicaciones cuantiosas referentes a 
sistemas en los que se fabrican elementos en diferentes longitudes y para diferentes cargas de forma 
estandarizada. 
 
 Así, para una obra en concreto, se determina la malla base en función de los standard de vigas, 
normalmente de celosías, en función de las luces y las cargas y paralelamente se hace lo mismo para 











Una de las ventajas de este tipo de prefabricación está en que se consiguen materiales a precios muy 
competitivos a base de elementos muy estudiados, con programaciones de materiales con mucho 
tiempo de antelación y de forma programada. 
 
 Ello permite además laminaciones de material en largos a medida y buenos precios por volumen de 
compra de producto. Realmente el sistema consiste en estandarizar y tabular la combinación de 
longitud, carga y canto para obtener una serie de celosías prediseñadas y prefabricadas (FIGURA E7 Y 
E8). 
 
Paralelamente, la justificación de calculo del elemento esta presente desde el principio y existe una 
documentación de detalles constructivos desarrollados y previstos en los elementos prefabricados para 
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AUTOPORTANTE  :  En estantería autoportante este es el esquema habitual. Existe una serie de 
fabricantes y perfiladores que realizan unos perfiles estándar, por conformado continuo y multiperforado 
habitualmente. Esta serie de conformados se realiza para puntales, diagonales, largueros, arriostrados, 
correas,…  
 
Este sistema es imprescindible ya que a excepción de algunas conexiones que tienen soldadura toda la 
fabricación es automática. Para las conexiones se procura utilizar piezas por embutición o 










Con todo ello se genera una serie completa de elementos, totalmente estandarizados, reduciendo el 
tiempo de diseño y ajustando la Ingenieria de diseño a lo estandarizado.  
 
Solo algunas piezas singulares se hacen a medida en las partes diferentes de cada edificio como 




La soldadura es la base de la estructura metálica. En la inmensa mayoría de detalles constructivos está 
presente la soldadura y es un parámetro fundamental en el análisis del diseño en cuanto a economía, 
plazos, deformaciones, tensiones,… 
 
El primer análisis debe hacerse desde el punto de vista del diseño. Y aquí la especialización en esta 
área juega un papel decisivo. El diseño de los detalles constructivos con una valoración adecuada del 
apartado de soldadura es básico. 
 
 Habitualmente el análisis se realiza en función de si la soldadura es en ángulo o a tope. Y si es en 
ángulo se hace una consideración de valoración de 0,7xe, siendo e el menor espesor de los elementos 
a soldar.  
 
Este criterio es el utilizado por muchos estructuristas y no deja de ser una falta de conocimiento que 
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El diseño de uniones soldadas parte inicialmente de unos procedimientos de soldadura adecuados al 
tipo de estructura a realizar.  
 
En él se definen todas las características del método de soldeo, parámetros, limitaciones,…  Pero es 
necesario conocer los diferentes métodos de soldadura habituales en este tipo de estructuras. 
Básicamente son 3 las opciones habituales que conviene considerar: 
 
1. El primero de ellos y más sencillo en cuanto a aplicación es el electrodo. Existen diferentes tipos de 
electrodos y diferentes diámetros. Los electrodos más habituales son los básicos o los de rutilo. 
Este tipo de soldadura también es habitual el utilizarlo en soldaduras en obra. 
 
2. El más habitual en taller es la soldadura semiautomática (MIG/MAG o GMAW). A base de un hilo 
continuo, macizo o tubular, su rendimiento es importante en condiciones favorables de ausencia de 
viento y potencia eléctrica constante y elevada. 
 
3. Cuando es posible, el método de mejor calidad de soldadura, mayor penetración y mejor tasa de 
deposición es el SAW (Arco Sumergido). Este método empleado en soldaduras lineales con cierto 
grado de automatización consigue las mejores calidades de soldadura. Este método presenta una 
penetración importante no despreciable. Como ejemplo real de aplicación de soldaduras de arco 

































































Para la valoración de este método, además de la garganta visible en función de la tasa de deposición,  
está la penetración. 
 
 En una simple macrografía (FIGURA E11) realizada a pie de taller con nital al 3% se aprecia 
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La consideración de la penetración, según permite la normativa, reduce sensiblemente las necesidades 
de soldadura y reduce pasadas.  
 
Se recomienda que la garganta de la soldadura no sea mayor que la exigida por el cálculo, respetando 
el mínimo establecido. En general se preferirán las soldaduras planas o cóncavas a las convexas. 
 
Según el CTE y la EAE, cuando se empleen procedimientos de soldadura para los que resulte 
garantizada una penetración”e” (FIGURA E12) , que rebase el punto de la raíz teórica, por 
ejemplo, mediante procedimientos automáticos o semiautomáticos de soldeo bajo polvo o en atmósfera 
inerte, puede tomarse para la garganta de soldadura el valor un 20% mayor a la garganta vista hasta 
un máximo de 2mm. 
 
 Es importante resaltar que esto es posible siempre que se demuestre por ensayos que se puede 
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Esto significa que en determinados casos, además de la velocidad de deposición que se consigue con 
estos métodos automáticos, el incremento de sección de diseño puede evitar el dar la 2ª y 3ª pasada, 
es decir, puede reducir casi un 65% el  tiempo de soldadura y sus operaciones. Esto representa una 










Y aquí deben tenerse en cuenta otros factores como la  productividad, las deformaciones, secuencias 
de soldeo, método de soldeo, penetración, posición de soldeo, materiales,... El ensayo de doblado ( 
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Además de tener en cuenta toda la normativa existente de soldadura, dentro de la misma existen 
diferentes diseños válidos. En ciertos casos la soldadura a tope es necesaria, obligatoria o preferible. 
En otros casos es la unión en ángulo o la soldadura con penetración parcial la adecuada. La elección 
depende de factores resistentes principalmente según el diseño y el procedimiento, pero influye 
también: 
 
‐ La posición de soldeo es un factor a tener en cuenta. Con piezas manejables que se pueden 
girar, la posición de soldeo a conseguir será siempre en plano, pero en piezas más complejas, 
voluminosas o pesadas, donde no es posible con facilidad su volteo, aparecen posiciones de 
soldeo verticales (ascendentes) o a techo. Esto condiciona la cualificación de los soldadores y 
consecuentemente la calidad de la soldadura. La soldadura a techo o en vertical tiene tasas de 
deposición menores además de restringir el uso de algunos métodos de soldeo. La utilización 
de viradores,  garantiza una posición óptima de soldeo siempre. 
 
‐ La preparación de bordes es otro parámetro importante. Aunque la preparación de bordes sea 
recta, la irregularidad de éste o las rebabas procedentes de procesos anteriores como el corte, 
dan lugar a soladuras con inclusiones o imperfecciones originando defectos. En ciertos casos, 
como puede ser el utilizar el oxicorte, a partir de ciertos espesores el corte genera una sección 
en ángulo distinto de 90º. Por tanto por un lado queda una separación mayor que por el otro. 
Esto da lugar a cordones diferentes ya que el que está del lado del hueco tiene un volumen 
adicional a rellenar. 
 
‐ La soldadura de las chapas de testa con los perfiles, tanto sean perfiles abiertos o cerrados, es 
una de las soldaduras de mayor responsabilidad y que suma más longitud. La tendencia es ir 
hacia soldaduras en ángulo y diseñadas en función del espesor a soldar. Esto facilita el trabajo 
de forma sensible a lo soldadores ya que implica generar relaciones claras y sencillas. 
 
‐ Existe una gran cantidad de elementos, cuya suma de longitud a soldar es importante, como 
son los rigidizadores, cartelas, etc… Son elementos que habitualmente se disponen con 
soldadura en ángulo y con una garganta de valores no tan importantes pero que consume una 
gran cantidad de recursos. Suelen ser elementos muy numerosos  
 
‐ El control de calidad de la soldadura es fundamental. En general la inspección por líquidos 
penetrantes y por partículas magnéticas nos indican los defectos superficiales. Mientras, los 
ultrasonidos nos  identifican los fallos internos de la soldadura. 
 
‐ Debe evitarse el control de soldadura por radiografías ya que mientras que se realizan las 
radiografías se paraliza la producción y los trabajos de un radio en torno a 50m. En una 
producción seriada es un handicap importante porque para muchas piezas la paralización 
productiva es muy importante. 
 
El diseño de uniones soldadas en zonas sísmicas obliga en muchos casos a evitar concentraciones de 






Existe una gran diferencia en este capitulo entre ambos sistemas. El edificio se basa en un sistema 
habitual de estructura metálica, con taller tradicional o automatizado.  
 
Sin embargo, el autoportante presenta costes sensiblemente menores debido a que la mayor parte de 
los elementos (puntales, diagonales, largueros, arriostrados,…) se realizan con sistemas de 
conformado en frío multiperforado. La producción por unidad de tiempo es muy elevada y totalmente 
automatizada evitando su paso por taller (solo perfilador). Simplemente existen ciertos elementos como 
conectores, algunas uniones, etc que requieren soldadura pero supone un pequeño porcentaje. 
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CERRAMIENTOS EN CUBIERTA 
 
Se utilizan habitualmente fachadas y cubiertas ligeras. El material más utilizado es panel metálico con 
diferentes tipos de aislamiento (PIR, PUR, Lana de roca) con diferentes densidades, espesores y 
acabados. En cubiertas se suele utilizar cubiertas deck donde es posible conseguir mejores 
propiedades que las que ofrecen los paneles para este tipo de edificios: 
 
‐ capa inferior interior a base de chapa galvanizada grecada con mayor capacidad portante que 
la chapa de un panel. Además es configurable en cuanto a canto de greca y espesor lo que 
aporta opciones en cuanto a cargas resistentes por zonas o por separación de apoyos. 
 
‐ Capa intermedia aislante, normalmente de lana de roca, con diferentes posibilidades de 
densidad o incluso capas de diferente densidad combinando propiedades aislantes, frente al 
fugo, acústicas y resistentes al paso de personas (mantenimiento de cubierta). 
 
‐ Capa superior asfáltica o plástica. Esta capa impermeabilizante principalmente debe ser 
estanca y además debe soportar los efectos del sol en cuanto a degradación, dilatación, etc... 
Adicionalmente debe diseñarse el número, tipo y disposición de sus fijaciones de tal forma que 
resista los efectos globales y locales del viento. Hay que tener en cuenta que la carga de viento 
es muy variable tanto sobre cubierta como sobre fachada. 
 
Estas cubiertas tipo Deck presentan la ventaja de poder utilizar pendientes sensiblemente más bajas, 
del orden del 2%, frente al 6% mínimo de pendiente en los paneles. Este un factor de carga adicional 
que en edificios logísticos puede darse y que no se contempla en las normativas ni en los diseños 
habitualmente: Acumulación de agua en zona de desagüe. 
 
 En cubiertas con aguadas muy largas, como es el caso de los edificios logísticos la lluvia intensa y/o 
granizo puede provocar que en la zona de desagüe se acumule puntualmente un nivel de agua no 
previsto. El desagüe suele diseñarse a base de canalón en cubiertas de panel o a base de gárgolas o 
sumideros en el caso de cubiertas deck. Las gárgolas se utilizan como elementos que conectan la 
bajante con la cubierta, funcionando bajo gravedad mientras que los sumideros se utilizan normalmente 
en el caso de sistemas sinfónicos de drenaje de cubierta.  Si por ejemplo la gárgola es lateral, adosada 
a la fachada, es necesario un cierto nivel de agua para que empiece a descargar, con lo que de 
principio ya aparece una acumulación.  
 
 En caso de tormenta, con grandes cantidades de agua por m2 en poco tiempo, si se combina este 
fenómeno con granizo, puede ocurrir, y ha ocurrido, que el granizo llega a taponar parcialmente las 
salidas con lo que el nivel de agua se acumula hasta que encuentra otra salida.  Este nivel, si no 
existen aliviaderos, puede llegar a la altura que tenga el peto, que habitualmente supera los 40-50cm, 
es decir, que existe una acumulación de 400-500 kg/m2 de agua. Este valor tan elevado puede 
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En cubierta también existen una serie de exutorios que deben ser integrados en los que es muy 
importante la correcta resolución de los detalles constructivos de sellado de cubierta para evitar la 
entrada de agua. Además, existe otro factor que puede influir total o parcialmente en el colapso de las 
salidas: Diseño de la red de pluviales. Si el diseño del colector que recoge las bajantes no presenta un 
diseño y dimensionamiento adecuado, en caso de tormenta lo que sucede es que si no es capaz de 
aliviar todo el caudal que le llega hará entran en carga las bajantes.  
 
Si esto sucede el agua que debe aliviar la bajante no es capaz de salir y la bajante se satura, momento 
a partir del cual  se acumula agua en cubierta. Esto se puede solucionar si se prevén arquetas a pie de 
bajante con tapa de rejilla en vez de tapa ciega para que en caso de que se sature el colector salga por 
la arqueta y no sature nunca la bajante.  
 
Además en cubierta se pueden tomar varias medidas para prevenir esta posibilidad: gárgolas 
sobredimensionadas, gárgolas más bajas que la cubierta para evitar que sea necesario un nivel de 
agua para que entren en funcionamiento, gárgolas con aliviadero, aliviaderos en el perímetro de la 






El efecto ola es una situación que se produce en cubiertas con aguadas muy largas por encima de los 
40-50m cuando se producen tormentas. En este caso, el agua que cae cerca de la cumbrera va 
tomando velocidad y va acumulando caudal de forma que a partir de media aguada se generan olas en 
la cubierta. Si la cubierta es panel puede producir entrada de agua en los solapes laterales de los 
paneles debido a la altura que llega a alcanzar el agua. En estos casos la cubierta Deck se comporta 
mejor debido a su estanqueidad, aunque es recomendable el colocar refuerzos adicionales con tiras 






Los detalles constructivos y los remates son fundamentales en los cerramientos (FIGURA 4 Y 5). Debe 
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Además existe un factor parcialmente previsible como es la climatología. Trabajar con vientos por 
encima de 30-40 km/h en cubiertas muy altas impide desarrollar labores de forma correcta y es poco 
segura. 
 
 Pero además el trabajo en invierno, con cubiertas heladas complica los trabajos y deben tenerse en 
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Otro factor importante, en todas las cubiertas, es la seguridad de las personas que acceden para 
mantenimiento.  
 
Por tanto, en este tipo de edificios es habitual y recomendable el disponer una línea de vida perimetral 
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AUTOPORTANTE  :  En la estantería autoportante, la disposición de la cubierta no varia de forma 
significativa si se compara con un edificio, ya que los vanos de chapa y tipo de montaje es similar. Sin 
embargo existe una característica claramente diferenciadora que repercute en el cerramiento, que es la 
longitud de las correas. En estantería los vanos habituales de correas son 3-4m, en torno a 1/3 de 
longitud respecto a los que tiene la estructura de edificio. Esto repercute en que para longitudes 
habituales de transporte y fabricación pueden hacerse piezas de 3 vanos continuas de vano más corto 
por lo que da ratios de pesos de correas sensiblemente mejores. Pero a nivel de cargas de viento, al 
tener la posibilidad de hacer correas de 3-4m permite zonificar frente a viento de forma más variable en 
esquinas y bordes, mejorando el numero de apoyos de cerramiento y fijaciones, de forma más optima 
que tener que colocar correas de 10-12m para solo aprovechar una parte pequeña (en función del 
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CERRAMIENTO FACHADAS 
 
En los cerramientos de fachada existe una gran variedad de soluciones atendiendo a motivos estéticos, 
funcionales, aislantes o de protección. Desde el punto de vista de soluciones de cerramiento, 
habitualmente se tiende a recurrir a fachadas ligeras que cumplan los condicionantes de cada edificio. 
El panel sándwich metálico es habitualmente la solución más utilizada con sus diferentes variantes: 
 
‐ Acabado exterior. además de la gama de colores existentes y del tipo de acabado se pueden 
utilizar diferentes perfilados, con diferentes espesores, diferentes materiales, con fijaciones 
ocultas o no, etc. 
 
‐ Aislamiento. Al igual que en cubierta puede llevar diferentes espesores de aislamiento y 
distintos tipos de aislamiento. Este aislamiento puede ser PIR, PUR, Lana de roca, etc en 
función de las propiedades térmicas, acústicas, de protección a fuego, etc que se necesite 
 
‐ Acabado interior. El acabado interior al igual que el exterior es totalmente configurable, incluso 





Variando el espesor interior del aislamiento  y la densidad, si es de lana de roca (FIGURA F10), se 
consiguen paneles de distinta resistencia al fuego en función de las necesidades y sectores previstos. 
 
Los paneles sándwich ofrecen ventajas frente a otras soluciones: 
 
‐ Solución integrada en un solo elemento. 
‐ Solución configurable por capas 
‐ Buena apariencia estética 
‐ Rapidez de fabricación y coste relativamente bajo 
‐ Facilidad de instalación en todas las condiciones ambientales 
‐ Capacidades ajustables a la luz entre apoyos. 
 
Más laboriosa y costosa pero posible es la realización de un sándwich in situ, es decir, disponer un 
perfil a base de chapa simple, luego colocar un aislante y finalmente un perfil simple exterior, bien 
chapa o bien bandeja, que le da el acabado final. La necesidad de hacer tres capas eleva el tiempo de 
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Otra solución, que suele ser habitual en la zona inferior de la fachada, es una solución pesada a base 
de prefabricado de hormigón macizo o con aislamiento, más resistentes a golpes y roces. 
 
Esta solución de fachada pesada es habitual en edificios con una altura máxima  hasta a 15m. A partir 
de aquí no es una solución habitual ya que son piezas muy pesadas a gran altura que inducen 
momentos adicionales importantes en cuanto aparecen desplazamientos horizontales frente a acciones 
como el viento. Este desplome con respecto a la vertical genera momentos flectores importantes que 
no conviene despreciar. Además existen soluciones en las que este panel prefabricado de hormigón es 
portante y se utiliza como elemento estructural, como se verá en otro apartado. 
 
El propósito principal de la protección térmica en edificación industrial es asegurar un adecuado clima 
interior dependiendo del uso del edificio. Durante la estación en la que se precisa calefacción, una de 
las funciones principales de la envolvente del edificio es reducir la perdida de calor, desde el interior al 
exterior, a un mínimo mediante un aislamiento eficaz. Esta estrategia es particularmente aplicada en 
edificios con una temperatura normal en el interior. En el caso de los paneles grandes, los puentes 
térmicos y la  estanqueidad de las juntas tienen una importante influencia en el balance de energía del 
edificio. 
El aislamiento térmico tiene que colocarse sin separaciones y el cerramiento tiene que ser sellado para 
así lograr que las juntas longitudinales y transversales sean completamente herméticas. 
 
En el verano, la tarea de la envolvente del edificio es reducir los efectos del calor solar del interior de la 
nave. La reducción del calentamiento en verano depende del área total y orientación de las aberturas, 
así como de su efectividad en las medidas de protección solar. 
 
El aislamiento térmico y la humedad están ligados porque los daños debido a humedad son 
normalmente el resultado de carecer de aislamiento térmico o de que estén correctamente instalado. 
Por otra parte, la carencia de protección contra la humedad puede conducir a la condensación durante 
la construcción, que además afecta a la eficacia del aislamiento térmico. En las cubiertas multi-capa el 
riesgo de condensación tiene que ser controlado instalando una barrera del vapor en la capa interna de 
la estructura. Las construcciones de paneles que tienen barreras de vapor en ambos lados, como los 
paneles sándwich, previenen la difusión. Sin embargo, la humedad en el espacio de la nave tiene que 
ser regulada mediante aire acondicionado. 
 
Es muy importante la manipulación de los paneles. Los acabados muy uniformes, brillantes o con 
acabado metálico resaltan cualquier pequeño golpe o rozadura, a veces inapreciables hasta que están 
colocados y la luz del sol incide en un determinado ángulo. Para ello el movimiento en la obra debe 
realizarse con polines con apoyos cada 2,5 m como máximo, con eslingas protegidas (FIGURA 11). 
Además es aconsejable que siempre se disponga de una cuerda en retenida para evitar movimientos o 
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En cuanto a su colocación sobre la fachada se utiliza habitualmente un sistema de ventosa (FIGURA 
F12 Y F13) que permite levantar el panel sin dañar superficies ni esquinas.  
 
Este elemento permite ratios de colocación de panel por operario muy elevados, además de ofrecer un 





Es necesario tener en cuenta toda la ingeniería de detalle de remates necesario para una correcta 
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……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
AUTOPORTANTE  :  Para la estantería autoportante la disposición de cerramiento tiene más 
posibilidades. La primera es la misma que en un edificio con panel sándwich. Existen pequeñas 
diferencias poco significativas que afectan a la fijación y al montaje. La estructura es la que presenta 
las diferencias ya que en autoportante los vanos son más pequeños (del orden de los 3m) ya que es la 
modulación de la estantería. Estos vanos pequeños da lugar a que se necesiten inercias menores en 






Pero en estantería, existe una posibilidad muy utilizada consistente en hacer un sadwich in situ, 
disponiendo la primera chapa resistente (o bandejas) fijadas a las propias escalas, sin disponer correas 
de fachada (FIGURA F164). Esto implica dimensionar la chapa de cerramiento base, o perfiles bandeja, 
para los 3-4m de vano entre escalas. 
 
Sobre esta base de chapa se dispone el aislamiento y posteriormente se coloca la chapa exterior en 
sentido perpendicular a la primera, es decir, vertical. 
 
Este sistema de cerramiento es ligeramente más caro que el de panel sándwich pero presenta ventajas 
muy importantes: 
‐ en silos altos, a partir de 25-30m las fuerzas de viento en la parte superior de las fachadas, 
tanto presión como succión toman valores elevados, para los cuales los paneles no son 
capaces de soportar sin correas y fijaciones adicionales). Es necesario tener en cuenta que un 
panel solo se puede atornillar en las uniones (cada metro aprox de ancho standard). Por lo 
tanto, cada fijación debe repercutírsele un área de 1m de ancho por la distancia entre correas, 
lo que suele dar cargas puntuales inasumibles para la fijación o para el propio panel. Sin 
embargo, con la chapa horizontal base de escala a escala, en cada onda se puede fijar, incluso 
varias veces sobre la escala y luego la fijación de la chapa exterior a la interior se puede hacer 
en muchos más puntos, por lo que la carga por fijación se reparte más y se pueden hacer 
mallas más densas en las zonas necesarias. 
‐ En caso de existir algún defecto, la capa interior es continua e independiente de la exterior, lo 
que garantiza una doble protección, mientras que con los paneles esto no ocurre 
principalmente en las juntas. 
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‐ El ahorro en la disposición de correas de fachada es importante. 








ACABADO DE LA ESTRUCTURA 
 
Existen diferentes posibilidades de acabado estructural. El acabado no solo debe cumplir la función de 
protección frente la oxidación, sino que existen elementos estructurales que también requieren una 
protección frente a fuego. 
 
En cuanto a acabado protector frente a corrosión, el más habitual es el galvanizado, realizado en 
continuo en elementos conformados como correas y elementos de atado y diagonales o realizado en 
discontinuo en elementos laminados o armados y celosías, por inmersión en caliente. Este acabado 
proporciona gran durabilidad con un acabado uniforme muy habitual. 
El proceso consiste en una serie de baños: desengrasado, decapado, sales y galvanizado (zinc fundido 
a unos 450º C), tras los que se pasa a la terminación y la inspección. El resultado es un recubrimiento 
por aleación entre el hierro y el zinc (Fe-Zn) que va perdiendo hierro a medida que se aleja de la 
superficie inicial hasta convertirse en zinc puro (FIGURA F16). El espesor total de recubrimiento va 
desde las 50 a las 150 micras. En la práctica, para los espesores habituales de la construcción el 
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 Esto quiere decir que en ambientes poco agresivos (interiores secos) la vida teórica de una estructura 
galvanizada sería de 1.200 años; muy superior a la vida de cualquier estructura. Si, por el contrario, el 
ambiente es muy agresivo (exteriores húmedos salinos en entornos industriales) y el consumo anual de 
Zinc es mucho más elevado (hasta 8,4 micras/año), la protección tendría una duración teórica de unos 




La norma básica que especifica las características que deben cumplir los recubrimientos galvanizados 
que se obtienen en las instalaciones discontinuas de galvanización en caliente (conocidas normalmente 
como instalaciones de galvanización general), es la norma española e internacional UNE EN ISO 
1461:1999, "Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de hierro y acero. 
Especificaciones y métodos de ensayo", que ha venido a sustituir a la norma UNE 37-508-88. Las 
características que, según esta norma, sirven de criterio para determinar la calidad de estos 
recubrimientos son el aspecto superficial, el espesor y la adherencia (FIGURA F17). El espesor es la 





Debe tenerse en cuenta también para el diseño de uniones el coeficiente de rozamiento de las 
estructuras galvanizadas, que es aproximadamente 0,19. Este valor es relativamente bajo por lo que en 
uniones a deslizamiento con par de apriete debe considerarse el tratamiento superficial para el correcto 
diseño de la unión. Es posible sin embargo, aumentar este valor con un cepillado de la superficie en 
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En fase de diseño debe especificarse la norma de aplicación. Esto garantizará unas prestaciones y 
características mínimas en cuanto a espesor, método, procedimientos de control de calidad, 
parámetros, puntos a comprobar. 
Otra posibilidad es utilizar el granallado del material (estándar Sa 2 ½), luego aplicar una imprimación 
con un espesor en torno a 40 micras y luego una pintura de acabado que completa la protección.  
 
Es posible dar una pintura denominada Monocapa en la que la imprimación y el acabado se realizan en 
una sola aplicación de forma conjunta. 
 
Como un tratamiento con una calidad adicional está el termolacado a polvo. El proceso es diferente al 
pintado y proporciona un acabado de máxima calidad. 
 
Además de estos tratamientos superficiales existe otro que es el derivado de aplicar pintura 
intumescente encima de la imprimación. Esta pintura intumescente debe aplicarse en obra sobre una 
imprimación apta para ella. Además esta pintura intumescente se compone de 2 capas: 
 
- Primero se aplica la capa protectora de pintura intumescente que suelen ser espesores 
elevados del orden de las 700micras  como orden de magnitud. 
 
-  La segunda capa y última es la capa es un esmalte protector de la pintura.    
 
La aplicación de intumescente debe darse en obra. Sin embargo el pintado en el suelo, antes del izado 
es posible dar la capa de intumescente en el suelo. La aplicación a cota suelo presenta tiempos y 
rendimientos sensiblemente superiores que los dados en cubierta.  
 
Hay que tener en cuenta que ciertos elementos como las uniones deben protegerse después de 
atornillarse y apretarse. 
 
LA MASIVIDAD Y LAS PINTURAS INTUMESCENTES. 
 
Además de lo descrito en cuanto a diferentes tipos de acabado, en cuanto a protección frente al fuego 
en este tipo de edificios es habitual el utilizar pintura intumescente en la estructura principal (pilares y 
vigas de pórtico) mientras que no suele ser necesaria tal protección en elementos secundarios como 
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Esta protección derivada de la consideración de la cubierta como ligera (<100kg/m2 de peso propio 
según el RCIEI), deriva en una estabilidad a fuego de 30 minutos. Tal nivel de protección es muy difícil 
que se pueda conseguir con el acero sin protección adicional.  
 
Sin embargo la pintura intumescente, con espesores habituales en torno a 500-700 micras, en función 












Esto quiere decir, que  con  el paso del  tiempo,  en  función del ambiente  y  el avance de  la oxidación 
puede  presentarse  un  problema  de  seguridad  estructural.  Si  esto  ocurre  con  un  perfil  laminado 
habitual, perder 1 mm de espesor en el contorno significa perder un 10‐20% de capacidad resistente, 
pero en un perfil conformado tipo de puntal de estantería, perder 1mm en el perímetro por oxidación 
significa  en  algunos  casos  perder  valores  próximos  al  60‐80%.  Por  lo  tanto  es  un  parámetro  crítico 
sobre todo en estantería. 
 
En  cuanto  a  la  protección  contraincendios,  la  estantería  se  considera  un  equipamiento  y  no  una 








El coste del cerramiento es igual en ambos casos. Pero el autoportante presenta la posibilidad de 
montar cerramiento horizontal, apoyado en las escalas, sin necesidad de correas de fachada. Esta 
opción tiene un ahorro significativo si se pretende utilizar en un autoportante frente a un edifico. 
 
En cuanto al acabado, su función principal es aportar durabilidad y evitar la oxidación.  Es un tema que 
afecta principalmente al autoportante debido a que utiliza espesores de elementos entre 1 y 3mm 
habitualmente por lo que perder 1mm de espesor de oxidación puede suponer el colapso estructural ya 
que es un porcentaje muy alto de perdida de área eficaz. En un edificio, con perfiles laminados, una 
perdida de 1mm de oxidación representa un pequeño porcentaje de capacidad del perfil. 
 
En cuanto a la protección intumescente, en el edificio se garantiza con ella un mínimo de tiempo de 


























































G.   CORREAS CONFORMADAS. 
 METODOS DE DISEÑO 
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En la edificación actual, sobre todo en la industrial y comercial, se utilizan diferentes sistemas de 
cubierta en función del uso, las prestaciones requeridas y el coste económico de la solución.  Como 
soluciones habituales se plantea diferentes variantes de cerramientos y estructura soporte, siendo el 
sistema más utilizado el utilizar cerramiento metálico sobre correas. Dentro de esta opción, es posible 
el combinar diferentes tipos de cerramientos metálicos (chapa simple, panel sándwich con diferentes 
aislamientos tanto prefabricado como “in situ”, cubierta Deck,...). 
 
Para casos de edificios donde sus dimensiones en planta sean importantes se hace imprescindible ir a 
pendientes bajas, casi planas, para reducir la cota de cumbrera.  Esto obliga a desechar soluciones tipo 
chapa simple o panel sándwich que como mínimo deben tener pendientes superiores al 6%. Por debajo 
de este valor la estanqueidad es difícil de conseguir con estos sistemas ya que aparecen infiltraciones 
por juntas entre elementos, tanto longitudinales (si las tuviese) como las transversales. A la vez, los 
remates necesarios exigen configuraciones específicas difíciles de conseguir. Para estos casos la 
solución más recomendada es la cubierta Deck  y dentro de éstas la autoprotegida. Son cubiertas con 
un peso propio no excesivo, con un poder aislante elevado, con pendientes casi nulas y costes no muy 
elevados.  
 
La cubierta Deck en el caso que nos ocupa está formada por una lámina exterior de PVC continua 
autoprotegida de la acción solar, un aislamiento de lana de Roca de 80mm de espesor y doble 
densidad, y una chapa metálica grecada inferior que se fija a las correas de cubierta. 
 
Las  correas de cubierta forman la estructura necesaria para transmitir las acciones sobre el 
cerramiento de cubierta a la estructura primaria o principal. Estas correas pueden estar configuradas de 
multitud de formas, siendo uno de los casos más habituales el utilizar correas conformadas 
galvanizadas en continuo.  Como ventajas de las mismas podemos destacar: 
 
- Bajo coste de material por metro cuadrado. 
- El material esta galvanizado en continuo por lo que no necesita aplicar acabado adicional. 
- Sencillez y rapidez de montaje 
- Fabricación en continuo y de forma automatizada. 
 
Sin embargo el diseño de este tipo de estructura secundaria necesita unos condicionantes importantes 
a la hora de su cálculo así como una especificación menos conocida que la utilización de barras 
laminadas en caliente con perfiles tubulares cuadrados o en doble T.  La necesidad de diseñar 
adecuadamente, tanto desde el punto de vista del cálculo estructural y como desde la necesidad de 
ajustar su diseño a la fase de montaje, limita su uso al existir un conocimiento menos extendido del 
sistema. Existen manuales como de  American Ironand SteelInstitute[7] y trabajos como el Analysisof 
bolted onnected Z coldformed steelbeams [8] que inciden en los comportamientos y modelizaicones de 




 El trabajo se centra en una cubierta típica de un centro logístico de grandes dimensiones, con 
una pendiente baja (2%), realizada con correas conformadas en Z, continuas, separadas 1500mm 
entre ellas y que soportan el cerramiento y las acciones descritas.   
  
El objetivo del trabajo es diseñar las correas de la forma más ligera posible, cumpliendo la norma en 
cuanto a tensiones máximas y deformaciones. Por ello a continuación se presentan diferentes métodos 
de cálculo para la misma modelización: 
 
- Tabla de fabricante 
- Calculo manual ley viga continua 
- Cype Generador de pórticos 
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El modelo de cálculo de la estructura secundaria se define repartiendo la carga por línea de correa y 
asignando una carga en función de la separación entre ellas. 
Para cada línea de correas entre extremos no continuos se considera la correa como continua, 
simplemente apoyada en los extremos, con diferentes espesores en función de los esfuerzos. 
Partiendo de la experiencia y conocimiento de este tipo de estructuras se analiza el caso de 9680mm 
de vano (todos iguales) y se dispone Z300x2 en los vanos centrales, Z300x2.5 en los vanos extremos y 
Z300x3 en las piezas de 2400mm de longitud que centradas en cada apoyo dan la continuidad en la 
correa además de mejorar la ley de momentos en la zona de mayor  concentración de esfuerzos 















FIGURA G1. ESQUEMA DE CÁLCULO 
 
A efectos de cálculo se considera la correa con fijación rígida a cubierta, impidiendo así el giro del ala 
superior, según se detalla en la norma EN 1993-1-3:2004 Eurocode 3: Design of steel structures. Part 
1-3: General rules - Supplementary rules for cold-formed members and sheeting. 
 
En los apoyos sobre pórtico o sobre testero, se utiliza un elemento denominado ejión, de espesor 6mm, 
150mm de ancho y 290mm de altura fijado al pórtico y fijado a la correa. 
 
Aunque no está considerado a efectos de cálculo, en el centro del vano de todas las correas existe una 
línea de tirantillas que fija la correa en cuanto a desplazamientos horizontales de forma continua a lo 
largo de las dos aguas del pórtico. Esta limitación de desplazamientos en el eje se aprecia 
sencillamente en fase de montaje en la que sin existir la chapa de cubierta fijada se mantienen las 
correas rectas y verticales con este elemento. 
  
En la fijación de la correa al ejión se utilizan 4 tornillos T12 6.8 separados 80x200mm entre ejes y 
centrados en la correa. 
 
3. Acciones consideradas 
 
Las acciones de cálculo consideradas son: 
Qpeso propio = 20 kp/m2 
       Qnieve = 80 kp/m2 
 Qsobrecarga = 70 kp/m2 
       Qviento = variable (según normativa CTE) 
 
No se consideran otro tipo de cargas como pudiesen ser otras sobrecargas, cargas térmicas o 
reológicas, carga sísmica, etc... 
 
Las combinaciones de cargas son las indicadas por el CTE. La combinación de carga más 
desfavorable vertical descendente introducida es: 
 
Qcombinación = 1,5 (Qnieve + Qsobrecarga) + 1,35 (Qpeso propio) = 252 kp/m2 
 
Se ha considerado que el factor de simultaneidad es 1,00 (como si la nieve y la sobrecarga actuasen 
juntas en la misma hipótesis ya que es habitual que la sobrecarga de instalaciones sea casi 
permanente). La separación entre correas se toma igual a 1,5 m, de donde: 
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En cuanto a la carga de viento, la combinación, al ser en todos los casos de succión (vertical 
ascendente), es una combinación de peso propio y viento, es decir: 
 
Qcombinación pp+v = 0,80 Qpeso propio + 1,5 Qviento  
El valor resultante es vertical ascendente y variable en función de la zona eólica de la cubierta. Existen 
zonas centrales con poca carga de viento pero en los bordes es un fenómeno específico a tratar de 
forma detallada. Este sería un análisis diferente a tener en cuenta al estar el ala inferior no arriostrada 
por la chapa de cubierta. 
 
La combinación analizada más desfavorable es la de peso propio (x1.35) más sobrecarga y nieve 
(x1.50), es decir 252 kp/m2 o 378 kp/ml de correa. 
 
4. Materiales utilizados 
 
El material utilizado para la fabricación de correas Z  conformadas tiene un límite elástico superior a 
280 N/mm2 (S280GD), conformado en frío en máquina continua.  En principio no se considera el efecto 
favorable del aumento del límite elástico debido al conformado en frío, aunque si existe.  
 
La tornillería utilizada en las uniones de correas es Tornillos de 12mm de diámetro y calidad 6.8. 
 
5. Consideraciones previas 
 
La geometría de las correas cumple con los requisitos de la norma CTE parte 4 para piezas 
conformadas en cuanto a geometrías. Como condiciones de sustentación y restricciones se han 
considerado las siguientes: 
 
- Desplazamientos impedidos en las zonas de apoyo de las correas con los dinteles. 
 
- Desplazamiento transversal y giro longitudinal de las correas impedido en el ala superior debido al 
arriostramiento proporcionado por el panel de cubierta 
 
Para validar ésta última condición de contorno para el cálculo, es necesario validar esta suposición: 
 
1. La fijación de la chapa grecada a la correas se realiza cada dos grecas, es decir, cada 47,6 cm  
 
2. El acero de los tornillos de unión de la chapa de cubierta a la correas es AISI 1022, su diámetro es 
6.3 mm y según los datos del fabricante su capacidad de resistencia a cortante es de 11500 N (1170 
Kg). El acero AISI 1022 es un acero con un límite de rotura de 475 MPA, un límite de fluencia de 
400MPA, un módulo de elasticidad de 205 GPa, un módulo Cortante de 80 GPa, una dureza viquers de 
143 y una densidad de 7,868 g/cc. En todo caso, para el tornillo de rosca-chapa la solicitación de 
agotamiento por cortadura (V), será según se detalla  
V= 0,65 x σ  x A x n 
 
0,65= valor constante 
σ = tensión del acero del tornillo = 400 MPa = 4.077 kg/cm² 
A= área de la sección del tornillo (6.3 mm) = 0,3117 cm² 
n= número de secciones de cortadura = 2 (panel doble chapa) 
 
Por lo tanto, 
V =  0,65 x 4077 x 0,3117 x 2 = 1.652 kg 
 
Según el fabricante V = 1170 kg 
 
3. Las correas Z300x2.5 (vano extremo) a aplastamiento soportan: 
 
P= 2 x σ x e x D 
2= valor constante 
σ = tensión del acero de las correas = 2.854 kg/cm² 
e= espesor de la chapa = 0,3 cm (2,5 mm de la correa y 0,6 mm del panel) 












DISEÑO ESTRUCTURAL INTEGRADO DE EDIFICIOS DE ALMACENAMIENTO AUTOMATIZADO Y COMPROBACIÓN 
EXPERIMENTAL DE LA UTILIZACIÓN DE PERFILES DE ACERO CONFORMADOS EN FRIO Y CELOSIAS 
  
 TESIS DOCTORAL 
 
 
 PAGINA  G.5 DE 26 
Por lo tanto, 
P = 2 x 2854 x 0,25 x 0,63 =  900 kg 
 
4. El esfuerzo cortante sobre el tornillo de fijación cubierta-correa es exactamente el valor del 
arriostramiento del cordón comprimido de una pieza sometida a flexión: 
 
A) A modo indicativo, otras normativas como el CTE DB SE-A 5.4.1 punto 5 indica que el elemento que 
deba soportar un apoyo lateral a un cordón comprimido debe soportar una fuerza lateral de valor 1,5% 
del esfuerzo máximo de compresión del cordón a estabilizar. 
 
B) A modo indicativo, otra normativa como es el Eurocódigo-3 apartado 5.2.4.4 indica que este valor 
está entre 0.447 y 1.095% el axil de compresión entendiendo también que este es axil que se obtiene 
considerando que la relación entre el momento flector y la distancia entre centro de tracciones y 
compresiones (valor próximo al canto del perfil). Estos valores varían según el número de elementos a 
arriostrar que para un elemento es el 0.447% de N.  
 
 En nuestro caso de una correa continua aplicando el CTE, el cordón superior de las correas 
está comprimido en las zonas de momento positivo, es decir, en el centro de los vanos, no en los 
apoyos. En este caso, según la gráfica de cálculo de momentos, el máximo momento flector positivo se 
da, lógicamente, en el vano extremo (2,576 T x m). Con este momento y un canto de 300mm se 
obtiene un esfuerzo de compresión en el ala superior de 257600/30= 8586 kg. 
 
 Según indica el CTE, el ,5% de este valor es el cortante que deben soportar los tornillos para 
sujetar el cordón comprimido de la correa que es 129 kg. Lo que según los cálculos descritos más 
arriba tanto los tornillos como la chapa soportan un esfuerzo muy superior al que están solicitados 
(1.170 kg,900kg)>129kg (7 veces) superior al necesario por lo tanto la unión de la chapa de cubierta 
con la correa cumple. 
 
Como se ha demostrado no se cortan los tornillos, ni se desgarra la chapa de cubierta (panel) ni se 
desgarra la correa. 
 
6. Modelos de Cálculo 
 
6.1 Tablas de fabricantes (FIGURA G2) 
 
 Las tablas publicadas por fabricantes importantes que circulan por el mercado, sirven para dar 
una información genérica a efectos de que para una determinada forma de sustentación y conexión 
entre correas, que tengan el mismo espesor y la misma luz y para cargas uniformemente distribuidas 
se pueda  estimar entre varios perfiles cual seria, el que, sin calcular podría ser adecuado para una 
situación muy concreta. 
 
Esta estimación escapa a calcular la combinación de correas, apoyos y conexiones más adecuadas a 
cada situación (cargas, separación de vigas, separación de correas, resistencia de los materiales, tipo 
de fijación, dimensión y tipo de solape, etc.)  
 
En el caso que nos ocupa los espesores de las correas varían de un vanos a otro: 2,5 mm en el 
extremo a 2,0 mm en el central y además existe un perfil de conexión entre ambos de 3,0 mm de 
espesor. Esta configuración singular resta precisión a la comparación con la tabla citada. 
 
En una correa continua de tres vanos iguales el máximo momento flector es negativo y se obtiene 
según la tabla en el primer apoyo intermedio, zona en la que la correa-conector es Z300x3. Por tanto la 
carga máxima para 9m es de 204 kg/m2. Extrapolando este dato a 9.68m la carga descendería a 170,2 
kg/m2, similar a las de este trabajo. 
 
Si tomamos el máximo momento positivo, este se producirá en el vano extremo. Aquí la carga máxima 
para un espesor de correa de Z300x2.5, para 9.68m se extrapola que la carga máxima es de 143 
kg/m2, inferior a los 170 kg/m2 de este trabajo.  
 
Por tanto, según las estimaciones de esta tabla, podemos concluir que las correas no son correctas. 
Teóricamente sería necesario utilizar espesores mayores en el vano extremo para soportar esta carga 
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FIGURA G2. TABULACION DE FABRICANTE DE CORREAS 
 
6.2 Dimensionamiento  según leyes de viga continúa. 
 
Este dimensionamiento se puede realizar según la aplicación clásica del método (FIGURA G3) 
 
Para la obtención de los esfuerzos se consideran las correas como vigas continuas apoyadas en los 
pórticos. El método de fijación de las correas de cubierta impide su desplazamiento en su plano y por lo 
tanto la flexión esviada y la torsión. 
 
Se realiza un cálculo manual como viga continua, tomando los valores de momentos y cortantes 
máximos en cada punto. Se desprecian las pequeñas variaciones en los esfuerzos que se producen 
por los cambios de sección. 
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Según se ha visto Plineal sobre la correa = 378 kp/m. Con este valor se obtiene: 
 
El máximo momento negativo en el primer apoyo en continuidad es: M2  = 0,105pl2  = 3,69 Tm 
El siguiente momento máximo negativo en apoyo es:   M4  = 0,085pl2  = 2,99 Tm 
El momento máximo positivo en el primer vano es:   M1-2= 0,078 pl2= 2,74 Tm 
El siguiente momento máximo negativo en apoyo es:   M3-4= 0,044pl2  = 1,55 Tm 
 
El máximo cortante en el primer apoyo en continuidad es:  V2 = 0,605pl = 2,20 T 
El siguiente máximo cortante en apoyo en continuidad es:  V4 = 0,508pl = 1,85 T 
 
Para el primer apoyo de continuidad (máximo momento negativo) las formulas resultantes, utilizando el 




n =σ                   
almaA
Q












( )22 3τσσ += n = 3.177 kp/cm2 
 

















6.3 Programa comercial de uso generalizado: Cype Generador de pórticos. 
 
El generador de pórticos es una aplicación que, sirve para introducir de una forma muy ágil la mayoría 
de cargas de viento, nieve y sismo según determinadas normas, por el contrario obliga a una seria de 
condiciones como: la separación de pórticos debe ser igual en todos los vanos, el intereje de correas 
ha de ser igual en toda la estructura, el espesor de la correa debe ser único, no contempla la 
posibilidad de realizar solapes, el cálculo no se define claramente para que vano y combinaciones de 
carga es efectuado, no permite simular el tipo de ejión, ….. Por estos motivos este programa es muy 
conservador en el diseño de estructuras. 
 
Los resultados del cálculo son: 
 
PARAMETROS DE CÁLCULO DESCRIPCION DE CORREAS 
Límite Flecha: L / 250 
Número de Vanos: Tres o más vanos 
Tipo de Fijación: Fijación rígida 
Tipo de Perfil: ZF-300x3 
Separación: 1.50 m. 
Tipo de Acero: S280GD 
 
COMPROBACION 
El perfil seleccionado no cumple alguna comprobación. 
Porcentajes de aprovechamiento: 
- Tensión: 111.74 % 
- Flecha: 107.95 % 
 
 Como se puede ver, ni utilizando una correa de Z300x3 sería suficiente por cálculo, quedando 
todavía un 11,74% por encima del límite elástico. Pero se dimensiona toda la correa con este perfil, por 
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6.4 Programa matricial comercial de uso generalizado: Cype Metal3D. 
 
El programa Metal3D del paquete de software Cype Ingenieros es un programa matricial de uso muy 
extendido en nuestro país.  
 
Se ha utilizado este programa para validar el cálculo de las correas de cubierta calculadas como viga 
continua de diferentes espesores (FIGURA G4). 
 
Convine dar a conocer que los programas de análisis y dimensionado de estructuras para efectuar las 
diversas comprobaciones sobre las secciones necesitan disponer de bases de datos (Cype Metal3D 
incluye varias bases de datos diferentes) con las características de dichas secciones, (espesor, área, 




FIGURA G4.  ENVOLVENTES DE VIGA CONTINUA 
 
Dichas bases de datos no incluyen todas las posibles secciones existentes en el mercado de tal forma 
que es el usuario quien deberá de completar la base de datos o incluir una nueva base de datos con 
las características de las secciones utilizadas más utilizadas, de no ser así el propio programa , ante lo 
habitual de esta situación, prevé esta otra posibilidad que consiste en editar “manualmente” una 
sección existente y modificar “manualmente” sus características para adaptarla a un caso concreto. 
 
Para el cálculo, a efectos de introducir cargas y geometrías, se ha modelado por MEF un tramo de 
correa de 10 vanos y se ha simulado que la chapa de cubierta esta atornillada al ala superior de la 
correa y por tanto impide su giro. Si leemos la gráfica de derecha a izquierda encontramos después del 
primer apoyo un punto de máxima tensión: 
2.852 kg/cm² 
 
En  cuanto a desplazamientos, la flecha límite de las correas en su eje principal se fija en L/250, 
mientras en el eje débil se consideran fijadas por la cubierta (FIGURA G5). 
 
Se define la fijación como rígida a pandeo general de la pieza y pandeo lateral y giro del ala superior.  
 
Aunque el elemento sea unidimensional barra, el cálculo a pandeo sí se realiza para un elemento  
Unidimensional limitando el desplazamiento en los puntos de fijación con la chapa de cubierta de forma 
global y el pandeo lateral se analiza para cada ala por separado fijando el ala superior con una 
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 FIGURA G5.CUMPLIMIENTO DE LAS CORREAS POR FLECHA 
 
Una vez conocidos los esfuerzos globales de la estructura se procede a definir las tensiones globales 
en la sección. Para ello, dividiendo el momento flector M actuante en cada punto entre el modulo 
resistente W de la sección eficaz, se obtiene la tensión normal en la sección. La tensión tangencial 
actuante en la sección se obtiene a partir de  dividir el Cortante Q actuante entre el área del alma de la 
correa (300xespesor). Una vez definida la tensión normal y la tangencial, aunque no actúan 
exactamente en el mismo punto, se puede aproximar la tensión máxima en la sección a: 




=σ                   
almaA
Q
=τ                ( )22 3τσσ += n  
La sección Z utilizada es una sección de clase 4, es decir, un tipo de sección en la que los fenómenos 
de abolladura limitan incluso el desarrollo de su capacidad resistente elástica, no llegando a alcanzarse 
el límite elástico del acero en la fibra más comprimida. Para estas secciones debe utilizarse la sección 
eficaz y el módulo resistente eficaz (Weff) y no el modulo resistente de la sección bruta. Esta 
particularidad afecta principalmente a las correas más esbeltas, es decir, para igual canto las de menor 
espesor. Así, para las 3 secciones utilizadas: 
 Modulo resistente sección bruta Modulo resistente eficaz Diferencia 
 cm3 cm3  
Z 300x2,0 79,60 68,53 -13,9% 
Z 300x2,5 99,02 94,89 -4,2% 
Z 300x3,0 118,08 116,49 -1,3% 
 













 kgxm kg   cm3 kg/cm2 kg/cm2  
1-2 2712 0 Z300x2,5 94,89 2848 2854 CUMPLE 
2-3 -3868 2227 Z300x3 116,49 2852 2854 CUMPLE 
3-4 -3868 2227 Z300x3 116,49 2852 2854 CUMPLE 
4-5 1039 0 Z300x2 68,53 1516 2854 CUMPLE 
5-6 -2895 1726 Z300x3 116,49 2507 2854 CUMPLE 
6-7 -2895 1726 Z300x3 116,49 2507 2854 CUMPLE 
7-8 1382 0 Z300x2 68,53 2016 2854 CUMPLE 
8-9 -3159 1856 Z300x3 116,49 2735 2854 CUMPLE 
9-10 -3159 1856 Z300x3 116,49 2735 2854 CUMPLE 
10-11 1250 0 Z300x2 68,53 1824 2854 CUMPLE 
 
FIGURA G6. COMPROBACIÓN POR TENSIÓN 
 
El material es S280GD tiene un limite elástico mínimo garantizado de 280 N/mm2 = 2854 kg/cm2. 
 
6.5 Verificación por Elementos Finitos. 
 
La pieza modelizada por elementos finitos es un total de 4 vanos (uno extremo y 3 intermedios) con 
condición de simetría en el último punto, es decir, realmente el cálculo realizado es para 8 vanos. Los 
datos introducidos son los siguientes: 
 
- Material: acero con límite elástico > 280 MPa y tensión de rotura > 350 MPa 
Vano Flecha máx. Correa Vano Flecha límite  L/250 Comprobación 
 mm  mm mm  
1 39 Z300x2,5 9680 39 CUMPLE 
2 12 Z300x2 9680 39 CUMPLE 
3 21 Z300x2 9680 39 CUMPLE 
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- Secciones:  
1º vano:                 Z300x2,5 
2º, 3º y 4º vanos:   Z300x2,0 
Uniones entre correas realizadas mediante casquillos Z300x3,0 
 
La verificación en detalle del funcionamiento de la correa en el punto 3 (segundo apoyo en correa 
continua) se realiza mediante el método de análisis por Elementos Finitos aplicando análisis no lineal y 
teoría de segundo orden con el programa Cosmos.  
 
 El cálculo de segundo orden es el método incluido en las normativas europeas más avanzadas y en 
particular es la base del cálculo en estructuras de acero según el Código Técnico de la Edificación y la 
EAE que actualmente ya rige el cálculo estructural en España. Este método está basado en considerar 
toda la pieza a calcular y realizar sobre ella un mallado de elementos de tamaño finito conocido.  
 
En el programa Cosmos Design Star se introducen las cargas. En el programa no se realizan 
combinaciones de hipótesis sino que es necesario definir previamente la carga de cálculo e introducir 
ese valor. En este caso la carga de cálculo es la combinación de nieve y sobrecarga con su coeficiente 
de seguridad 1.5 y el peso propio de la cubierta con el coeficiente de seguridad 1.35.  
 
Se ha llevado a cabo un análisis mediante elementos finitos con el programa Cosmos Design Star, 
utilizando elementos lámina (shell), considerando análisis no lineal de 2º orden, con deformaciones y 
desplazamientos, y teniendo en cuenta la posible plastificación del material. 
 
Tipo de mallado: Elementos Shell  
Tamaño de elemento: 50.203 mm 
Número de elementos: 21892 
Método de Control Fuerza 
Método Iterativo Newton Raphson 
Convergencia de Tolerancia 0.001 
Tolerancia de incremento de deformación plástica 0.01 
 
Como condiciones de sustentación y restricciones se han considerado las siguientes: 
 
- Desplazamientos impedidos en las zonas de apoyo de las correas con los dinteles. 
- Desplazamiento transversal y giro longitudinal de las correas impedido en el ala superior debido al 
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Con las hipótesis de cálculo indicadas se obtienen los resultados que se indican, donde se aprecia, 
centrándonos en el segundo apoyo, lo siguiente: 
 
1. En toda la zona de apoyo la tensión permanece por debajo de la tensión de rotura  
 
2. La tensión más elevada se produce en un punto de concentración de tensiones justo en el borde del 
apoyo sobre el dintel en un solo punto y se observa como esta tensión se disipa rápidamente, de modo 
que la zona próxima a este punto se encuentra siempre por debajo del límite elástico del material. 
 
3. Las tensiones en el punto más desfavorable del primer apoyo en continuidad (FIGURA G7), donde el 
diagrama de momentos negativos es máximo, alanzan un valor máximo de 245,6 MPa, inferior a 280 
de límite elástico. 
  
Con esto lo que se consigue es una precisión mucho mayor que con programas como CYPE, pero es 
necesario considerar el inconveniente de los programas de elementos finitos requieren una gran 
cantidad de tiempo para la entrada de datos pues es necesario definir “manualmente” el modelo con 
todo detalle, motivo por el que suele usarse únicamente, entre otros, para estructuras en las que se 
necesita el máximo conocimiento de su funcionamiento y modelos de cálculo muy precisos En el 
cálculo realizado por elementos finitos se justifica que la tensión  máxima que se alcanza para las 
cargas de proyecto es de inferior al límite elástico del S280GD y por lo tanto queda validado. 
 
7.  Conclusiones. 
 
Se puede ver después de analizados los diferentes métodos de cálculo las grandes diferencias que 
existen según el modelo que se elija.  A medida que vamos realizando cálculos más avanzados y 
complejos se va consiguiendo soluciones más precisas y económicas. Como cuadro resumen 
tendremos (FIGURA G8): 
 
  Método de cálculo 
Correa 






1 Tabla de fabricante Z300x3 Z300x4 Z300x3 1534,4 33,0% 
2 
Calculo manual ley viga 
continua  Z300x2 Z300x4 Z300x2,5 1348,8 16,9% 
3 Cype Generador de pórticos Z300x4 Z300x4 Z300x4 2026,4 75,6% 
4 Cype Metal3D Z300x2 Z300x3 Z300x2,5 1227,1 6,3% 
5 MEF Z300x2 Z300x3 Z300x2,5 1154,1 0,0% 
 
TABLA G8. COMPROBACIÓN POR CADA MÉTODO 
 
El MEF (Método de Elementos Finitos) obtiene un diseño más ajustado y económico, aunque el tiempo 
de modelización es elevado, solo asumidle para proyectos de cierta entidad. En la FIGURA G9 se 
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Antecedentes 
 
El presente documento describe y analiza los ensayos a escala real realizados a las correas 
conformadas en frío con sección Z mediante balsa de agua,  simulando fielmente el modelo de cálculo 
teórico realizado. 
 
Este ensayo requiere además de tiempo de diseño e ingeniería, una importante cantidad 
económica para la fabricación de la estructura, el montaje de la misma, la colocación del cerramiento y 
la ejecución de la balsa superior.  
 
Además de esto, es necesario añadir que cada ensayo puede llevar hasta 60m3 de agua, 
necesita mediciones precisas y personal de control de apertura/cierre de agua. 
 
 También necesita una superficie de 50x5=250m2 de superficie horizontal y resistente, además 
de ser necesaria la preparación de un sistema eficiente de evacuación de aguas para el momento de 
colapso estructural. 
 
La estimación de coste de cada ensayo supera los 30.000€, sin tener en cuenta la parte de 
ingeniería de diseño. Esto supone una importante dificultad e implica que no se realicen ensayos de 
este tipo, y se  recurre a ensayos parciales o a escala, pero no a modelos reales 1:1. 
 
 Además es importante tener en cuenta que es necesario realizar más de un ensayo para ver 
datos representativos con lo cual el coste cada vez es mayor, habida cuenta que en cada prueba, 





El material designado como S280GD definido como material para plegado y perfilado fijando un 
límite elástico (σe) máximo. 
 
En el caso que nos ocupa se adjuntan los resultados de los ensayos realizados certificados 
(FIGURA G10,G11 y G12) según los cuales se puede comprobar que el límite elástico (σe ) garantizado 
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FIGURA G12. ENSAYO DE TRACCION DE MATERIAL DE 3mm DE ESPESOR 
 
Descripción del cerramiento empleado 
 
La cubierta utilizada es una cubierta tipo Deck sintética e intemperie con fijación mecánica. Está 
formada por tres elementos principales, elegido cada uno de estos según las características técnicas, 
de puesta en obra y de acabado necesarias (FIGURA G13). 
 
a. SOPORTE - PLACA METALICA  INFERIOR 
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b.   NÚCLEO AISLANTE 
Lana de Roca  de espesor: 80 mm. 
 
c.   LAMINA EXTERIOR 
Lámina de Policloruro de Vinilo flexible, reforzada con malla de poliéster  
 
 
FIGURA G13. FICHAS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS 
 
d.    FIJACIONES 
 Están formadas por Tornillos taladrantes de broca reducida y doble rosca 6.3/4.8 mm  
equipados con placa de reparto. 
 
Descripción del ensayo. 
 
El ensayo representa de forma precisa una cubierta Deck típica en el ámbito 
industrial/comercial muy extendida. El ensayo (FIGURA G14) trata de validar y confirmar los resultados 
obtenidos en el cálculo teórico tanto tradicional como avanzado.  
 
Se ha definido cada línea de correa que soporta la cubierta como una viga continua con apoyos 
cada 9.68m. El modelo para el ensayo representa fielmente esta situación, considerando 4 vanos 
consecutivos completos desde un extremo hasta llegar al punto de cambio de momento negativo a 
positivo (momento cero) del quinto vano. Se modelan y construyen 3 líneas de correas separadas 
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FIGURA G14. VISTA GENERAL DE MONTAJE PREVIO AL ENSAYO 
 
 
Se utiliza una estructura primaria con forma de pórticos a base de estructura laminada de 
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FIGURA G15. APOYOS DE LA ESTRUCTURA 
 
La nivelación debe realizarse de una forma precisa ya que pequeñas desviaciones suponen grandes 
variaciones en la prueba de carga. 
 
 Por ejemplo, si una zona quedase 5mm más baja tendría 50kg/m2 más de sobrecarga uniforme con lo 
que los resultados serían invalidados. 
 
 Para ello se utiliza un topógrafo con un nivel óptico marca Pentax AL-M2 de 32X que se sitúa al Este 
de la estructura. 
 




FIGURA G16. TIRANTILLAS DE ATADO 
 
Sobre la cubierta se monta una piscina o balsa que ocupa toda la superficie y será utilizada 
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Tal cual se dispone el ensayo únicamente serán válidos los datos obtenidos sobre la línea de 
correas central ya que las dos líneas extremas tendrán una franja de carga aproximadamente de la 
mitad y además tienen fijadas con tornillos autorroscantes a su ala superior la estructura de la balsa 
con lo que su comportamiento se puede modificar ligeramente. 
 
La estructura de la piscina está formada por chapa de 3mm, plegada en su zona inferior para 
que se fije al ala superior de las correas extremas. 
 
 Cada 1000mm dispone un tubo cuadrado que se une al del otro lado de la piscina mediante un 
redondo por encima ésta. Este redondo trabaja a tracción evitando que los laterales se abran 




FIGURA G17. REDONDOS SUPERIORES DE ATADO 
 
En los extremos se utiliza una estructura en cercha que se fija a los tubos longitudinales para 




FIGURA G18. CELOSIA EN ESTREMO SUPERIOR DE LA BALSA 
 
Para realizar la medición se ha instalado un sistema compuesto por 5 regletas milimetradas, 
situadas en el suelo de modo vertical, y por otras tantas pletinas sujetas a las vigas de la estructura. A 
medida que se va llenando la piscina, las pletinas van descendiendo por delante de las regletas y nos 
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El topógrafo se sitúa centrado en la estructura sobre un lado largo para poder visualizar todos 




FIGURA G19. DISPOSICION DEL TOPOGRAFO 
 
La cubierta de la obra es tipo DECK. Está constituida por una chapa galvanizada de 0.7mm de 
espesor, sobre la que se apoya un capa de lana de roca de 80mm de espesor como aislante. La capa 
exterior es una lámina de PVC continua. Se especifica totalmente en apartados anteriores. 
 
Para soportar está cubierta se utilizan correas conformadas en frío de sección tipo Z y 300mm 
de canto (limite elástico >275 N/mm2), en máquina de 11 puntos de deformación y en diversos 
espesores dependiendo la situación de cada correa sobre la cubierta. 
 
El muro de apoyo extremo se simula con perfiles verticales en los puntos en los que se 
disponían las fijaciones con perfiles L en la obra. En el apoyo extremo se respeta exactamente la 
disposición de ejiones sobre la UPN horizontal de atado de muro, y los tubos de compresión. 
 
Todos los apoyos de las correas sobre la estructura se realizan mediante ejiones con varilla de 
refuerzo que se apoyan sobre los pórticos. Estos elementos tienen forma de L y son de espesor 6mm, 
150mm de ancho y 290mm de altura. Son los elementos de unión pórtico-correa. Este elemento, 
además de tener un efecto de fijación, representa un refuerzo importante para abolladuras puntuales 
en zonas de reacciones elevadas como es el caso de los apoyos (FIGURA G20).  
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En el ensayo se sitúa una correa en horizontal en cada lateral. Estas correas simulan la rigidez 
de la chapa de cubierta en su plano (efecto diafragma). Las cubiertas habitualmente tienen un ancho 
entre 100 y  270m, mientras que en el ensayo solamente disponemos de 3m. Esta rigidez del plano de 
cubierta es necesario considerarla ya que va a repercutir sobre el posible desplazamiento del ala 
superior de la correa, que se ha considerado fijo en el plano de la cubierta. 
 
La tortillería utilizada en las uniones entre correas es de 12mm de diámetro y calidad 6.8. En la 
unión de la correa al ejión se utilizan 4 Tornillos de 12mm de diámetro y calidad 6.8, separados 80mm 
entre ejes y centrados en la correa. 
 
Las secciones de correa son:  
 
- 1º vano: Z300x2,5 
- 2º, 3º y 4º vanos: Z300x2 





FIGURA G21. CORREA DE SOLAPE Y CONTINUIDAD 
 
El proceso de montaje es similar a un montaje real en cualquier obra. Partiendo de una zona 
despejada y lo más horizontal posible se verifica que el suelo sea capaz de soportar las cargas que le 
llegan a los apoyos sin deformarse. 
 
 A partir de aquí se inicia el montaje de la estructura principal con perfiles de acero laminado en 
caliente pintados de verde. Sobre estos se dispone la estructura de correas. Antes del apriete de los 
tornillos se realiza una nivelación precisa por parte del topógrafo a base de calzos y perfiles soldados. 
 
 Una vez montada la estructura se inicia el montaje del cerramiento y la balsa. Comienza por 
disponerse primero la chapa de cubierta grecada y antes de fijarla se colocan los laterales de la balsa. 
En este momento de fija con el mismo tornillo la chapa de cubierta la correa y la chapa del cierre de la 
balsa.  A partir de tener este punto realizado completamente se procede a unir por la parte superior con 
redondos un lateral con otro y montar los extremos. 
 
En este momento se da por finalizado el montaje y se coloca la lana de roca de 80mm y la 
lámina de PVC (FIGURA G22). Esta lámina de PVC se dispone de tal forma que además de la cubierta 
sube por los laterales y se fija en su parte superior. Al ser continua por soldadura se consigue una 
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FIGURA G22. LAMINA DE PVC FIJADA ESTANCA 
 
Influencia de la flecha sobre la carga aplicada 
 
Es necesario evaluar la influencia del exceso de sobrecarga de agua (sobre la sobrecarga 
teórica) que se va a producir en el ensayo debido a la deformación propia de la cubierta. Las cargas de 
cálculo son por metro cuadrado y uniformemente repartidas. Sin embargo, al ir cargando la cubierta con 
el agua, ésta última toma un nivel superior horizontal mientras que por la parte inferior toma la curva de 
la deformada, por lo que en la parte central de los vanos la carga es sensiblemente superior. 
 
En detalle, en el vano extremo, para una flecha con carga de 150 kg/m2 (límite de carga de 
diseño), se tiene una flecha de 39mm. Para esta flecha tendremos en exceso aproximadamente una 
carga triangular, siendo cero en los dos extremos del vano y 39 kg en la zona central.  
 
Esta carga es equivalente a una carga distribuida de 28 kg/m2, es decir que, dividiendo la carga 
real entre la teórica ((150+28)/150) se obtiene que la carga real es un 18.66% superior a la que 
estamos considerando en el vano extremo. Esta regla se cumple de forma lineal al estar la correa en la 
zona elástica. 
 
Proceso de realización del ensayo 
 
El proceso de llenado con agua se realizará con dos mangueras de aporte, una por cada 
extremo,  con un ritmo estable de 300 litros por minuto aproximadamente. 
 
Un topógrafo realizará las mediciones de flecha en los cinco puntos señalados (punto medio de 
cada uno de los 4 vanos intermedios y punto de máxima flecha teórica en el vano extremo, todas las 
mediciones sobre la correa central). e tomará la referencia inicial de cada punto y se irán tomando 
diversas mediciones para cada estado de carga, teniendo en cuenta que cada 10mm de altura es 10 
kg/m2 de carga. La medición de nivel de agua se realizará en el eje de la correa central, que es la 
analizaremos. 
 
 La flecha teórica en el vano extremo es de 39mm para 150 kg/m2 de carga. Este valor se 
alcanza realmente con 127 mm de altura de agua, al sumar la carga adicional de agua debida al efecto 
de la propia flecha de la cubierta. 
 
Una vez tomadas las referencias cero, se comenzará el llenado de forma constante. En cada 
punto que se realice una medición se anotará la medida interior de agua y las 5 flechas en los puntos 
indicados.  
 
Dado el tiempo que lleva el llenado y que la medición de todos los puntos se realiza en pocos 
segundos, no se detiene el llenado para hacer la medición, excepto en los puntos más destacables 
como pueden ser los 150 kg/m2 y los 225 kg/m2 (150x1.5), que son la carga de servicio y la carga 
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Resultados del ensayo nº1 
 
Una vez efectuado el ensayo y a partir de los datos de deformaciones medidos se puede ver 
como el comportamiento de las correas es aproximadamente elástico y uniforme en cuanto a que la 
gráfica carga-deformación es lineal, según se ve en la gráfica adjunta.  
 
En cuanto al comportamiento frente a los valores teóricos, se observa que se aproximan las 
mediciones reales a las teóricas. Para el vano extremo, el cálculo teórico aportaba una flecha límite de 
L/250=39mm mientras que el valor real medido fue de 39mm (exactamente el mismo valor).  
 
Según se indica en el apartado anterior, es necesario tener en cuenta la sobrecarga que 
produce el agua adicional acumulada debido al embalsamiento por la flecha de las correas. Este valor 
se ha estimado en un 18% aproximadamente lo que implica que la carga uniformemente aplicada en el 
vano extremo para 250mm de agua no es 250kg/m2 sino que se aproxima a los 300kg/m2. El ensayo se 
ha llevado hasta el colapso que se ha producido a los 27,5 cm de agua, es decir 275 kg/m2 de agua 
más la acumulación que ronda los 50 kg/m2, es decir, aproxima a los 325 kg/m2 de agua, valor muy 
superior a los 150+20=170 kg/m2 de proyecto. 
 
 A medida que la carga va aumentando se observa perfectamente la flecha que van cogiendo 
las correas y la chapa de cubierta. Además no se observan alabeos ni aplastamientos hasta momentos 
cercanos a la rotura. En la siguiente tabla se sintetizan los resultados obtenidos (FIGURA G23):  
 
Representación de datos tomados en el ensayo 1 











vano 3 Flecha 
Centro 
vano 2 Flecha 
Centro 





hh:mm cm kg/m2 mm   mm   mm   mm   mm   mm   
valor 
teórico   150   15       17   11   39     
16:06 0 0 58 0 26 0 144 0 99 0 119 0 49 0 
16:24 4 40 68 10 30 4 151 7 108 9 126 7 54 5 
16:35 6,5 65 73 15 32 6 156 12 111 12 135 16 57 8 
16:49 10 100 79 21 34 8 161 17 116 17 144 25 60 11 
16:56 12 120 83 25 35 9 165 21 120 21 150 31 62 13 
17:07 15 150 89 31 36 10 170 26 125 26 158 39 65 16 
17:17 17,5 175 95 37 38 12 175 31 130 31 165 46 67 18 
17:27 20 200 99 41 39 13 179 35 135 36 172 53 70 21 
17:37 22,5 225 105 47 40 14 184 40 139 40 179 60 73 24 
17:47 25 250 112 54 42 16 189 45 144 45   71 76 27 
17:47 27,5 275   60   17   50   50   78   30 
  Datos interpolados a partir del resto de datos (sin registro)       




               
                
                
                
                
                
                
                
                
 








Z/3 Z/1 Z/2 Z/4
Flecha Centro vano 3 Flecha Centro vano 4Flecha Centro vano 2Flecha Centro vano 1
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En los esquemas se pueden ver los puntos de medición correlacionados con la gráfica de 
flecha teórica en los cuatro primeros vanos. 
 
En la gráfica (FIGURA G24) se representan los valores de la tabla del ensayo 1. Se aprecia 
























FIGURA G24. ESQUEMA DE PUNTOS Y DEFORMADAS EN ENSAYO 1 
 
Resultados del ensayo nº2 
 
Una vez efectuado el segundo ensayo y a partir de los datos aportados por el informe del 
topógrafo que midió las deformaciones se pueden ver como el comportamiento de las correas es 
aproximadamente elástico y uniforme en cuanto a que la gráfica carga-deformación es lineal, según se 
ve en la tabla de resultados (FIGURA G25). 
 
 Los dos pequeños saltos que se observan en la gráfica están situados en las zonas en que 
se paró el llenado unos minutos hasta estabilizar la medición, es decir en 150mm de agua y en 225mm 
de agua.   
 
En ambos puntos se realizó una primera medición en el momento del corte de entrada de 
agua y otra pasados 4-5minutos en la que se observa un ligero aumento de flecha estable ya que 
pasados otros 5 minutos esta ya no se modifica. 
 
En cuanto al comportamiento frente a los valores teóricos, se observa que se aproximan las 
mediciones reales a las teóricas. Para el vano extremo, el cálculo teórico aportaba una flecha límite de 
L/250=39mm mientras que el valor real medido fue de 34mm.  
 
Según se indica en el apartado anterior, es necesario tener en cuenta la sobrecarga que 
produce el agua adicional acumulada debido al embolsamiento por la flecha de las correas.  
 
Este valor se ha estimado en un 18% aproximadamente lo que implica que la carga 
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Representación de datos tomados en el ensayo nº2 







vano 4 Flecha 
Centro 
vano 3 Flecha 
Centro 
vano 2 Flecha 
Centro 
vano 1 Flecha 
Vano 1. Punto teórico 
de  máx flecha Flecha 
hh:mm mm kg/m2 mm   mm   mm   mm       
valor teórico   150 15 15 17 17 11 11 39 39 39   
inicial 0 0 8 0 11 0 10 0 5 0 8 0 
  20 20 10 2 13 2 12 2 7 2 10 2 
  50 50 17 9 19 8 18 8 13 8 16 8 
  75 75 22 14 23 12 22 12 18 13 20 12 
17h20m 100 100 28 20 27 16 25 15 24 19 26 18 
17h29m 125 125 33 25 30 19 29 19 31 26 33 25 
  150 150 37 29 35 24 33 23 38 33 38 30 
17h41m 150 150 37 29 35 24 33 23 39 34 40 32 
17h52m 175 175 42 34 39 28 37 27 43 38 44 36 
18h01m 200 200 47 39 43 32 40 30 50 45 51 43 
  225 225 50 42 47 36 44 34 56 51 57 49 
18h13m 225 225 51 43 47 36 44 34 57 52 59 51 
08h35m 250 250 56 48 52 41 49 39 63 58 65 57 
 
FIGURA G25. TOMA DE DATOS 
 
El ensayo se ha llevado hasta los 250mm de agua (casi 300 kg/m2), valor muy superior a los 
150+20=170 kg/m2 de proyecto, según la gráfica (FIGURA G26) 
 
 Además no se observan alabeos ni aplastamientos ni deformaciones puntales,...  que hagan 
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Comparativa entre cálculos y ensayos 
 
A partir de los diferentes métodos de cálculo y de los ensayos realizados, se extrae una 
comparativa de resultados (FIGURA G27) que es la siguiente:  
 
LEYENDA METODO DE DISEÑO: 
1 PRONTUARIO  
2 CALCULO VIGA CONTINUA 
3 PROGRAMA BASICO CORREAS 
4 PROGRAMA MATRICIAL VIGA CONTINUA 
5 METODO ELEMENTOS FINITOS 







1 2 3 4 5 6
COMPARATIVA DEFORMACION VANO EXTREMO
 
 
FIGURA G27. COMPARATIVA 
 
Los métodos 1,2 y 3 de cálculo utilizan espesores de correas superiores al resto debido a que con los 
espesores reales el colapso se produce en valores de carga mucho más bajos.  
 
Por lo tanto, se observa que los métodos 4,5 y 6 sí son comparables entre sí en condiciones similares 
de cálculo, apreciándose que del programa matricial a los elementos finitos se obtiene una precisión 






Una vez desarrollados y analizados los dos ensayos realizados se observa que es importante 
el limitar el desplazamiento entre puntos de apoyo a medida que aumenta la carga.  
 
Sin los tubos de compresión, en el primer ensayo se observa como los puntos de apoyo se van 
aproximando al ir aumentando la flecha de las correas y que en el colapso se observa un 
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FIGURA G28. COMPARATIVA  DE  RESULTADOS CON CARGA TEORICA, MAYORADA Y DE ENSAYO 
 
Debe tenerse en cuenta que los ensayos han sido analizados hasta la carga teórica que 
alcanza el régimen elástico al límite y a partir de ahí se ha llevado a colapso para evaluar su capacidad 
última (FIGURA G28). Los datos de los cálculos teóricos son siempre hasta límite elástico y el ensayo 




FIGURA G29. COMPARATIVA  DE  RESULTADOS CON CARGA TEORICA, MAYORADA Y DE ENSAYO 
 
Se observa que el funcionamiento del modelo teórico y del práctico son similares, lineales en 
ambos casos y bastante correspondidos (FIGURA G29). Se matiza en el segundo ensayo  que 
mientras que el punto de máxima flecha teórica corresponde a un punto situado a 650mm del centro del 
vano, en el ensayo este punto se corresponde exactamente con el centro del vano.  
 
Esto indica que el apoyo extremo no es una articulación pura sino que tiene una cierta 
rigidez. Se desplaza hacia arriba la ley de momentos de cero hasta un cierto valor que reduce 
ligeramente la flecha. Se manifiesta también la capacidad de carga de las correas, llegando en el 
segundo ensayo a cargas que rondan los 300kg/m2 sin que aparezcan fenómenos fuera de la flecha 
como abolladuras, desplomes o torsiones siendo la deformada limpia. 
 
Por lo tanto con las cargas mayoradas alcanzaría un valor límite (limite elástico y/o flecha) de 
252 kg/m2 mientras que el ensayo, una vez sobrepasada esta carga y validada, se ha llevado a 
colapso, alcanzándose éste a 470kg/m2, un 78% de carga por encima del límite de carga mayorada y 
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SOBRECARGA DE INSTALACIONES 
 
La importancia de las instalaciones  en el diseño y configuración del edifico es básica. Lejos quedan los 
tiempos de conceptuar un edificio con una sobrecarga para instalaciones por metro cuadrado y luego ir 
colocando elementos para soportar  lo que sea. Se parte siempre de un conocimiento y una previsión 
de instalaciones y se posicionan y dimensionan en el edificio a partir de lo cual se define éste. 
 
Las instalaciones en un edificio de este tipo son básicamente: electricidad, voz y datos, contra 
incendios, aire comprimido, agua, saneamiento, puesta a tierra y climatización. 
 
Todo esto induce acciones a tener en cuenta además de las gravitatorias aplicables. 
 
Esta sobrecarga es la que suele condicionar además del cálculo estructural el diseño del edificio. La 
tendencia a las celosías, además de sus ventajas en cuanto a ahorro de material, etc., presenta la 
ventaja de permitir el paso de instalaciones a través de los elementos, sin perder altura o distancias 
libres.  
 
 Se debe evitar el disponer elementos estructurales y luego se colocan las instalaciones simplemente 
dejando una carga prevista. Esta no ingeniería genera sobrecostes adicionales, provoca interferencias 






Cada instalación genera unas acciones, que se agrupan en caminos de instalaciones o Racks, tanto en 
cubierta como por fachada. 
El cableado en general solo induce acciones verticales gravitatorias de peso propio, aunque con 
valores importantes. Como magnitud podemos ver que una bandeja de 600mm llena puede alcanzar 
los 100kg/ml y pueden ir varias en paralelo. 
Otras acciones como aire comprimido no suelen generar acciones más que el peso propio de su 
tubería. Mención aparte presentan las instalaciones de contra incendios y de climatización. 
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INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
 
La instalación de climatización consta de una serie de tuberías aisladas por la que circula agua a 
diferente temperatura, en una red que va desde la central térmica (caldera) hasta los diferentes equipos 
de calor o de frío. Esta tubería pocas veces supera tamaños de 4” por lo que son pesos relativamente 
bajos pero dispone de un  número elevado de tuberías. Estas tuberías, además de su peso propio y el 
del fluido interior, añaden otras cargas horizontales importantes y que es necesario considerar.  
 
Estas cargas son las debidas a puntos fijos. Los puntos fijos son elementos dilatadores y de cambio de 
dirección que tienen todas las tuberías y que ejercen un esfuerzo horizontal en la dirección de la tubería 






El estudio detallado de los esfuerzos debidos a puntos fijos revela que es imprescindible no diseñar las 
instalaciones de forma independiente de la estructura. Es más, debe tenerse presente a la hora de 
decidir la posición de tuberías, los codos, los dilatadores, los puntos fijos, etc donde pueden fijarse a la 
estructura y que esfuerzos son admisibles o no en cada punto. Este diálogo y coordinación entre el 
diseñador de la estructura y el de la instalación es fundamental. 
 
Inicialmente se deben definir caminos básicos de instalaciones que sirvan para distribuir las 
instalaciones por toda la superficie del  edificio. Para ello lo más lógico desde el punto de vista 
estructural es utilizar caminos próximos a pilares y no en el centro de los vanos. Así tendremos 
caminos en el sentido perpendicular al plano del pórtico sobre cada pilar y en sentido paralelo utilizando 
un vano o varios, diseñando esa estructura para ese rack. A partir de aquí se plantean todas las 
instalaciones sobre esa serie de caminos de instalaciones, tanto clima como las demás, haciendo la 
integración por sección de todas ellas. Esta coordinación puede modificar la disposición óptima por 
capacidad de algún peine. 
 
A partir de éste momento, con las instalaciones integradas en los pasos y caminos definidos en la 
estructura, se deben comprobar los esfuerzos que éstas transmiten. El inicial es el peso propio, que 
actúa como una carga por rack. Éste es el más evidente y sale de calcular el peso de cada tubería o 
bandeja por metro lineal y sacar los pesos de cada rack, apoyo o peine y aplicarlo en la estructura para 
comprobar su validez o refuerzo necesario. 
 
Sin embargo el cálculo que requiere más recursos son los esfuerzos horizontales. En clima, los 
esfuerzos horizontales son el resultado de combinar 3 fuerzas: Dilatación, Presión y Rozamiento. La 
experiencia vista en cientos de proyectos indica que no se evalúan correctamente y que existen serias 
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DILATACIÓN: 
   
La dilatación térmica en la tubería se debe a la variación térmica del fluido que alimenta a los 
aerotermos. Esta variación térmica provoca una dilatación en la tubería (FIGURA H3 Y H4). Para un 





























Es decir, que la fuerza debido a dilatación es de 23,3 toneladas, por tubería. Este valor tan importante 
debe eliminarse en el diseño de la instalación y no transmitirlo a la estructura. Para ello se deben 
utilizar dilatadores o liras. Los dilatadores son equipos que permiten a la tubería dilatar sin que existan 
fugas, mientras que las liras permiten la dilatación de la tubería en base a que la forma de la tubería en 
ese punto de la instalación permita ese movimiento axial. 
 
Cabría citar que existe un tipo de dilatador de muelle o resorte, que induce un esfuerzo adicional que es 
la resistencia que ofrece el fuelle a ser comprimido, pero es un valor sensiblemente bajo, aunque debe 




La presión es la fuerza ejercida por el fluido interior sobre las paredes del tubo en todas las direcciones. 
En el sentido del diámetro de la tubería son las paredes del tubo en sección las que deben soportar 
esta presión, y en las cabezas, cada tramo de tubo se compensa la presión con la siguiente sección, 
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En un cambio de sentido la componente en cada eje debe ser soportada. Puede contrarrestarse con el 
codo anterior en esa dirección siempre que la tubería sea continua y resista ese esfuerzo.  
 
Este es un caso típico de tubería soldada. Sin embargo, la existencia de dilatadores u otros elementos 
intermedios que interrumpan la continuidad de la tubería, implica que la transmisión de fuerzas a través 
de la tubería no se compensa entre cambios de giro. Esto obliga a considerar las cargas de reacción de 




La última componente es el rozamiento. Este rozamiento proviene tanto del rozamiento de la guía entre 
la abrazadera y el patín como del rozamiento del fluido contra el interior de las paredes de la tubería. 






Por ejemplo, para un tubo de 100mm de diámetro, de acero, con un caudal de 25l/sg, con una presión 
de 4,5bar, la fricción en un tramo de 35m es de 67kg. Para un caudal de 10l/sg, este valor se reduce a 
11kg, que es uno o dos órdenes de magnitud menor al de Presión. 
 
Para que funcionen los puntos fijos, la estructura es la que debe resistir la reacción transmitida y todos 
los esfuerzos de la instalación (FIGURA H6) . 
 
Todas las instalaciones de clima a veces parten de grandes centrales enfriadoras (FIGURA H7) 
colocadas sobre la cubierta. Esta es una sobrecarga importante ya que son bancadas que pueden  
soportar 40-50 toneladas en equipos, depósitos y conductos. Su disposición se valora en función de 
que es lo óptimo para la instalación, para la estructura y para el montaje/mantenimiento.  
 
Desde el punto de vista de la instalación lo ideal es estar en el centro geométrico del edificio, 
reduciendo longitudes de circuito y por tanto reduciendo perdidas. Sin embargo, estructuralmente se 
busca que los apoyos de la celosía sobre la que apoyan estén a ser posible sobre pilares para que no 
se someta a la cubierta a una carga adicional importante. Aún así esta sobrecarga obliga a 
redimensionar varios pilares y zapatas.  
 
Pero existe una tercera causa que condiciona el criterio de disposición: grúa necesaria. Es decir, 
colocación de equipos, modificaciones o mantenimiento, si la bancada se coloca a mucha distancia de 
la fachada obliga a disponer de una grúa más potente. Por tanto lo recomendable es que esta central 
no esté sobre la cubierta sino que se disponga en un edificio adosado a un lateral de la nave y que 
sirva para disponer los centros de las instalaciones (FIGURA H7). En este tipo de edificios se disponen 
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INSTALACIÓN DE CONTRA INCENDIOS 
 
La instalación de contraincencios PCI está presente en el diseño global del edificio ya que además de 
protección activa la instalación necesita protección pasiva.  
 
Esta instalación esta compuesta habitualmente por un aljibe de acumulación de agua con una serie de 
bombas a partir de las cuales se genera un circuito de diferentes mallas con colectores generales y 
ramales secundarios, cuya misión es abastecer de agua con caudal suficiente a los rociadores.  
 
Estos rociadores no sólo están presentes en toda la cubierta sino que además están presentes en los 
diferentes niveles de estantería y por debajo de las obstrucciones de los Racks de tubería.  
 
Esta malla de tubería genera además de los pesos propios de agua y tubería esfuerzos adicionales 
debido a puntos de giro, golpes de ariete, variaciones de presión, velocidad del agua y fijaciones 
antisísmicas. Son valores de carga no despreciables, aplicables a cada tubería, que se concentran 
evidentemente en Racks de varias tuberías. 
 
 Estos Racks suelen ser comunes para otras instalaciones como climatización, que también añaden 
esfuerzos horizontales, por lo que la suma de ambas instalaciones puede dar puntos de concentración 
de cargas que necesiten una estructura específica. 
 
Para el diseño de estas estructuras auxiliares (FIGURA H8).se tendrá en cuenta el siguiente párrafo 
perteneciente a la norma de Factory Mutual de forma habitual:  
 
Para el conjunto de soporte para tubería (barras, varillas, soportes, correas, etc.) y el miembro 
estructural de apoyo (p.ej. correas, cerchas, vigas o losas), base el soporte en una carga puntual de 
diseño de al menos dos (2) veces el peso efectivo del tramo de tubería llena de agua, utilizando un 
factor de seguridad no inferior a 1,0 para el límite elástico, o 1,25 para resistencia límite; en todo caso, 
asegúrese de que la carga puntual de diseño no sea inferior a 170 kg (375 lb). 
 
Esta indicación literal derivada de esta norma de Factory Mutual indica que la carga a considerar es el 
doble del peso real total de la tuberia (conducto + fluido), con factor de seguridad 1.  
 
Es decir, que si es considera la carga real de la tuberia (total) y en la normativa normalmente como 
sobrecarga se mayora un 1.5, con este diseño de Factory Mutual se amplia un 33% más esta carga 
para diseño.  
 
Además, para colectores pequeños la carga de cuelgue puntual no debe ser inferior a 170 kg. Esta 
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Existen 2 tipos de Racks en planta de cubierta: Longitudinales y transversales.  
 
Los longitudinales son perpendiculares al pórtico (FIGURA H9). Cruzan la celosía de pórtico (esquema 
estructural habitual en las vigas de cubierta) apoyadas en las correas  en celosía que tienen el mismo 






Los Racks transversales (FIGURA H10).cruzan el edificio a lo ancho, paralelos a pórtico suportados por 
las correas. 
 
 En las correas de celosía de 2m de canto la atraviesan mientras que las correas de menos de 1 m de 






Además de la distribución de instalaciones en cubierta utilizando Racks (FIGURA H11).es necesario 
llevar estas instalaciones desde el suelo, en su entrada al edificio, hasta la cubierta.  
 
Esto se realiza mediante Racks verticales que deben de soportar las acciones gravitatorias y las 
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Se deben preveer las instalaciones por fachada a efectos de que tanto por espacio como por cargas 
estén previstas. 
 
A continuación se exponen varias consideraciones que deben ser tenidas en cuenta en el diseño y 
ejecución de una instalación de contraincendios: 
-No debe preverse una inestabilidad del sistema por restricciones mecánicas debido a que éste se 
encuentre colgado. El diseño de la suportación es fundamental. 
-Los abarcones no deben disponerse invertidos, según indica la norma. 
-Los trazados de tuberías en tramos verticales, deben estar soportados mecánicamente, son sólo 
guía por amarres de abarcones. 
-Deben disponerse los puntos fijos reales en la instalación  que sean necesarios y que funcionen 
como tal, no siendo válido estructuras simples colgadas con varillas al techo del edificio. 
-El uso de la buena ingeniería, así como las recomendaciones de normativa sugieren que no se 
debe soportar nunca una tubería con efectos dinámicos sobre elementos secundarios como 
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Racks de tuberías. (Ver Anexo 2: Capítulo 6 Norma NFPA. Soportes, Arriostramientos y 
Contención de la tubería del Sistema [12]). 
 
Las cargas horizontales de la instalación de PCI a estructura son básicamente las del fluido (dilatación, 
presión, cambios de sentido,..) y las debidas al sismo (masa de agua en cubierta). Al ser tubería 





AUTOPORTANTE  :  En estantería autoportante la suportación de las instalaciones es diferente, 
aplicable también a la estantería convencional. La instalación principal es la de contraincendios y debe 
coordinarse de forma precisa en la estantería (FIGURA H12). Ésta debe incluir los elementos soportes 
necesarios para colectores y ramales, calculando su espacio en cada caso e incluyendo las habituales 
barreras de humos (elementos continuos a tener en cuenta en la modulación bajo los cuales se 






CONTROL DE RIESGO DE INCENDIOS EN ALMACENES 
LOGÍSTICOS 
 
El conjunto de medidas es el que da la protección global al edificio. Esta protección debe estar de 
acuerdo a la normativa vigente, a las indicaciones de los Bomberos y a las indicaciones de las 
aseguradoras. En este último caso, existe una normativa, prescrita por Factory Mutual (FM), en la que 
cumpliéndola se asegura un nivel de protección y aporta una prima de seguro menor. 
 
Los bomberos revisan el proyecto de este tipo de edificios y verifican que cumpla la normativa 
obligatoria, además de velar por una adecuada disposición de todos los medios. 
 
La normativa vigente fija la protección contra incendios. Básicamente es el Reglamento Contra 
incendios en Establecimientos Industriales [13] es el que es de aplicación. En él se definen este tipo de 
edificios habitualmente como cubiertas ligeras (menos de 100 kg/m2 de peso propio). En este caso 
habitualmente son edificios clase C exentos, a más de 3m de otro edificio por lo que habitualmente 
existe una exigencia en torno a EF30 para la estructura principal únicamente. La estructura secundaria 
(transmisión de cargas del cerramiento a la estructura principal) no suele llevar protección intumescente 
adicional. 
 
Al margen de las consideraciones generales sobre almacenamiento, conviene tener en cuenta que los 
almacenes logísticos poseen características que los diferencian notablemente de los asociados a los 
centros de producción. De entre todas ellas se destacan, por una parte, las que se consideran más 
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 Las características que aumentan la peligrosidad de los almacenes logísticos son: 
 
- Gran variedad en la naturaleza de los productos, que además varían constantemente en el tiempo, 
dependiendo del cliente. Esto dificulta el cálculo de sistemas técnicos de protección, que suelen estar 
basados en las características térmicas de los materiales almacenados (poder calorífico, inflamabilidad, 
etc.). 
- Posible presencia de sustancias que pueden ser tóxicas, corrosivas o inflamables.  
 
- Cargas de fuego muy elevadas, por las grandes alturas existentes (superiores con frecuencia a 10m) 
y las grandes superficies destinadas a almacenamiento (que pueden llegar a las decenas de miles de 
m2). 
 
Desde un punto de vista asegurador, estos grandes volúmenes de almacenamiento significan cúmulos 
muy elevados, con la complejidad adicional de que se trata de artículos de terceros y que los daños 
serían no sólo directos, sino también consecuenciales, por pérdida de imagen del operador. 
 
Las ventajas respecto a almacenes convencionales: 
 
- Mejor dimensionamiento: la adecuada gestión logística supone, a la hora de la contratación del 
servicio, un correcto dimensionamiento previo de las superficies de almacén destinadas a cada cliente. 
Esto evita las saturaciones ocasionales de otros tipos de almacén, donde se acumula carga en los 
pasillos, se obstaculizan vías de evacuación, medios de protección, etc. 
 
- Al ser la gestión de almacenamientos el negocio principal de la empresa, se conoce en profundidad 
dicha actividad, y tanto el diseño de los edificios como las inversiones en seguridad y la formación de 
los trabajadores se dirige específicamente a la actividad almacén, disminuyendo la posibilidad de 
ocurrencia de siniestro. 
 
Las causas más comunes de incendio en este tipo de edificios, y las buenas prácticas que deben 
asociarse para contrarrestar las mismas son: 
 
- Consumo de tabaco: en ocasiones se produce la inobservancia de la prohibición de fumar, sobre todo 
en sitios donde, aparentemente, el riesgo es menor (muelles de carga o exterior del edificio, junto a los 
cerramientos). La prohibición debe estar perfectamente señalizada, con lugares específicos autorizados 
y acondicionados para fumar (colocación de ceniceros, ausencia de carga de fuego en las cercanías, 
señalización). No solo los trabajadores propios, sino los de empresas terceras deben ser informados. 
 
- Mantenimiento: a pesar de que el proceso de almacenamiento y manejo de cargas, en sí mismo, no 
reviste especial peligrosidad, conviene cuidar tanto del buen estado de las instalaciones eléctricas 
como de la maquinaria empleada, a través de un buen programa de mantenimiento. 
 
- Orden y limpieza.  En zonas donde tiene lugar embalaje y desembalaje, clasificación, etc. debe 
evitarse la concentración de materiales combustibles. También entran dentro de este apartado la 
correcta ubicación de productos de especial específicas,  sectorizadas del resto de áreas. 
 
- Es necesario revisar, periódicamente, que no se produce apilamiento cerca de calefactores, 
luminarias y aparatos o cuadros eléctricos. 
 
- Corte y soldadura: a pesar del gran número de siniestros producidos por esta causa, aún no se 
encuentra extendido el uso de permisos de trabajo en caliente. Las precauciones necesarias durante 
estos trabajos consisten en retirar todos los materiales combustibles de la zona afectada o cubrirla con 
una capa que retarde el fuego y ubicar extintores portátiles o mangueras pequeñas en la zona, antes 
de efectuar estas tareas. Durante la operación y durante al menos treinta minutos después de que ésta 
finalice, deberá estar presente alguien que se encargue de que no se produzca ningún incendio. 
 
- Carretillas elevadoras industriales: muchos de los incendios con grandes pérdidas han sido 
provocados por equipos de elevación. Si las carretillas son de motor diesel, el peligro aparece a la hora 
de repostar combustible, durante su mantenimiento y almacenaje, cuando no están siendo utilizadas. 
Todas las operaciones para repostar combustible deberán realizarse fuera del edificio, y el combustible 
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zonas utilizadas para el mantenimiento y recarga de baterías deberán estar separadas de las zonas de 
almacenamiento. 
 
- Caída de rayos: los grandes almacenamientos deben ir dotados de pararrayos, independientemente 
de la densidad de caída de rayos de la zona geográfica donde se ubique. 
 
- Es desaconsejable la ubicación de almacenes muy por debajo de  rasante por dificultarse la lucha 
contra el incendio (visibilidad, accesibilidad, evacuación de humos y calor, etc.). 
 
Debido a la gran carga de fuego existente en los almacenes y a la naturaleza inflamable de muchos 
artículos, los incendios en este tipo de edificios, si no pueden ser controlados en su fase inicial, tienden 
a ser muy severos. Por otra parte, debe considerarse no sólo la destrucción debida al fuego, sino 
también la debida a humo (medicinas, alimentos), corrosión, agua de extinción y colapso de 
estructuras. 
 
Así pues, las medidas de protección deben ir dirigidas a detectar y extinguir el incendio en su fase de 
conato o, si esto no es posible, contener el mismo en un área limitada, mediante una adecuada 
sectorización. 
 
Conviene señalar que, a partir de la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Seguridad Contra 
Incendios en Establecimientos Industriales (en adelante RSCIEI), hay una serie de requisitos que son 
obligatorios para los almacenes, bastante restrictivos y que se resumirán en la sección siguiente. Así 
pues, las medidas relacionadas a continuación, en aquellos puntos que no superen la normativa, son 
las recomendables. Esto afecta en cuanto a instalaciones activas porque en cuanto a medidas pasivas, 
la estantería autoportante  es un equipamiento, no una construcción, por lo que no le son de aplicación. 
 
En cuanto a las medidas de protección pasiva: 
 
- Estabilidad al fuego de la estructura: el mínimo valor recomendable, en el caso de que existan 
rociadores es EF-30, para asegurar la total evacuación del personal. Si el edificio no dispone de 
rociadores, existe detección y hay bomberos en la proximidad, puede aceptarse EF-90. En cualquier 
caso, la estructura metálica sin proteger no alcanza estos valores, siendo preferible el empleo de 
estructura portante de hormigón. 
 
- Ausencia de paramentos o cubiertas a base de paneles sándwich con alma combustible. Esto es 
debido al mal comportamiento que han demostrado en caso de incendio, pudiendo incrementar la 
superficie afectada, por avance de la combustión por el interior del material, hasta el punto de inutilizar 
el sistema de rociadores (diseñado para menores superficies). 
 
En cuanto a las medidas de protección activa: 
 
- Detección automática: para dar la posibilidad de luchar contra el fuego desde los primeros momentos, 
este sistema se considera imprescindible, con conexión a central externa de alarmas. 
 
- Medios manuales de protección: extintores, BIEs de 45 mm e hidrantes, con las características 
recogidas en el RSCIEI. La mayor dificultad de manejo de las BIEs de 45 mm no justifica la colocación 
de dispositivos de 25 mm, de mucho menor caudal; dicho inconveniente se resuelve mediante el 
entrenamiento del personal dentro de los planes de emergencia. 
 
- Medios de extinción automática: la mejor manera de evitar la propagación del incendio en almacenes 
es la instalación de rociadores con niveles intermedios, aunque también pueden aceptarse los de gota 
gorda o los de respuesta rápida, también conocidos como ESFR (Early Suppression-Fast Response). 
 
- Mantenimiento de los medios de protección contra incendios: en ocasiones las inversiones realizadas 
en materia de seguridad se malogran por un mantenimiento inadecuado. El mejor modo de evitar que 
se dé esta circunstancia es que el propio personal de mantenimiento de la planta conozca y se 
involucre en las operaciones de mantenimiento de los dispositivos PCI, pues si bien hay una serie de 
operaciones que debe efectuarlas una empresa mantenedora autorizada, existen muchas otras, de 
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Un segundo aspecto a tener en cuenta es que el RSCIEI, en su disposición transitoria, amplía el ámbito 
de aplicación a los establecimientos ya existentes que cambien o modifiquen su actividad, se trasladen, 
se amplíen o reformen, en la parte afectada por la ampliación o reforma. Es decir, el alquiler de una 
nave preexistente para iniciar una actividad de este tipo, si el edificio no posee niveles de protección 
adecuados, puede suponer una situación de incumplimiento de la normativa.  
 
Con las premisas anteriores, considerando además edificios separados al menos tres metros de 
cualquier otro edificio, y con almacenamiento únicamente sobre rasante, un almacén logístico, tratado 
desde la óptica reglamentaria deberá cumplir en cuanto a Protección pasiva: 
 
- Estructura portante principal: EF-30 
- Estructura de la cubierta ligera: EF-30 
- Máximo sector de incendios: 2.000 m2, con RF-30 (resistente al fuego 30 minutos). 
- Reacción al fuego de los materiales empleados en la construcción: como máximo pueden emplearse 
materiales M2 (difícilmente inflamables) en revestimientos de suelos, paredes y techos, y M1 
(combustibles no inflamables) en aislamientos térmicos y acústicos, conductos de A/A o ventilación . 
- Recorrido máximo de evacuación: 25 metros. 
- Ventilación de humos: a razón de 0,5 m2 de superficie de ventilación por cada 150 m2 de superficie 
construida en planta (o fracción). 
 
 En cuanto a la Protección activa es igual en ambos casos. 
 
Incluso cuando el contexto general de la legislación de seguridad ante incendios es idéntico en toda 
Europa, existen apreciables diferencias nacionales. Por ejemplo, a una nave industrial de planta única, 
con un tamaño de compartimiento de 50 por 100 m, en los Países Bajos no se le requiere de ninguna 
resistencia al fuego adicional, mientras que en Francia es de 30 minutos en algunos casos y de hasta 
90 minutos en Italia.  
 
Un problema importante desde el punto de vista de la seguridad contra incendios es su razón 
fundamental (evacuar personas). Por ello, en plataformas con grandes distancias en todas las 
direcciones la solución de hacer túneles presurizados con entradas repartidas en el interior del edificio 
repercute en una reducción de los recorridos (FIGURA H13, H14 y H15). Además en cada salida, 
además de dejar la de cota cero, se dejan dentro de un elemento con paredes y escaleras 
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AUTOPORTANTE  :  En el caso de las estanterías autoportantes el diseño del edificio en caso de 
incendio si es sensiblemente diferente. Esto es así ya que en el caso de un edificio que engloba una 
estantería, el edificio debe cumplir el Reglamento contra incendios en establecimientos industriales y el 
CTE (según le sea de aplicación), mientras que la estantería es un equipamiento interior que no lleva 
protección pasiva. Sin embargo en un autoportante, todo el conjunto es un equipamiento por lo que no 
existe protección contraincendios de la estructura al no existírsele ningún tipo de EF (Estabilidad a 
Fuego).  
Económicamente esto es una ventaja de coste de ejecución para el autoportante.Desde el punto de 
vista de la seguridad es un inconveniente el no tener resistencia estructural en caso de incendio ( o de 
muy pocos minutos). Además de las protecciones activas las pasivas aportan y complementan la 
seguridad en caso de incendio. 
 
La normativa actual en edificación está enfocada a evitar el daño a las personas. Pero en edificios de 
este tipo debe ir más allá por el componente económico y de lucro cesante que tiene, es decir: 
 
- económico porque son instalaciones costosas, tanto por la envolvente (estructura y 
cerramientos) como por el equipamiento de automatización (normalmente decenas de millones 
de euros) como por el contenido (varios millones de euros). Con estructura autoportante de 
perfiles conformados de secciones de espesor bajo (1-4mm), en caso de incendio, si la 
temperatura de los perfiles sube porque las medidas activas no funcionan perfectamente, en 
muy pocos minutos, incluso segundos, puede colapsar. Además, con el fallo de una pequeña 
parte puede hacer colapsar muy rápidamente todo el edificio. 
 
- Lucro cesante porque estos edificios son la base de os centros logísticos. Si por un incendio se 
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muy importante. Por ello, aunque están automatizados y salvo mantenimiento no tienen 
personas en su interior, debe tenerse en cuenta este apartado para proteger al máximo este 
elemento básico. 
 
DISPOSICION DE ALGIBE, BOMBAS, HIDRANTES Y OTROS 
EDIFICIOS. 
 
Existen instalaciones que deben configurarse de forma idónea para si mismas pero que deben 
posicionarse de tal forma que no condicionen el uso logístico. Así los transformadores deben situarse lo 
más próximo a los puntos de consumo. Suelen posicionarse en un pequeño edificio adosado al testero 
en el que se sitúa la cabecera. Este edificio exterior se plantea normalmente en prefabricado de 
hormigón, tanto el cerramiento como la estructura, debido a la carga de fuego. 
 
Las bombas del sistema de PCI se adosan en uno o varios pequeños edificios, a veces incluso 
abiertos, a partir de los que se coloca un rack interior de subida de PCI a cubierta para trasladar los 
colectores de cota suelo a cota techo, donde se realiza la distribución a los distintos ramales. Este 
edificio adosado incluye las bombas en su interior y se integra visualmente en el edificio. 
 
Los hidrantes se colocan en las esquinas del edificio pero separados al menos 10m para garantizar que 
en caso de uso los bomberos puedan utilizarlo. 
 
El aljibe, del que parten los colectores hasta el bombeo de PCI, se suele situar en una esquina de la 
parcela con poco aprovechamiento. 
 
Los edificios de control, vestuarios y comedores, suelen ser edificios específicos e independientes que 





Debe estudiarse en cada caso evidentemente. Este tipo de edificios presenta unas grandes superficies 
de cubiertas planas, prácticamente sin obstáculos. Estas grandes superficies son susceptibles de un 
aprovechamiento solar de una forma clara y sencilla. En este caso es preciso tener en cuenta la 
influencia de una instalación de placas solares en cubierta, tanto por el peso propio adicional 
(inversores incluidos) como por la sobrecarga de viento adicional debido al aumento de la superficie de 
frente de viento. 
 
La instalación de todo este equipamiento debe estar prevista a nivel de impermeabilización y fijación 
(FIGURA H16). El apoyo de la fijación en cubierta se recomienda que no se haga directamente en la 
cubierta ya que va a generar puntos de acumulación de suciedad. Existen sistemas que se montan 
sobre perfiles carril que a su vez se montan sobre enanos que se apoyan sobre la estructura con 
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Los requisitos para el alumbrado dependen directamente del tipo de uso del edificio. 
El concepto y la disposición de aberturas para proporcionar luz natural permiten una diversificación de 
posibilidades en el diseño arquitectónico. Las claraboyas y lucernarios en cubierta son comúnmente  
empleadas junto con lucernarios dispuestos en bandas longitudinales en fachada. Las aberturas para la 
iluminación natural también pueden servir para la eficaz evacuación del humo y del calor en caso de 
incendio. 
 
Sin embargo en edificios con estantería automatizada, estos elementos constituyen zonas de pérdidas 
de calor o en clima cálido aumento de temperaturas considerables por la entrada de luz del sol. Diseñar 
adecuadamente la iluminación natural puede ofrecer un impacto significativo en la reducción de las 
emisiones de CO2 del edificio. Sin embargo, demasiada iluminación natural puede resultar excesiva en 
verano, tendiendo al sobrecalentamiento, e incrementar la pérdida de calor en invierno a través del 
cerramiento. 
 
La decisión de la utilización de iluminación natural en un edificio y el tipo de iluminación escogida tiene 
implicaciones importantes en el diseño global del edificio. Habitualmente se elige en edificios muy 
automatizados utilizar iluminación artificial, manteniendo al máximo la envolvente del edificio. Para ello 
se utiliza iluminación de máxima eficiencia energética como halogenuros metálicos o LED, a base de 
proyectores situados en cubierta y alineados con las zonas en que no hay estantería. 
 
 
NECESIDADES DEL MANTENIMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES. 
 
El mantenimiento de las instalaciones como característica a tener en cuenta en el diseño del edificio, 
debe considerarse en todas las partes de la instalación.  Esta característica debe tenerse en cuenta a 
nivel instalaciones pero a nivel estructural y de disposición. 
 
En primer lugar, existen edificios donde se disponen bancadas de máquinas en el centro geométrico 
del edificio, sobre la cubierta, a modo de reducir las perdidas de carga en tuberías reduciendo 
distancias. Este diseño sin embargo genera unos sobrecoses y dificultades de mantenimiento y de 
diseño estructural importantes debido a que el peso que se introduce en el centro del edificio genera 
sobreesfuerzos muy importantes que aumentan el peso de la estructura.  
 
Además conlleva que el acceder a dicha bancada va a necesitar el uso de grandes grúas muy costosas 
y poco disponibles, necesarias tanto por el peso de algunos equipos como sobre todo por la distancia a 
la que debe posicionarse la grúa. Lo recomendable es disponer estos edificios de instalaciones 
adosado a la fachada del edifico para minimizar longitudes de caminos de instalaciones. Sin embargo 
esto repercute beneficiosamente en facilidad y costes muy reducidos de mantenimiento.  
 
Existen agrupaciones de conducciones con soportes comunes denominados racks que deben 
realizarse con apoyos de tal forma que sea posible colocar una tubería desmontando un apoyo de cada 
dos de forma que sea posible sustituir o montar tubería con un simple apoyo para posteriormente 
colocar el soporte después de colocar la tubería. 
 
En cuanto a los caminos de instalaciones, deben estar planteados con todas las  instalaciones en 
paralelo, evitando siempre el hacer varios niveles en instalaciones lo que implicaría el tener que 
desmontar niveles inferiores para acceder a las superiores. 
 
En cuanto al diseño de los Racks verticales deben preverse de forma que la estructura quede siempre 
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EL CONTROL DE CALIDAD EN TODO EL PROYECTO 
 
Todo el control de ejecución de este tipo de obra es específico, tanto por tamaño como por singularidad 
estructural como por el momento en que debe de hacerse debido al solapamiento de trabajos. 
 
Y debe entenderse el control de calidad en todas las fases del proyecto. El enfoque es global y en cada 
proceso debe estar planteada, claramente definida, controlarse de forma interna y externa, analizarse y 
actuar en función de los resultados. 
 
Por tanto el control de calidad se inicia en la fase de ingeniería, definiendo los controles que deben 
realizarse a lo largo de la obra en función del diseño realizado. Pero además el control de calidad debe 
realizarse a la propia ingeniería, es decir, debe validarse a lo largo de todo el proyecto que el desarrollo 
del proyecto cumple la normativa y las especificaciones requeridas. Y esto afecta sobre todo a 
determinados elementos claves como pueden ser los de seguridad: control de diseño de cimentación, 
estructura primaria y secundaria, y dimensionamiento de instalaciones.  
 
Es conveniente que cada parte de la obra esté comprobada por dos técnicos diferentes no 
relacionados entre sí, bien sea de una ingeniería diferente de la diseña el proyecto o bien sea cada 
contratista con su propia ingeniería según se involucra en el proyecto. 
 
 Este segundo caso cobra cada vez más protagonismo habida cuenta de que se obliga a participar al 
contratista en el diseño por lo que se introduce en la cadena a un especialista en cada área. 
 
En cuanto al plan de control en obra puede decirse que existen planes standard basados en la 




PLAN DE CONTROL ESPECÍFICO EN ESTRUCTURA 
 
El Programa de Control de Calidad para la fabricación y tratamiento superficial correspondiente a la 
fase de estructura metálica debe estar definido desde el inicio y está directamente relacionado con el 
diseño.  
 
En éste se establecen los controles mínimos exigidos a los proveedores en las diferentes fases de 
fabricación de manera que se asegure la calidad final del producto en base a los criterios establecidos 
por la ingeniería de diseño. 
 
El programa se elabora teniendo en cuenta la siguiente normativa aplicable: 
 
 CTE (Código Técnico de la Edificación). 
 EAE 
 Eurocódigo 3 
 Normas UNE  
 
Los diversos procedimientos de control en cada área deben especificar el alcance, la forma y el registro 
de los mismos: 
1. Recepción de materiales 
 
El procedimiento a llevar a cabo en la recepción de materiales se realizará mediante una inspección 
visual y un control documental cuyo alcance será del 100 %. Este control se realizará para todos los 
elementos recepcionados, tanto en taller, para la elaboración de un conjunto o proceso intermedio, 
como en obra, comprobándose que la documentación aportada mediante albarán y/o certificados o 
especificaciones de calidad se corresponden con las especificaciones indicadas con lo solicitado en el 
pedido correspondiente.  
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En el proceso de corte y taladrado se realizará un muestreo por lotes de fabricación de cada tipo de 
pieza, tanto visual como dimensionalmente. Se comprobará que las dimensiones y formas de las 
piezas estén según el plano de fabricación y que las tolerancias estén dentro de los valores recogidos 
en las Especificaciones Técnicas. 
 
En el proceso de armado se realizará una medición del 100% de las cotas de la primera pieza de cada 
tipo fabricada (si se realiza el armado con plantilla), así como una inspección visual del 100% de todas 
las piezas (registro mínimo del 15%), donde se verificará la correcta colocación de cada elemento de 
acuerdo a los planos de taller comprobando así que se cumplen las Especificaciones Técnicas. El 
registro de la medición realizada se efectuará mediante la anotación de la medida efectuada en el 
plano correspondiente entre paréntesis 
 
En el caso en el que no se utilice plantilla, se realizará la medición del 100% de las cotas y del 100% de 
las piezas. El registro mínimo de las mediciones será del 15% de los conjuntos elaborados. 
La máxima tolerancia permitida en la rectitud o geometría en general de los diferentes elementos, viene 
reflejada en las tablas de tolerancia, elaboradas en base al CTE, EAE  y al Eurocódigo 3 y que se 
recogen en las Especificaciones Técnicas. 
 
 




La estructura metálica que esté sometida a un proceso de pintado, previamente se le realizará un 
granallado de la estructura mediante un chorreo Sa 2½. La inspección en este proceso consistirá en un 
análisis visual del 100% de la superficie tratada comprobando la ausencia de defectos o de zonas con 
polvo, aceites y grasas. Al inicio de la línea el chorreado mediante granalla de acero garantiza una 
limpieza total de las piezas previa a las operaciones de pintura. Todos los restos de polvo, suciedad, 
aceite, óxido, cascarilla, etc... deben ser eliminados por completo, dejando la superficie con el aspecto 
metálico característico del acero. El grado de limpieza estándar es Sa 2 ½, pudiendo conseguirse hasta 
un grado Sa 3 (FIGURA I1). 
 




Acabado superficial. Imprimación 
 
Una vez realizado el granallado de la estructura, se procederá a la aplicación de una capa de 
pintura de imprimación, con un espesor mínimo de película seca habitualmente de 40 micras. Esta 
capa de imprimación deberá de ser apta para un posterior tratamiento con pintura intumescente.  
Se realizará una inspección visual del total de los conjuntos tratados evitando excesos y zonas de 
falta de pintura. El control dimensional a realizar consistirá en la medición del espesor de la película 
seca con cinco lecturas dobles en puntos diferentes del conjunto de manera que se asegure el 
espesor mínimo establecido en el pedido. Como reflejo documental se realizará un registro mínimo 
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las fichas técnicas y de calidad de la pintura utilizada.  A la hora de expedir el material a obra se 
deberán tener en cuenta: 
 Todo el material deberá estar correctamente identificado (Marcas con soldadura). 
 Se evitará andar sobre el material pintado para evitar marcas  
 Se protegerá el material correctamente durante el transporte que eviten daño en pintura, aparición 
de óxidos, etc. 
 
Acabado superficial. Pintura intumescente 
 
A la estructura metálica principal de celosías de formación de pórticos, una vez granallada e imprimada, 
se le aplicará una pintura intumescente con el espesor necesario según la masividad del perfil para 
alcanzar una Estabilidad a Fuego necesaria con la posterior aplicación de una capa de esmalte de gran 
resistencia anticorrosiva e Ignifugo M-1 s/ UNE 23727. Se realizará una inspección visual del total de 
los conjuntos tratados.  
 
El control dimensional a realizar consistirá en la medición del espesor de la película seca con cinco 
lecturas dobles en puntos diferentes del conjunto. Como reflejo documental se realizará un registro 
mínimo del 20% del total de los conjuntos a los que se haya realizado este tratamiento. 
 
Acabado superficial. Galvanizado 
 
La estructura metálica de correas de cubierta, elementos secundarios de cubierta y fachadas se 
someterá a un proceso de galvanización en caliente por inmersión en zinc fundido. El proceso se hará 
de acuerdo a la norma UNE EN ISO 1461: Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos 
acabados de hierro y acero.  Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
El proceso de galvanización se llevará a cabo en una instalación especializada homologada por el 
Ministerio de Industria y Energía con un sistema de aseguramiento de la calidad conforme con la norma 
UNE-EN ISO 9000:2000. La galvanizadora, emitirá los correspondientes certificados de calidad según 
norma, donde se reflejara la marca de la pieza y el espesor medio de recubrimiento así como el 
aspecto superficial. El alcance de este control será del 20% de conjuntos galvanizados. Estos 
certificados se incluirán en el dossier final de Calidad. 
4. Control uniones atornilladas 
Este procedimiento indica la sistemática de planificación, realización y registro del control y 
comprobación de las uniones atornilladas realizadas en obra. El alcance del procedimiento abarca las 
obras realizadas mediante estructura atornillada y que por requerimientos particulares no disponga de 
procedimiento de control específico.  
 
Para el desarrollo del presente procedimiento se diferencia entre “Uniones de Estructura Principal” y 
“Uniones de Estructura Secundaria” atendiendo a la clasificación de la estructura. En las Uniones de 
Estructura Principal cabe una segunda clasificación, Uniones atornilladas realizadas en el suelo y 
uniones atornilladas realizadas en elementos ya izados. Para las Uniones de Estructura Principal se 
comprobará lo siguiente: 
 
- Al menos el 80 % de los Nudos realizados en elementos izados. 
- Al menos el 20 % del resto de los Nudos. 
 
De cada nudo comprobado se realizará la comprobación al menos en el 80 % de los tornillos que 
componen esa unión. Para las Uniones de Estructura Secundaria o elementos complementarios se 
realizará inspección visual no siendo necesaria, por las características de estas uniones, comprobación 
del par de apriete o torsor.  
 
La comprobación del Par de Apriete o Torsor se realizará según CT 10.4.5 según el método de control 
del par torsor, para lo que se usará una llave dinamométrica ajustada al par mínimo requerido para 
alcanzar el pretensado mínimo requerido según las características del tornillo y especificado en los 
planos de montaje correspondientes. La comprobación se realizará según el Plan de avance prefijado 
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6. Documentación final del plan de control 
 
 
Como dossier final de verificación deberán resumirse todos los controles en un documento que recoja 
toda la información: 
 
 
0.-   PLAN DE CONTROL DE CALIDAD  
1.- CONTROL DE FABRICACIÓN 
1.1.– CERTIFICADOS DE MATERIALES  
1.1.1.- ESTRUCTURA PRINCIPAL 
1.1.2.- ESTRUCTURA SECUNDARIA 
1.1.3.- CUBIERTA 
1.1.4.- CERRAMIENTO FACHADA 
1.1.5.- TORNILLERIA 
1.1.6.- CONSUMIBLES 
1.1.7.- CERTIFICADOS DE GALVANIZADO 
1.1.8.- LINEA DE VIDA 
1.2.- INSPECCIONES  
1.2.1.- CONTROL DIMENSIONAL 
1.2.2.- PPI 
1.2.3.- ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (CONTROL EXTERNO) 
1.3.- HOMOLOGACIONES DE SOLDADURA 
1.3.1.- HOMOLOGACIÓN DE PROCEDIMIENTO 
1.3.2.- HOMOLOGACIÓN DE SOLDADOR 
2.- CONTROL DE MONTAJE 
2.1.- CONTROL DE UNIONES ATORNILLADAS 
2.2.- CONTROL DE CUBIERTA 








El control de calidad que tiene cada tipología es totalmente diferente, tanto en tolerancias, como en 
normativa, desplomes, alineaciones,….  Al edificio se le aplica normativa de estructura metálica (CTE, 
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PLANIFICACION 
 
La planificación y ejecución completa hasta puesta en marcha de un edificio logístico abarca periodos 
muy amplios generalmente superiores a un año. En fase de diseño y de ejecución debe preverse la 
forma de ejecución solapada al máximo posible, con detalles constructivos y diseños capaces de 
adaptarse al cronograma de trabajos. Es habitual el tener que solapar fases de cimentación en una 
zona con montaje de estructura en otra, instalaciones, cerramiento, solera,… incluso el equipamiento 
inicial, teniendo en cuenta tiempos de montaje, de fraguado de hormigón, etc... 
 
En otros tiempos era habitual, y en algunas obras aún lo es, el que primero se realiza la cimentación, 
luego se  monta la estructura, cuando se finaliza ésta se monta el cerramiento, al acabar se hace la 
solera, y a partir de este momento entran los instaladores. Hoy en día el solape de tareas es necesario 
para acortar tiempos y se puede hacer en todas las partes: 
 
- El primer solape de tareas se inicia antes de llegar a la obra. En fase de proyecto terminado, 
tanto a nivel de ingeniería básica como de ingeniería de detalle se solapa la ejecución de la 
cimentación (y la mejora del terreno si es necesaria) con la fabricación de la estructura. El hito 
temporal común es que esté fabricado en torno al 30% de la estructura del edificio para iniciar 
su montaje y este momento debe coincidir con 2 semanas después de finalizar la primera fase 
de cimentación. Esas 2 semanas son necesarias para el fraguado y curado del hormigón antes 
de colocar los pilares. En función del tipo de hormigón y sus aditivos este tiempo puede variar. 
En el inicio de montaje de estructura, si la velocidad de ejecución de cimentación es igual o 
superior a la de avance de montaje estructural, debe estar disponible una superficie igual o 
superior a 2 o 3 vanos  más una distancia equivalente a 1.2 veces la altura máxima del edificio. 
Esta zona debe estar con la cimentación terminada y con la zahorra hasta cara inferior de 
solera dispuesta y compactada con el fin de tener una zona de montaje horizontal, firme y libre 
(sin vigas de atado, esquinas de zapatas, etc.). Exige una distribución del espacio disponible de 
tal forma que no sea necesario mover las piezas a medida que avanza el montaje, dejándolas 
en una posición tal que sea posible, sin mover la posición de la grúa, cogerlas y elevarlas. Por 
tanto la distribución de cada elemento próxima a su posición de elevación implica una 
distribución en superficie organizada. 
 
- A partir de este punto se inicia el montaje de la estructura (FIGURA J1). Esta fase avanza junto 






El inicio del montaje es una de las fases críticas. En este momento existen varios factores que se 
comentan en  varias partes de este documento, que influyen de forma determinante. Como se puede 
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determinante. Este es el momento en que se necesitan más grúas simultáneamente, haciendo izado 
con dos grúas de la celosía y una en retenida. Posteriormente mientras la retenida permanece en ese 
punto las otras dos colocan la siguiente viga. Una vez colocada ésta, una de ellas queda en retenida 
mientras que la tercera se dedica a colocar  correas de atado, separadores, arriostramientos,… hasta 
que queda un vano estable. A partir de este momento solo serán necesarias 1 o 2 grúas en función del 
tamaño de la pieza a elevar. 
 
Otro caso singular es el montaje por vanos y no por  ejes (FIGURA J2). Este tipo de montaje sólo es 
posible en ciertos casos, en función del tipo de estructura y de los elementos de que dispone. Con 
elementos muy ligeros y manejables desde el suelo y con  atados de rigidez pequeños es una opción 
posible. En este caso con 2 grúas se realiza el izado de un módulo de cubierta que ha sido totalmente 






No se incluye en el montaje habitualmente la subestructura secundaria de fachada pero sí la estructura 
primaria de fachada como tubos de compresión (FIGURA J3), arriostramiento, celosías de peto,…. En 
esta fase de montaje de estructura se debe disponer el montaje de redes de seguridad en cubierta 
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- Esta tarea de montaje se solapa en el suelo con un equipo de instaladores que va montando 
los soportes de las tuberías en todas las correas en el suelo (antes del izado). Así, en su 
momento, se subirá sólo la tubería y sus conexiones pero los soportes ya estarán dispuestos 








- Otra fase que se monta en paralelo con las correas es la suportación. Ésta debe montarse 
sobre las correas como un elemento estructural más, aunque se trata de una forma específica 
y existe un equipo dedicado exclusivamente a ello. Esta suportación de caminos de 
instalaciones se realiza en perfiles ligeros conformados o plegados, galvanizados en continuo 
sujeta con clips a las correas. Por su ligereza no exige grúa para su montaje en casi ningún 
caso, con piezas de largo menor de 3m y pesos máximos inferiores a 20kg en su gran mayoría, 
por lo que desde la cesta en que se sitúa el operario se sube el material para su colocación. 
 
 
- La siguiente fase consiste en iniciar el montaje de la chapa de cubierta. Esta chapa de cubierta, 
que se solapa en los dos sentidos, se va fijando a las correas mediante tornillo autotaladrante. 
El desfase con respecto a la estructura es aproximadamente de 2 vanos. Es importante prever 
el izado de paquetes de chapa aprovechando las grúas de subida de celosías y correas, 




- Continuando con el avance, sobre el lado del frente de avance de chapa se deben izar los 
paquetes de lana de roca. Se debe hacer de forma uniforme y continuada. De nada sirve 
avanzar colocando mucha chapa si luego, al subir los paquetes de lana de roca hay que 
dejarlos cerca del borde (la grúa no tiene margen de maniobra para meterlos muy adentro) y 
esto exige a los operarios ingentes cantidades de esfuerzo para desplazar la lana de roca por 
la cubierta. Es preferible hacer más días de izado de lana de roca de menos cantidad para 
subir lo que se van montando, ni más ni menos. Lo mismo ocurre con la barrera de vapor que 
se coloca entre chapa y lana de roca. La barrera de vapor está en rollos desplegables mientras 
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- A la vez de la fase anterior se inicia el montaje del cerramiento de fachada en paneles 
(FIGURA J5). El cerramiento de fachada, en función de la altura y de la velocidad de avance 
puede realizarse con uno o con dos equipos simultáneos (uno por fachada). Los paneles 
suelen disponerse en longitudes en torno a 10m como longitud máxima recomendable debido a 
la forma de manejo y colocación con ventosa. Paneles más largos presentan maniobras muy 
aparatosas, con flexiones importantes en los extremos y pesos elevados (10m den lana de roca 







- Una fase paralela en el tiempo con la anterior es el montaje de instalaciones. Como ya se ha 
montado en esta fase la chapa de cubierta, los soportes de los ramales y la estructura de los 
Racks de instalaciones, se inicia el montaje de tubería de alimentación por los Racks y la 
colocación de ramales y rociadores (FIGURA J7). Además se inicia, en los mismos vanos pero 
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- Tras la lana de roca se dispone la lámina de cerramiento. Ésta suele venir en rollos de 25m 
colocada en el sentido largo del edificio por lo que la lana de roca debe ir unos 30m por detrás 
de la lana de roca y avanzando de 25 en 25m (FIGURA J8). 
 
- Finalmente, en cubierta, se disponen los remates en gárgolas, coronación de peto, salidas de 
aireadores,… 
 
- Una vez que la cubierta ya es estanca, que ya se han montado varios vanos de panel lateral y 
de testero, se inicia la colocación de lámina de impermeabilización, armaduras, juntas y 
hormigón nado de solera. Se utiliza esta fase, en la que debe estar libre de estructura e 
instaladores ya que está ya cerrada y no afecta la lluvia ni las condiciones meteorológicas a su 
desarrollo. La velocidad de avance es similar a la del avance de los instaladores, estando 
situada varios metros por atrás de éstos. En la solera, además de la propia solera se integran 
normalmente instalaciones, arquetas, registros, etc. que ralentizan el avance. Fuera de esto el 
avance sólo depende de la capacidad de suministro de hormigón, del tiempo de fraguado, de 
los medios de pulido y dispersión del árido antipolvo y anti desgaste.- 
 
- A partir de este momento empieza la instalación del equipamiento interior, es decir, montajes 
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Existen otras coordinaciones entre trabajos necesarios y que en función del tipo de obra son 
necesarias: 
- La coordinación de las actualizaciones de revisiones de la ingeniería con la obra debe ser 
diaria y con reuniones de propiedad e ingeniería con instaladores semanal. 
 
- El control de ejecución debe ir relacionado con la ejecución, ya que existen diferentes tipos de 
inspección que pueden realizarse sólo en una fase de la obra. Este caso se da con la 
soldadura, que se debe inspeccionar antes de dar el acabado, con el par de apriete que se 
debe inspeccionar antes de aplicar el tratamiento intumescente,… 
 
- Coordinación con el hormigón  en caso de forjados intermedios o tipos de estructuras 
combinadas,… Este caso es posible cuando el edificio se apoya en forjados con sótano inferior 
y casos similares, en los que el avance de la estructura del hormigón debe de forma 
coordinada con el resto de estructura. 
 
- En ciertos casos es posible que se realice la solera antes de montar la estructura. Este caso 
que puede parecer inverosímil puede ser conveniente en caso de tener plazos de obra 
completa muy cortos y cimentaciones muy sencillas, que se ejecuta muy rápido.  Es decir, la 
ingeniería de detalle, compra de materiales, fabricación y acabado y transporte a obra  de 3-4 
pórticos con todos los elementos secundarios de una estructura ronda las 8-10 semanas, 
mientras que la ejecución de una cimentación, sobre terreno a cota uniforme que solo requiere 
excavar el hueco de zapatas y vigas y luego hormigonar supone 3-4 semanas. En este caso 
para aprovechar el tiempo restante de esas 6 semanas, puede invertirse en realizar la solera, 
dejarla curar y protegerla posteriormente con un geotextil y una capa de 10 cm de zahorra, a fin 
de evitar golpes y roces durante el montaje de la estructura y las instalaciones. Así, cuando se 
inicie el montaje de la estructura la solera está terminada debajo. 
 
 Esta situación, puede aprovecharse para realizar la cimentación y la solera de forma diferente. 
Es conveniente el realizar todo a la vez, es decir, utilizar una losa, quizás de canto variable 
(mayor bajo los pilares)  de tal forma que colabore todo el hormigón y se agilice aún más su 
ejecución, a la vez que se reduce el volumen de hormigón. Además se puede integrar el 
murete perimetral caso de existir. En obras realizadas con estas condiciones se consiguió un 
ahorro de 6 semanas, teniendo en cuenta que una vez van finalizando los instaladores se va 
retirando la zahorra y el geotextil y ya puede iniciarse el montaje del equipamiento interior 
(entreplantas, estantería,…). Sin embargo, todo el trabajo que se haga sobre la solera, 
independientemente de cuando se realice, suele ser habitual la protección de las ruedas para 






Para la coordinación de trabajos y tiempos en una obra de este tipo el ritmo es importante. Se utilizan 
habitualmente secuencias de trabajo con jornadas intensas, aprovechando fines de semana y en 
ciertas tareas se utilizan las horas nocturnas (FIGURA J10), bien para hacer tareas no compatibles con 
las que se realizan de día o simplemente para incluir otro turno de trabajo y recuperar  tiempos. Es 
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No sirve de nada que un instalador aumente su ritmo si la estructura que avanza delante de él tiene 








Estos edificios de tipo generalmente técnico se incluyen con diseños específicos para equipos de 
instalaciones (enfriadoras, transformadores, bombas,…) y usos explícitos (basuras, clasificar residuos, 
carga de equipos, …).  
 
Los silos habitualmente presentan dos tipos de edificios que se adosan a su estructura, además de la 
pasarela de conexión. Estos edificios son: 
 
‐ Edificio de ubicación de transformadores. La demanda eléctrica es importante en este tipo 
de instalaciones logísticas y suelen situarse diferentes puntos de suministro eléctrico en baja 
tensión (FIGURA 11). Este edificio suele plantearse en estructura de hormigón prefabricado 
con cerramientos de hormigón prefabricado. Este edificio tiene un requerimiento frente a 
incendio importante por lo que utilizar el hormigón da la solución óptima de características 
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‐ Edificio de bombas de PCI. La red de contraincendios de un silo se hace fundamentalmente 
por la cubierta, en donde se sitúan los rociadores, pero también a partir de la cubierta se 
realizan las bajadas por los montantes de la estantería a ésta, para los rociadores de estantería 
y de obstrucción. Por lo tanto se hace necesario subir desde el suelo hasta la cubierta los 
colectores generales de PCI (FIGURA 12). Esto se consigue disponiendo uno o varios locales 
adosados con bombas para impulsar el agua. Estos locales habitualmente se realizan en el 
mismo cerramiento del silo con la condición de cerrar la sala de bombas y de evitar la 









El origen del almacenamiento está en el punto de entrada y salida del material almacenado. Este punto 
se llama cabecera y es la zona en la que los traslos (transelevadores) recogen o dejan material y se 
relaciona con el layout logístico.  
 
Es una entreplanta de varios niveles, con pilares dispuestos de forma irregular dispuestos de tal forma 
que no interfieran en la cadena logística.  
 
La conexión del silo con el edificio logístico se realiza a través de una pasarela de conexión. Esta 
pasarela tiene una configuración muy variable en función de la separación entre edificios y de los 
niveles que tenga. 
 
Normalmente debido a la normativa contra incendios, el pasillo mínimo entre edificios es de 3m libres. 
Se tiende a dejar una calle en torno a 6m como mínimo para el paso de vehículos y el despliegue de 
una grúa (apertura de patas).  
 
Sin embargo este diseño condiciona la fachada del edificio logístico de distribución ya que impide que 
tenga muelles de carga en la fachada común al silo. Por tanto, si dejamos espacio para muelles de 
carga, camiones acoplados a éstos y calle, implica que la pasarela tendrá más de 30m de longitud. 
Además debe dejar un gálibo libre mínimo de 5m para el paso de camiones.  
 
Si además tiene más de un nivel, esta pasarela es un edificio en si misma apoyada sobre 4 pilares 
situados en sus extremos para no condicionar el paso de los vehículos. Su anchura también es 
bastante variable en función de los caminos paralelos de circulación y suele oscilar entre 4 y 10m 
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FASE DE MONTAJE 
 
El diseño estructural debe tener en cuenta la fase constructiva. Por ello es necesario hacer las 
apreciaciones que algunos sistemas estructurales presentan en esta fase. 
 
Los esquemas estructurales basados en cubierta totalmente arriostradas para formar un plano rígido y 
testeros totalmente arriostrados (gran viga de canto del ancho del edificio) presentan fases inestables 
en el momento del montaje. 
 
Es imprescindible montar primero toda la estructura antes de empezar a colocar el cerramiento lo que 
ocasiona un incremento del plazo que muchas veces lo hace inasumible. 
 
El montar cerramiento sobre una estructura incompleta, puede generar situaciones de carga de viento 
superior a la fase de servicio (FIGURA 14). Esta situación se produce al estar el elemento resistente 
(celosía en testeros y cubierta) incompleta.  
 
En este caso se pasa de tener una viga continua de extremo a extremo a tener una viga en voladizo. El 
análisis de tensiones y deformaciones sobre media nave  en cuanto a montaje de estructura y 
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Es posible aliviar la acción del viento sobre la estructura  si se dejan aberturas en el cerramiento, es 
decir, se dejan una serie de paneles sin colocar hasta que se cierre la envolvente del edificio (FIGURA 
J15). Así se consigue reducir el efecto de fondo de saco que producen algunas hipótesis de viento ya 
que se reduce el factor de obstrucción. 
  
Existen elementos puntuales que presentan dificultades de estabilidad. Un claro ejemplo son los pilares 
mientras que se colocan en vertical sobre la cimentación y están libres en el extremo superior 
(voladizo). En esta fase de montaje, debe comprobarse que el frente de viento del pilar es capaz de ser 
soportado por el pilar fijado a cimentación. Es más, debe comprobarse que la cimentación es capaz de 
soportar el flector del pilar en voladizo a viento. En pilares centrales, utilizados sobre todo para 
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AUTOPORTANTE:En la estantería autoportante, la fase de montaje no es la fase más crítica debido a 
que la superficie de la estructura frente a viento es baja y a que el cerramiento no suele disponerse 
prácticamente hasta que la estructura está acabada o muy avanzada. Al estar la estructura bastante 
avanzada e iniciar el cerramiento además siempre por la cubierta se minimizan riesgos, principalmente 
a viento, ya que la estructura es rígida en el plano transversal por los bastidores y está muy arriostrada 
y repartida en torres de arriostramiento en sentido longitudinal. 
 
TIPOLOGIAS DE CELOSIAS 
 
En el caso de la utilización de las celosías, evidentemente el primer criterio es el de economía 
constructiva. Desde este punto de vista, la celosía que menos metros de diagonales y montantes 
dispone es la tipo K (Warren), frente a las KT(Warren con  montante) (FIGURA J16). Ésta última por su 
parte también tiene menos metros de diagonal frente a la tipo N(Pratt). Sin embargo la diagonal tipo N 
aporta ventajas como son: 
 
- un montante alineado con cada correa (carga puntual) 
- Diagonales con esfuerzo principal a tracción en diagonales con  más largo) 





AUTOPORTANTE:  La estantería autoportante es un conjunto de celosías en todos sus diferentes 
elementos: bastidores, arriostrados, viga de cubierta,… En general la celosía en vertical tipo Warren es 
la elegida habitualmente para los bastidores, existiendo en arriostramientos y viga de cubierta, debido a 
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Los detalles constructivos y las uniones es la ingeniería de detalle fundamental en edificios con 





El primer factor a tener en cuenta en el diseño es el sistema de trabajo en montaje. En principio debe 
pretenderse hacer en obra, teniendo en cuenta sus condiciones, el realizar uniones que sean 
atornilladas.  Debe evaluarse el tipo de tornillos a utilizar facilitando la uniformidad, reduciendo la gama 
de métricas a un máximo de 3 como norma habitual y no mezclando diferentes calidades para la misma 
métrica.  
 
Según el tipo de solicitaciones y el acabado de las superficies debe evaluarse la conveniencia de 
utilizar uniones con tornillos pretensados o no, es decir, en caso de esfuerzos de fatiga, dinámicos, etc 
debe utilizarse tornillos pretensados aunque en caso de acabados como el lacado o el galvanizado es 
posible que sea necesario una preparación adicional de la unión para conseguir el coeficiente de 
rozamiento mínimo necesario. Pero esta consideración implica un tiempo adicional en aplicar el par de 
apriete exigido y un control exhaustivo de este. 
 
Dentro de la forma de montaje, las uniones que funcionan apoyando simplemente la pieza (sin tensión 
en la grúa o el izado) y luego se pueden colocar los tornillos pero simplemente apoyada ya es auto 
estable, facilita y reduce los plazos de montaje (FIGURA 18). Debe preverse uniones con tolerancias de 





El siguiente factor a considerar en el diseño es dónde hacer uniones, en función de cómo se envía la 
estructura a obra. Es decir, en elementos como las  correas en celosía el punto de disponer uniones 
está claro (extremos), pero en vigas de pórtico de 100m de longitud es fundamental el diseño 
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suministro de materiales, en función de lo conseguible en cada momento, con el óptimo de transporte, 
por supuesto intentando reducir el número de uniones y su complejidad (FIGURA J19). 
 
Es preciso también tener en cuenta el espacio disponible para ejecutar la unión. En ciertos 
almacenamientos no es posible hacer uniones atornilladas con placa de testa porque esta unión ocupa 
más de lo posible. En este caso se pueden utilizar uniones diferentes en cordones y diagonales para 






Además en casos en los que la normativa sísmica NCSE02 [9] es de aplicación, las uniones soldadas 







Desde el punto de vista del cálculo, existen diferentes posibilidades de diseño de uniones. Las más 
habituales son las realizadas con placa de testa o con cubrejuntas (FIGURA J21). Para cada una de 
ellas existe una gran variabilidad de casos en función de si une diferentes elementos, cómo los une, la 
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Otra tipología habitual son las uniones a cortante (sin flector) típicas de viguetas embrochaladas de 




AUTOPORTANTE: En la estructura autoportante las uniones no tienen nada que ver con las uniones 
de estructura de edificación metálica, tanto por esfuerzos como por su repetición y estandarización. 
Son uniones que en cada edificio se repiten (FIGURA J23) por miles o incluso cientos de miles, lo que 
ha derivado en diferentes sistemas de uniones. Estos sistemas, específicos de cada fabricante y 
estandarizados por ellos, dan lugar elementos calculados y ensayados, fabricados mediante procesos 
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DISTANCIA ENTRE CORREAS 
 
Como influencia fundamental en los ratios está la elección del tipo de correa y su separación. Pero 
existe otro ratio adicional y es la carga que debe soportar cada correa, que tiene cargas climáticas y 
sobrecargas de uso e instalaciones, además del peso propio. 
 
La primera acción a considerar es el peso propio de la misma. Este peso propio se combina con 
acciones gravitatorias descendentes como son sobrecargas de uso, de mantenimiento, de instalaciones 
y de nieve. Como sobrecarga ascendente y descendente, en función de la hipótesis considerada está 
el viento. 
 
Pero a mayores existen los caminos de instalaciones que generan sobrecargas en ciertas franjas, de 
diferente valor y que incluso tienen cargas fuera del plano vertical. 
 
De la combinatoria de todas las cargas existen muchas zonas a ser analizadas y que no deben basarse 
únicamente en tomar la más desfavorable, ya que en edificios grandes implica sobrecostes importantes 
no necesarios. 
 
El criterio en este caso es importante. El análisis lleva a obtener el óptimo para cada caso tomando: 
La carga o sobrecarga uniforme sobre toda la cubierta no aporta criterios excluyentes. 
 
La sobrecarga de viento sobre cubierta aporta franjas perimetrales muy desfavorables, zona F y G, 
mientras que la mayor parte de la cubierta es zona H e I, con cargas muy inferiores. Por lo tanto el 
criterio adecuado es dimensionar las correas para zona H y en las zonas F y G reducir la distancia 
entre ellas. 
 
En alero se recomienda meter una correa adicional debido a la posible acumulación de agua, 
reduciendo a la mitad la luz del cerramiento de cubierta, que coincide exactamente con la zona F y G 
de viento. 
 
Los peines de instalaciones, habitualmente son perimetrales en la cubierta, es decir, que coinciden con 
las zonas F y G también. 
 
Con un diseño de celosía de correa del mismo canto que la cercha principal para transmitir 
compresiones de viento y atado a pandeo y pandeo lateral de la celosía principal, se utiliza el perfil 
inferior como base del rack de suportación. Esta correa debe añadírsele esta sobrecarga pero no sobre 
el cordón superior sino sobre el inferior. 
 
Por tanto, se deben dimensionar dos tipos de correa, una general para zona H y otra para el borde, 
zona G,  añadiendo alguna correa adicional en la zona F para reducir su franja de carga. 
 
Estas correas deben estar diseñadas considerando simultáneamente el diseño de los atados 
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GESTION DE OBRA  
 
La gestión de la obra debe recabar la información en tiempo real, ordenarla, controlar y analizar el 
estado al instante e informar en todo momento de la situación de la ejecución, del tal forma que en todo 
momento sea posible el análisis y la toma de decisiones. Para ello es preciso tener un control exacto y 
cuando menos diario de la situación de los trabajos en cuanto a: 
 
- Porcentaje ejecutado de cada unidad de obra tanto relativo (por días) como acumulado. Incluye 
tanto los diferentes materiales especificando el detalle de todas las marcas diferentes de cada 
elemento, así como de la maquinaria y del personal. Debe analizar instantáneamente porcentaje 
ejecutado y los rendimientos. 
 
- Incidencias sobre trabajos previstos diferenciando los trabajos adicionales de las no 
conformidades. 
 
- Maquinaria alquilada existente en obra, tanto grúas como elevadores, resaltando las horas y la 
actividad  realizada para cada una. 
- Control de personal 
- Llegada de materiales 
- Gráfico de avance donde de forma visual sobre una planta de la obra se refleje el avance de la 
ejecución de las distintas partidas y subelementos de la obra. 
- Listado y medición de todos los trabajos adicionales a los no contratados  
 
El objetivo de este control es poder determinar en cada momento la situación del edificio y los desvíos 
sobre el planning y costes previstos. El análisis de la información y la retroalimentación de la misma 
aportan un control de la obra. 
 
 Las necesidades de información son importantes y necesitan una constante actualización. 
 
Un punto importante en cuanto a control de la información está en la llegada de materiales según el 
planning previsto. Este control requiere de un  informe diario a primera hora en la que se refleje la 
entrada prevista de materiales para que se puedan ver tanto las necesidades de descarga como lo 
posibles desvíos de la planificación. Este control es importante porque se busca no utilizar la obra como 
almacén sino que en obra esté lo necesario para montar en cada momento con un pequeño margen de 
seguridad. 
 
 El ampliar este margen implica el tener más material del necesario, que ocupa espacio, se deteriora, 
debe moverse de una forma innecesaria con el avance de la obra y puede ser golpeado o expoliado. 
 
Por lo tanto de forma diaria debe existir un informe de situación, de alertas, de materiales y de tareas 
programadas sobre una base global, indicando desviaciones sobre la previsión para tomar la medidas 
correctoras de organización necesarias. 
 
 En función del control de horas por partida, por pieza y por elemento también se extraen ratios reales 
de trabajo para siguientes obras que permiten a partir de su análisis comparado evaluar las mejoras en 
los procesos de montaje.  
 
Esta evolución debe ser siempre constante y continua y acumula la mejora del conocimiento de la 
empresa en este apartado que debe integrarse en el proceso completo de la obra. 
  
Toda esta información debe estructurarse de una forma gráfica y visual. Con la misma información pero 
ordenada de forma diferente se hacen cuadros de avance y de evolución de ratios cada 2 semanas y 
se diluye el efecto inicial sobre el conjunto de la ejecución. 
 
Toda esta información debe llevarse de forma visual a una planta completa del edificio donde se vayan 
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FIGURA J24. ESQUEMA DE AVANCE DE OBRA 
 
Para cada tipo de máquina, elevador o grúa es necesario saber en todo momento que grúa está 
operativa, así como tener la suma de horas para cada tipo de máquina por días, relacionando estas 
horas con el avance de la obra y con la previsión. 
 
  
En todos los materiales que se suministran por unidad de superficie como puede ser el aislamiento o la 
impermeabilización (sin despiece o modelos diferentes) se debe llevar un control preciso de cantidades 
y llegadas.  
 
Como se ha visto en el montaje el material debe estar en el momento necesario en obra. Si llega tarde 
retrasa el montaje y si llega pronto exige moverlo por la obra  (maniobra adicional no necesaria y que 
no aporta valor): 
 
 




Deberían ir a la 
derecha, según 
foto, de la placa 





3 HRS Brazo 43  
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Otro elemento imprescindible es el control de no conformidades, del cual es necesario un control 
completo. El control detallado que se ve en el ejemplo es fundamental en la mejora de diseño, 
fabricación y montaje. Muchas veces el diseño no previsor induce posibilidades de errores que es fácil 
de reducir (FIGURA J25). 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
AUTOPORTANTE:  En la estantería autoportante la gestión de obra es similar a la estructura 
convencional llevada a mayor numero de elementos pero más simples. Siempre se premontan los 
bastidores, a partir de las puntales verticales y las diagonales que llegan sueltas. 
 
 A partir de ir montando bastidores se deben de ir atando entre ellos para darle estabilidad y 
completando el resto de elementos. Todo esto en una malla de puntales que genera decenas de miles 
de elementos, de conexión sencilla y muy repetitiva. Por lo tanto el control no se hace por unidades 




La maquinaria de trabajo en obra es importante. A nivel manual la maquinaria suele ser propiedad de 
cada empresa de montaje mientras que la maquinaria más pesada es alquilada a empresas 
especializadas.  Existen diferentes tipos de máquinas elevadoras que se utilizan en la obra: 
 
el primer tipo de maquinaria que se utiliza son las grúas. Fundamentales para elevar partes de la 
estructura, pero necesarias para subir cerramiento, equipos,…. En este tipo de edificios son auto grúas 
móviles de diferentes capacidades.  Por la superficie en planta que se ocupa no tiene sentido el utilizar 
grúas torre ya que sería necesarias muchas grúas torre. Además en casos puntuales de elementos 
pesados la grúa debe posicionarse a pie de carga para utilizar al máximo su capacidad, y con una grúa 
torre esto es inviable. La combinación de tareas dificulta también el colocar grúas en el interior y desde 
el exterior es difícil hacer todas las tareas con edificios de más de 100m en ambas direcciones. 
La grúa autopropulsada estándar o base es la grúa de 80 Ton, necesitándose en obra modelos más 
potentes en función básicamente de la distancia ya que las cargas no son excesivamente importantes 
en montajes pieza a pieza. El coste por hora es elevado por lo que es una maquinaria que debe estar 
en obra  solo el tiempo necesario. La gestión de las grúas es una parte importante del coste de 
montaje.  Simultáneamente, para estructura puede haber varias situaciones: 
 
- Para tareas de elevación de elementos simples como correas, paquetes de cerramiento, 
arriostramientos, atados,.. se emplea una grúa (FIGURA J26) ya que su peso es muy bajo. Interesa 
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Es habitual el trabajo simultáneo de 2 grúas en elementos de cierta longitud o de cierto frente a viento a 
modo de actuar como retenida. El diseño del módulo a elevar debe comprobarse en esta situación de 
montaje comprobando que no provoca acciones no soportables por la estructura.  
 






Las máquinas todoterreno elevadoras o manipuladoras (FIGURA J28), cumplen una función 
importante en el movimiento de materiales en la obra. Pueden mover celosías utilizando una pareja 
de máquinas, pueden carrear lotes de cerramiento con eslingas, pueden colocar elementos sobre 
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Los elevadores son el medio de elevación básico en la obra (FIGURA J29).  Existen, dentro de los 
todoterreno dos tipos fundamentales, los de tijera y los articulados. Los de tijera solo permiten el 
movimiento de la cesta de los operarios en vertical mientras que el articulado ofrece una amplia 
gama de posibilidades de elevación, giro, avance, … Son estas últimas las mas utilizadas.  
 
Como motorización suelen tener un motor diesel y existen diferentes modelos en cuanto a la 
capacidad de altura máxima. Desde 6m que puede tener como máxima altura de elevación hasta 
los 40m que puede tener el modelo mayor. Además de la diferencia en coste y en tamaño los 
modelos más grandes presentan velocidades que hay que tener en cuenta al planificar el montaje. 
Son modelos que desde el suelo hasta su máxima altura tardan entre 5 y7 minutos en una 






AUTOPORTANTE: En la estantería autoportante la maquinaria es diferente al montaje de un edificio. 
Básicamente porque son elementos a mover muy ligeros (el más pesado es un bastidor que suele 
rondar los 200-1000kgs). Sin embargo el número de elementos es muy superior en una estantería 
autoportante que en un edificio por lo que la combinación de muchas piezas pero ligeras desaconseja 
el uso de grúas autopropulsadas telescópicas (FIGURA J30) y recomienda el uso de carretillas 
todoterreno con brazos denominados “toro”: 
 
Esta maquina permite elevar cargas a poca distancia de una forma muy rápida y agiliza el montaje de 
elementos como los bastidores premontados en otra parte de la obra. En el edificio, para el montaje de 
la estantería interior independiente, ésta se monta al igual que un autoportante, con la ventaja de estar 
protegidos de las condiciones meteorológicas pero con el inconveniente de que las máquinas deben 
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SOLUCION ÓPTIMA  
 
La economía de la obra puede parecer el criterio fundamental en la toma de decisiones de un 
edificio pero no es cierto. En ocasiones es el criterio que guía la toma de decisiones pero existen 
otros factores como pueden ser los siguientes que deben valorarse: 
 
- Plazo de ejecución. Desde el diseño de un edificio hasta su entrada en funcionamiento puede 
pasar aproximadamente 1 año o más. En el caso de que sea necesaria una fecha concreta de 
entrada en funcionamiento es posible que el plazo de entrega sea un factor importante, lo que 
puede decantar la solución estructural por una opción menos económica pero más rápida. El 
criterio se pondrá en función de cuanto más rápida es en función del sobrecoste, y se valorará. No 
existen términos absolutos y esta relación debe verse en cada caso. 
 
- Posibilidad de simultaneidad de trabajos constructivos. Existen soluciones estructurales que 
necesitan estar ejecutadas al 100% para poder iniciar los trabajos de colocación de cerramiento 
porque el esquema estructural incompleto no funcione. Esto impide el solape en el tiempo con el 
montaje de cerramiento, lo que aumenta sensiblemente el tiempo global de la obra, aunque los de 
cada partida sean los mismos. 
 
- Posibilidad de simultaneidad de montaje de instalaciones. Al igual que en el apartado anterior la 
simultaneidad de disposición en obra de estructura y envolvente con las instalaciones es 
fundamental. De nada sirve un sistema estructural muy eficiente en cuanto a tiempo de montaje si 
este no permite la simultaneidad del montaje de instalaciones. Las instalaciones requieren bastante 
tiempo de instalación, tanto por su tamaño como por el volumen y altura de la instalación. 
 
- Grado de importancia del edificio o de lo que alberga. Es habitual que ciertos edificios que se 
consideran clave en el sistema logístico se diseñen con criterios más estrictos que la propia 
normativa a fin de dar un coeficiente de seguridad adicional. Todo edificio se diseña bajo unas 
acciones existiendo para cada elemento estructural zonas críticas de máximo aprovechamiento de 
sección que fijan el elemento a colocar, teniendo otras zonas menos optimizadas. Como ejemplo 
vamos a considerar las correas de fachada de un edificio. Habitualmente las correas de vanos 
extremos se dimensionan al límite como viga continua mientras que en los vanos centrales, aun 
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dar un margen de seguridad mayor al edificio se elimina este punto crítico reduciendo separación 
entre correas o aumentando el espesor hasta que el elemento crítico sea otro. Con esto 
conseguiremos que en caso de vientos fuertes, en donde en los bordes se concentran los 
coeficientes mayores y por donde empiezan los problemas de los cerramientos, tendremos un 
coeficiente de seguridad adicional. 
 
- Equipamiento. El proceso de interrelación no está completo hasta la puesta en marcha si no se 
considera el equipamiento interior. Son volúmenes importantes con grandes equipamientos 
interiores de máquinas, estantería, entreplantas,… El diseño de la solución estructural debe 
tenerse en cuenta a la hora del diseño. Por ejemplo, diseñar una losa de tal forma que soporte las 
cargas de servicio pero también las cargas de las grúas durante el montaje permite que se pueda 
ejecutar antes de montar la estructura. Si se hace así, cuando se monte la estructura y  el 
cerramiento, simultáneamente se inician las instalaciones, y es posible iniciar el montaje del 
equipamiento. En caso de no ser así  sería necesario sumarle el tiempo de ejecución y 
curado/fraguado de la solera que pueden ser 4/6 semanas. Si se ejecuta antes se aprovecha el 
tiempo poco útil en obra de la fabricación de la estructura en taller para esta tarea. Esta solución 
óptima en el tiempo tiene un encarecimiento en cuanto al coste de la necesidad de proteger la 
solera durante el montaje, habitualmente con geotextil más 10-15cm de zahorra fina. 
 
- Estética. Este elemento es poco medible y muy variable en función de quien sea el responsable 
del proyecto y la propiedad. En ciertos casos esta condición puede imponer soluciones más 
“vistosas” que no económicas ni rápidas de ejecutar. 
 
En cada caso se determinará el criterio a seguir y habitualmente la solución es intermedia, siendo 
el óptimo para una obra una interrelación variable de los diversos factores. Esta interrelación entre 
factores también es susceptible de que se varíe el criterio con el tiempo, a medida que se ve el 
avance de la obra. 
 
PROCESO DE MONTAJE 
 
EL proceso de montaje habitual de la estructura de un edificio secuenciado se describe a 






El concepto de montaje de ambas soluciones es distinto. En autoportante, se premontan inicialmente 
las escalas y luego se colocan con grúa en su sitio, a la vez que se van atando y arriostrando con el 
resto de elementos. En algunos casos incluso se premontan módulos de varias escalas con sus 
largueros, arriostrados, etc de modo que se izan conjuntos. Presenta la ventaja de montar en el suelo 
elementos que a cierta altura llevan más tiempo y además tienen la influencia del viento sobre la tarea 
de montaje. 
 
Este sistema es aplicable a la estantería interior. Aunque al ser interior presenta la ventaja de evitar las 
acciones climatológicas adversas que implican sobrecostes de tiempo y horas de montaje que en 
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EQUIPAMIENTO INTERIOR  
 
Todo edificio logístico está pensado para albergar el equipamiento logístico siendo ésta la base 
fundamental del funcionamiento. Este equipamiento, que se implanta en un layout de forma completa 
está dispuesto en diversos elementos como son entreplantas técnicas, estantería, etc.(FIGURA K1). 
 
Las entreplantas que se disponen en uno o varios niveles soportan todo el sistema logístico de 
decisión, operación y almacenamientos temporales de las cadenas logísticas. Si el almacenamiento es 
importante aparece la necesidad del silo, normalmente automatizado, sobre estantería. 
 
Para el diseño de entreplantas y estanterías la normativa de aplicación deja de ser la normativa de 
construcción tipo CTE, EC o EAE, y pasa a ser la normativa de manutención FEM y las EN 
correspondientes. Este tipo de elementos no tiene la consideración de construcción sino de 
equipamiento. Por tanto a todos los efectos nunca computa como edificabilidad ni le es aplicable la 
normativa contraincendios en cuanto a Estabilidad a fuego necesaria. Bien es cierto que si le es de 




Por lo tanto, en cuanto a equipamiento, la normativa a aplicar en general es la indicada por la FEM 
 [11] (Federación Europea de Manutención) y a partir de su normativa paulatinamente se van 
generando las EN correspondientes. Actualmente en vigor como EN se encuentran las siguientes 
normas de aplicación : 
 
UNE-EN 15629 (Especificaciones)  
UNE-EN 15620 (Tolerancias, Deformaciones y Holguras)  
EN 15512 (Diseño Estructural)  
EN 15635 (Uso y Mantenimiento) 
prEN15878 (Clasificación y Definición de los Sistemas de Estanterías) 
UNE-EN 15095 sistemas Bases móviles, Carruseles horizontales y Vertical (Elevadores o Rotativos) 
 
A partir de aquí existen otra serie de normas de la FEM que están en proceso de convertirse en EN, a 
través del comité  CEN TC 344 (CEN= Comité Europeo de Normalización): 
 
ESTANTERIAS CARGA MANUAL FEM 10.2.06  
ESTANTERIAS COMPACTAS (DRIVE_IN) FEM 10.2.07  
ESTANTERIAS EN ZONAS SISMICAS FEM 10.2.08 
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No se debe confundir lo que es estructura con lo que es equipamiento. La normativa de estantería 
define expresamente la diferencia y clasifica los tipos.  
 
En concreto, los más habituales en los edificios logísticos son  la entreplanta sobre pilares o sobre 
estantería y la estantería puramente dicha tipo miniload, carga manual, paletizada, almacenamiento 






El proceso de diseño de este tipo de elementos difiere sensiblemente del cálculo estructural de un 
edificio debido a que existen factores diferentes que condicionan el diseño. Uno de los factores 
importantes es la utilización de elementos conformados de sección abierta y compleja, con uniones 
específicas.  
 
Además el diseño debe estar avalado por ensayos, totalmente tipificados, de largueros, montantes, 
uniones, etc. El proceso siempre parte de un análisis preciso, normalmente empleando programas con 
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A partir del diseño teórico inicial es necesario validar los elementos de forma individual (prueba de 
compresión, flexión,…) según especifica la norma. En cuanto a las uniones es preciso ensayarlas y 






La curva de rigidez se obtiene utilizando un pistón que ejerce una fuerza sobre la unión y un sensor de 
desplazamiento que mide la deformación en ese punto. Ambos registros se marcan punto a punto y se 
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Esta curva de rigidez debe reintegrarse al modelo de cálculo para obtener el resultado global real. 
 Esta parte se hace con un modelo de elementos barra en vez de hacer un mallado completo por 






Son estructuras trianguladas muy ligeras y muy repetitivas donde interesa optimizar cada elemento 






Para el diseño se toma la geometría exacta de la pieza por puntos, con radios y plegados exactos, 
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Estos elementos, normalmente multiperforados con una secuencia y modelos fijos tienen todas las 
uniones diseñadas para ese  multiperforado. En los casos de estantería autoportante, es necesario 
incluir las acciones de viento y nieve sobre una fachada fijada a la estantería en el perímetro y 





Las entreplantas normalmente también diseñadas por empresas especializadas son optimizadas por 
elementos debido a su repetición de elementos. Es habitual el trabajar con mallas en torno a los 6m de 
luz en ambos ejes entre pilares y perfiles conformados para soportar cargas que suelen estar entre los 
250 y los 750 kg/m2 de sobrecarga de uso más el peso propio del suelo. Éste suelo suele ser a base 
de trames o a base de tablero de espesor entre 30 y 38mm que soporta estas cargas con correas 
conformadas separadas 700-800mm aprox.  
 
A partir de esta malla general, se introducen todas las particularidades que tiene cada entreplanta: 
 
- Formación de huecos para equipos, rampas o escaleras 
 
- Refuerzos para equipos pesados o con cargas puntuales elevadas mediante la implementación o 
sustitución de perfiles conformados por laminados (evitar fenómenos locales de pandeo o abolladura) 
 
- Generación de estructuras colgadas y no apoyadas para transportadores o clasificadores 
 







En su diseño básico se simplifica al máximo, con pilares empotrados en la base en ambas direcciones, 
fijados a solera. A estos pilares llegan vigas, normalmente perfiles laminados tipo doble T, que tienen 
uniones articuladas a éstos, lo que genera uniones muy sencillas (FIGURA K9). A partir de estas vigas 
se disponen habitualmente perfiles conformados (correas) que soportan las cargas transmitidas por el 
suelo como sobrecarga de uso y equipamientos previstos. Generalmente este elemento conformado es 
un perfil de sección compleja tipo sigma o similar, con multiperforados de diferentes tamaños para 
fijaciones o para permitir el paso de pequeñas instalaciones. 
 
El suelo habitual de las entreplantas presenta diferentes configuraciones. Con transito de traspaletas lo 
habitual es utilizar tablero, en torno a 30-35 mm de espesor que puede llevar una chapa metálica 
galvanizada superior para evitar el marcado o hundimiento de las ruedas. Otra opción también habitual 
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Los equipos que se apoyan sobre la entreplanta presentan diferentes tipos de apoyos en función de la 
carga y del tipo de perfil sobre el que apoyan. Es habitual que para cargas concentradas importantes se 






Existe una gran variabilidad de estructuras (FIGURA K10) que se conforman a partir de la malla tipo de 
pilares y vigas. Esta malla tipo se configura para adaptarse en lo posible a la entreplanta pero a partir 
de ella se generan multitud de estructuras específicas para cada caso. Un caso particular son las 
plataformas colgadas de la estructura principal sin apoyar en el nivel inmediatamente inferior (FIGURA 
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 Son equipos específicos que dentro de los layout gestionan y deciden los caminos de la mercancía 
una vez que entra en el sistema.  
 
Sus necesidades de tolerancias de apoyos, cargas, dimensiones y niveles condicionan el edificio 
logístico en la zona que ocupan. Se disponen dentro del edificio logístico y nunca dentro de los silos de 
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RELACION ENTRE DESPLAZAMIENTOS Y 
AUTOMATIZACIÓN 
 
En almacenamientos automatizados son los transelevadores los que sustituyen a las personas en el 
manejo de la mercancía. Esto da lugar a una serie de requerimientos adicionales estructurales debido a 
sus necesidades de precisión, cargas, flechas, … 
 
Básicamente, en edificios con estructura principal independiente de la estructura de estantería y 
entreplanta es necesario preveer  las distancias necesarias para evitar que ambos elementos entren en 
contacto y provoquen apoyos y reacciones no previstas (FIGURA K16).  
 
Habitualmente se trabaja con desplazamientos límite de la estructura del edificio de L/300.  
 
Pero a mayores tenemos las tolerancias de fabricación y de montaje. Y a esto hay que sumarle las 
tolerancias y movimientos que tiene la estantería que soporta las cargas y los transelevadores. 
 
En caso de que la holgura no fuese suficiente, es posible que la estantería esté soportando esfuerzos 
adicionales debido a que la estructura principal apoya en ella, por lo que también tendrá 
desplazamientos mayores, lo que puede dar lugar a errores de posición en los transelevadores. 
 
Para todo esto, una vez que se finaliza una instalación, se realizan los denominados “protocolos de 
medición”, en los que se comprueban todas las medidas que afectan al edificio, a la estantería, a la 

















DISEÑO ESTRUCTURAL INTEGRADO DE EDIFICIOS DE ALMACENAMIENTO AUTOMATIZADO Y COMPROBACIÓN 
EXPERIMENTAL DE LA UTILIZACIÓN DE PERFILES DE ACERO CONFORMADOS EN FRIO Y CELOSIAS 
  
 TESIS DOCTORAL 
 
  PAGINA  K.12 DE 12 
FUNCIONAMIENTO DE UN TRANSELEVADOR 
 
Un transelevador (FIGURA K17) es una máquina que efectúa los movimientos de estiba y desestiba 
sobre los huecos de las estanterías, siguiendo una secuencia (ciclos) completamente automática sin 
intervención humana. En el movimiento de ubicación, toma el palé desde una mesa externa y contigua 
a cada pasillo, denominada mesa de centraje debido a que el palé debe estar centrado en una 
coordenada concreta para que el transelevador lo estibe sin problemas, posicionándose desde allí, 
siguiendo un trazado diagonal, hasta el nicho correspondiente. 
 
Igualmente, en el movimiento de extracción, toma la carga desde el alvéolo correspondiente y 
siguiendo una trayectoria diagonal como composición de dos movimientos, uno horizontal y otro 
vertical, se posiciona para dejar el palé en una mesa de centraje. Puesto que existen (al menos) dos 
motores, uno para los movimientos de elevación, otro para los movimientos de traslación, y dichos 
motores generan aceleraciones y velocidades diferentes, un transelevador describe inicialmente un 
trazado diagonal como composición de dos movimientos, siguiendo la silueta de la diagonal principal. 
 
Transmite esfuerzos de frenado importantes a sus guías superiores e inferiores que deben tenerse en 






AUTOPORTANTE : La estantería autoportante, no deja de ser una estantería a la que se le coloca un 
cerramiento exterior, por lo que recibe las acciones climáticas correspondientes como son viento y 
nieve principalmente, además del peso propio del cerramiento. 
 
 La diferencia es que, con respecto a un edificio, va a tener unas tolerancias de desplazamientos 
horizontales mucho menores, ya que el equipamiento se apoya en la misma estructura que soporta el 




A nivel general y de equipamiento, la estantería interior y la estantería autoportante son similares. Solo 
deben tenerse en cuenta los esfuerzos y desplomes adicionales que tiene el autoportante y que 
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ERRORES EN EL PROCESO HABITUALES 
 
Existen una serie de conceptos que se aplican de forma errónea, no porque lo sean en general, sino 
porque su aplicación a este caso concreto de edificios representa una ineficiencia estructural, tanto sea 
por coste, por situaciones inestables, por indefiniciones o por elementos mejorables.  
 
Como elementos que a lo largo de las obras de edificios se ven y que se pueden considerar mejorables 
se pueden citar los siguientes: 
 
1.- Estructuras soldadas en obra.  Cuando la prefabricación de un edificio de miles de toneladas de 
acero se realiza sin prefabricación, o con una prefabricación mínima como cortar los perfiles en largo 
únicamente e imprimarlos, se disparan varios ratios importantes a tener en cuenta. El primero es el 
referente al tiempo de ejecución. Existen edificios de 5000 Ton de acero que ha llevado 18 meses 
montar solo la estructura mientras que edificios similares del mismo peso  y prefabricados totalmente 
en taller se han realizado en 5 meses  incluyendo los cerramientos, la suportación de instalaciones y 
las propias instalaciones. Esta diferencia tiene un importante valor económico de repercusión de una 
inversión que tarda más tiempo en empezar a amortizarse y en poder utilizarse. Además, otro valor a 
tener en cuenta es la independencia de las condiciones meteorológicas, ya que para la soldadura en 
obra afecta el viento, la lluvia, el frío extremo, etc. Otro parámetro es el control de calidad de la 
ejecución ya que no es lo mismo integrarlo en un taller dentro de una cadena de montaje de estructura 
que hacerlo en obra, en peores condiciones de trabajo y de posibles reparaciones en altura, etc.…. 
 
2.- El diseño de los pilares, como hemos visto, representa una parte muy importante de la cantidad de 
acero utilizado en el edificio. Por ello la repercusión de su análisis es muy importante en la optimización 
de la estructura. Por ello ciertas tipologías de pilares no son recomendables por su elevado peso en 
este tipo de edificios de altura libre importante. Es el caso de los pilares laminados  formados por dos 
perfiles empresillados, que suponen pesos por metro lineal de pilar elevados, frente a utilizar pilares en 
celosía. El ratio diferencial es muy elevado ya que son pilares que para la misma función pesan el triple 
en muchos casos (los laminados empresillados frente a los de celosía). Y además, a efectos de 
protección intumescente presentan una superficie expuesta muy elevada. Y en cuanto a soldadura,  
dados los espesores de presillas y la distancia entre ellas necesaria, precisan más cantidad de 
soldadura que un pilar en celosía espacial. 
 
3.- La eficiencia constructiva pasa por un parámetro importante que es la modularidad. Es decir, los 
edificios deben estar basados en una malla uniforme en ambos sentido que debe sólo ajustarse en los 
encuentros con la fachada perimetral pero que debe ser siempre la misma en el resto. Esto implica que 
con uno o dos modelos de pilares, otros tantos de cerchas y también de correas, a nivel fabricación y 
montajes se pueda realizar el 90% de la obra... La primera ventaja está en la optimización de la compra 
del material ya que a menor variación de perfiles y más peso del mismo perfil es más fácil realizar la 
integración en largos en los perfiles y/o conseguir laminaciones a medida de cantidades altas. La 
siguiente repercusión está en la fabricación ya que para series grandes de un mismo elemento, existe 
un útil que diluye su coste y que compensa realizar, que se llama plantilla base o “cama”. Este 
elemento es un molde para la colocación de todos los elementos de tal forma que comprobado el 
primero y ajustado permite eliminar los problemas de control dimensional, errores de armado y 
deflexiones debidas a temperatura por soldadura. Evidentemente esto sólo se puede realizar con series 
altas ya que el molde requiere bastante tiempo de ejecución, pero prácticamente elimina el trabajo del 
armador al mínimo. Otro punto a favor de la modularidad uniforme es la logística. Es un parámetro que 
afecta directamente al montaje en obra ya que el que se tenga un acopio de elementos iguales facilita 
el montaje y reduce errores mientras que tener muchas piezas diferentes con posiciones especificas  
implica el tener que distribuir muchos elementos distintos para obra y esto afecta al tránsito de 
elementos fabricados desde taller. La carga de camiones y su gestión se facilita y se abarata bastante 
si cargamos piezas iguales que si cargamos piezas diferentes, que va a repercutir probablemente en 
mayor volumen de carga (más camiones) y va a implicar que cada camión deba llevar una secuencia 
diferente en función de la planificación del montaje en obra. Esto es sobre todo un problema para el 
taller, ya que con los plazos habituales cortos, le obliga a fabricar según el orden de carga y le impide 
hacer series largas iguales, imposibilitando mejorar ratios, evitar problemas variables y hacer plantillas. 
 
4.- Diseño de elementos prefabricados. Los elementos prefabricados además de estar diseñados para 
su función concreta en la estructura deben estar diseñados para que sea posible su movimiento y 
montaje en obra. Es  posible ver pilares de 30m de longitud que sólo son estable “de pie” pero que no 
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de diagonales (en horizontal colapsan). El diseño de nudos viga-pilar también debe estar pensado para 
el montaje, es decir, es siempre conveniente que la viga pase por encima del pilar, teniendo sólo una 
unión por cordón de pilar, que no interrumpir la viga y las correas y hacer nudos en cada una de las 4 
caras del pilar, que va a implicar que cualquier variación diferencial  implique que no acoplan los 
elementos. Lo mismo ocurre con las tolerancias de fabricación, que en ciertos elementos cobran una 
gran importancia. Es el caso de los elementos que son continuos a lo largo de toda la obra como 
pueden ser los tubos de compresión. Si no se ajusta la tolerancia de longitud o no se prevé la 
colocación de forros, puede ocurrir que la suma de tolerancias invalide la prefabricación. En el caso de 
un edificio de 200m de largo con tubos de compresión de 10m que según la normativa puede llegar a 
tener una variación de longitud de L/1000, es decir 10mm, en 20 unidades continuas estamos en 20cm, 
lo que ocasiona un desplome importante e invalida uniones de otros elementos, aunque a nivel de 
control de calidad general según normativa sí sería un elemento válido. Este caso y otros deben 
preverse desde la fase de diseño y especificarse, tanto a nivel de solución prevista como de fijar 
tolerancias más estrictas. 
 
5.- En el caso de correas conformadas (FIGURA L1) existen elementos que mejoran mucho el ratio de 
peso de la estructura con muy bajo coste. Es el caso de los solapes entre correas que cambia la ley de 






6.- Para el empate en continuidad de cordones de celosía (FIGURA L32) que en alguna combinación 
de carga trabajen a tracción, no es admisible el utilizar chapas de testa soldadas por ambas caras. Por 
lógica, ante esfuerzos de tracción existe un claro peligro de rotura por defecto de laminación. Este 
caso, de ser estrictamente necesario debe controlarse sobremanera con un control de este material en 
suministro al 100% del material y es recomendable utilizar un coeficiente corrector de minoración de la 


















DISEÑO ESTRUCTURAL INTEGRADO DE EDIFICIOS DE ALMACENAMIENTO AUTOMATIZADO Y COMPROBACIÓN 
EXPERIMENTAL DE LA UTILIZACIÓN DE PERFILES DE ACERO CONFORMADOS EN FRIO Y CELOSIAS 
  
 TESIS DOCTORAL 
 
  PAGINA  L.4 DE 8 
7.- Existen diseños de celosías con perfil tubular que no realizan comprobaciones necesarias con tubos 
de pared muy baja y que al comprobarse se verifica que no es posible la unión directa de los tubos en 
celosía con unión soldada, siendo necesario el refuerzo de la pared. Esto debe preverse en fase de 
diseño a la hora de considerar el espesor de pared de los cordones principales de la celosía. 
 
8.- Coordinación con instalaciones. Es habitual todavía que la integración de las instalaciones en un 
edificio de este tipo sea parcial, es decir, que se suelen disponer valores de sobrecarga uniformes en 
cubierta o como mucho cargas puntuales en zonas de máquinas o Racks en previsión pero poco más. 
Esto obliga en fase de obra a resolver multitud de detalles y encuentros, en una fase de ejecución que 
no está pensada para ello. Las instalaciones que se planifican de esta forma pueden presentar 
problemas de espacio insuficiente, de interferencias con estructura o entre las propias instalaciones, de 
sobrecargas superiores a las previstas en unas zonas y sobre dimensionado en otras, de disponer 
elementos secundarios  no diseñados para hacer su suportación y/o transmitir esfuerzos de 
dilataciones, movimientos de fluidos, cargas puntuales de antisísmicos, etc.… Todo esto se soluciona 
integrando completamente el diseño cerrado de instalaciones en fase de diseño estructural. Es 
preferible empezar la obra unas semanas más tarde y de forma totalmente coordinada que arrancar 
cuanto antes y luego tener que reforzar y recalcular  todo, llevando más tiempo, más recursos y 
quedando peor. 
 
9.- Diseños poco adaptables. Existen diseños de edificios que no permiten que a lo largo de la vida útil 
del edificio puedan hacerse variaciones sobre el mismo. Es conveniente prever sobre todo que las 
instalaciones y el equipamiento es algo “vivo” y susceptible de cambio. Por tanto, sobre todo a nivel de 
instalaciones es recomendable hacer Racks generales en malla, tanto se ocupen en principio como si 
no, que permitan cierta ampliación y no disponerlos al 100% de ocupación desde el principio. Lo mismo 




Existen diferentes soluciones, que se aplican y que no son adecuadas, son incorrectas o equivocadas. 
 
- Falta de mortero  bajo las placas base (FIGURA L3). Este detalle constructivo nace de considerarlo un 
elemento poco importante en la obra. Al no disponer el mortero sin retracción bajo las placas base, el 
modelo de cálculo y diseño generado no es válido. La zona que trabaja a compresión, bien sea toda la 
placa debido a axil de compresión o bien sea en la parte correspondiente en caso de existir flector, no 
existe ya que la compresión simplemente la recogerán los pernos y la superficie de apoyo sobre la 
tuerca y arandela. Por tanto se generan diferentes modos de colapso (fallo de la placa, fallo de la unión 
















DISEÑO ESTRUCTURAL INTEGRADO DE EDIFICIOS DE ALMACENAMIENTO AUTOMATIZADO Y COMPROBACIÓN 
EXPERIMENTAL DE LA UTILIZACIÓN DE PERFILES DE ACERO CONFORMADOS EN FRIO Y CELOSIAS 
  
 TESIS DOCTORAL 
 
  PAGINA  L.5 DE 8 
 
- Diseño de detalles constructivos incorrecto (FIGURA L4).  Es necesario analizar de forma adecuada 
todos los elementos y detalles constructivos. Según se ve en la foto, pueden darse fallos en el alma y 
no ser capaz de absorber  la capacidad resistente a tracción del redondo. Ésta es superior a la 
capacidad resistente del alma del perfil en ese punto y se produce un colapso por rotura del alma en la 






- Personal inexperto (FIGURA L5). Existe personal en las obras que maneja equipos importantes que 
necesita de mucha experiencia y formación. En casos en que esto no sucede puede darse el caso de 







- Previsión de acciones en fase de montaje (FIGURA L6). En la fase de montaje el viento es una acción 
que actúa sobre la estructura y no sobre el cerramiento. Esto genera diferentes solicitudes a las 
previstas, tanto por su magnitud como por su sentido y punto de acción. Además, en estructuras ligeras 
es habitual el considerar el cerramiento como un elemento que coarta el pandeo en el eje débil de las 
correas. Por tanto, mientras no se coloca el cerramiento, las correas colapsan a compresión a cargas 
muy bajas y no realizan la función de atado del pórtico a pandeo ni transmiten compresiones de 
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La solución a este problema puede pasar por diseñar la estructura para que soporte estas acciones en 
fase de montaje y en fase de servicio o puede diseñarse, en edificios muy ligeros, un atado adicional en 
fase de montaje arriostrando diversos puntos de la estructura mediante la utilización de tracteles. Estos 
elementos que son cables traccionados permiten unir y fijar hasta una carga determinada diferentes 
puntos de la estructura con la cimentación y así evitar diferentes modos de fallo. 
 
- Criterios de montaje indadecuados (FIGURA L7). Es imprescindible analizar desde el diseño la 
secuencia de montaje y/o los refuerzos temporales necesarios en fase de ejecución de la obra. En 
algunos casos, donde el montaje avanza sin dirección técnica cualificada, se avanza montando 
estructura principal dejando elementos secundarios o pequeños para el final. Este es el caso de no 
montar las barras de redondo de arriostramiento hasta que está la estructura montada. Esto genera 






- No considerar las cargas de viento sobre cerramiento en fase de montaje (FIGURA L8). Al igual que 
en los casos anteriores, la fase de montaje del edificio es una fase temporal pero importante. Aunque 
se consideren los elementos estructurales para esta fase de montaje y se eviten los casos vistos, existe 
otro caso que debe ser analizado: Situaciones de cerramiento parcial. El montaje de todo el perímetro 
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a 8 semanas habitualmente.  En este periodo, según el porcentaje de avance de cerramiento, la 
secuencia de avance y la dirección de viento se producen muchas combinaciones diferentes que deben 
ser comprobadas y analizadas. Es práctica habitual el dimensionar un cerramiento para su fase de 
servicio pero ésta no es la más crítica. En fase de servicio, los coeficientes eólicos aplicables suelen 
ser los de edificio completamente cerrado, pero en fase de montaje existen multitud de casos 
diferentes. En algunos de ellos, con diferentes direcciones de viento, se producen situaciones de carga 
de viento superiores a las de servicio porque son edificios abiertos en ese momento, con presiones 





El análisis de esta cantidad de casos, según la experiencia acumulada de su estudio, da lugar a casos 
de situaciones temporales de sobrecarga que supera hasta en un 25% la sobrecarga de viento en fase 
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 Esto es así siempre que se garantice que no se produce el embolsamiento. Este embolsamiento se 
produce cuando frente a una dirección de viento este se encuentra con un cerramiento perpendicular 
más dos cerramientos laterales, incidiendo por la cara interior, más la cubierta de esa zona. Esta 
situación llega a provocar acciones de viento superiores al 200% de la carga de diseño y se produce 
sobre grandes áreas de cerramiento, lo que da lugar a situaciones que deben ser comprobadas, tanto a 
nivel de capacidad del cerramiento, de sus fijaciones y de la estructura portante. 
 
Para evitar estos embolsamientos deben seguirse varias recomendaciones. La primera es generar una 
secuencia de montaje de cerramiento que evite estos casos.  
 
Complica la instalación pero evita situaciones críticas. Otra recomendación consiste en dejar huecos de 
salida de aire (FIGURA L10). Es habitual que aprovechando elementos que se deben instalar como 
escaleras temporales de subida a cubierta para montaje, se deje ese tramo de fachada sin colocar 









Existen diferentes prácticas y conceptos equivocados comunes a ambas topologías.  Evidentemente 
existen temas particulares de cada estructura que conviene analizar. En este apartado solo se 
mencionan situaciones reales dadas, pero son más las posibilidades. 
 
En particular  existe un caso referente al sistema habitual de muchos instaladores de autoportante de 
cómo resuelven los arriostrameientos a base de torres de perfiles habitualmente tipo C taladrados a la 
medida. Esta medida no suele ser la de planos por tolerancias, ejecución , … lo que da lugar a que la 
posición de los taladros no sea la correcta y si es menor, aparecen arriostramientos combados o 
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VARIABLES EN LA SOLUCIÓN ESTRUCTURAL 
 
Acometer el diseño de una estructura bajo criterios de economía, requiere considerar todos los 
aspectos que constituyen el coste final de la solución: 
 
- Diseño de detalles constructivos 
- Geometría 
- Repercusión en la cimentación 
- Coste de los materiales 
- Porcentaje de mermas de los materiales 
- Coste de la fabricación en horas/tonelada 
- Coste de la protección 
- Modulación para el transporte 
- Tiempo y medios de montaje 
- Mantenimiento futuro necesario. 
- Valor residual. 
 
La solución  estructural de Edificio con pórtico en celosía exige que la geometría de barras sea la 
conveniente en cada caso para obtener una reducción de costes en materiales y fabricación. En 
principio una celosía tipo N o tipo KT, que presenta montantes entre cordones además de diagonales 
(tipo K no tiene montantes), es a priori una solución que utiliza más metros de perfil. Sin embargo es 
necesario analizar en cada caso cual es la solución acertada: 
 
En vigas, existen cargas puntuales importantes en los puntos de apoyo de las correas por lo que del 
análisis resulta ventajoso disponer montantes en cada punto de apoyo. Además, como la sobrecarga 
en cubierta es mucho mayor en sentido vertical descendente, es conveniente disponer un modelo de 
celosía con diagonales a tracción y montantes comprimidos. 
Sin embargo, en pilares no existen cargas puntuales de fuerzas en sentido horizontal que sean 
importantes, sino que es una carga muy uniforme correspondiente básicamente al viento. Por lo tanto, 
por economía estructural, es más favorable el utilizar una celosía sin montantes, incluso en el caso de 
ser celosía espacial (dos celosías en paralelo y trianguladas entre ellas). 
 
Evidentemente el reducir el número de barras reduce el número de uniones, reduciéndose así el coste 
de fabricación. Para ello se utilizan habitualmente como punto de partida celosías tipo Warren con la 
primera diagonal traccionada. 
 
El ángulo de las diagonales con respecto a los cordones es otro factor fundamental. Debe ser superior 
a 30º. A mayor ángulo, el número de diagonales es mayor y mejora la eficiencia de la unión mientras 
que si lo reducimos aumenta la sección del cordón comprimido y la longitud de pandeo de los cordones 
en el plano de la celosía. 
 
 Es importante también el resolver los encuentros de diagonales con cada cordón con un diseño que 
implique un solo corte de la diagonal. Para ello es necesario ver en primer lugar como queda el corte 
llevando todas las barras a ejes y a partir de ese momento, si es necesario dar excentricidad a la unión 
se debe valorar si es posible o si implica algún sobrecoste adicional. 
 
En la fabricación de celosías, el empleo de perfiles tubulares presenta la ventaja de reducir 
considerablemente la soldadura y los elementos adicionales como rigidizadores, cartelas,… además de 
que al ser elementos a tracción/compresión el elemento tubular es el que mejor rendimiento presenta 
en ambos ejes.  Esta reflexión parece conducir a emplear perfiles tubulares directamente pero existen 
otras cuestiones importantes a considerar: 
 
En cubierta, para el apoyo de las correas el detalle constructivo de hacerlo sobre un perfil tubular es 
sensiblemente más complicado que el hacerlo sobre un perfil abierto por lo que habitualmente el 
sobrecoste no compensa el aprovechamiento mejor de material del tubo. 
Aunque el ratio de peso de la estructura con perfil tubular suele ser mejor, el coste por Kg. del perfil 
tubular es sensiblemente mayor que el perfil abierto. Este valor varía, y mucho, con el tiempo con 
fluctuaciones que pueden rondar entre el 10 y el 30% de sobrecoste del perfil tubular. 
 
Pero además, el precio de venta de los perfiles tubulares habitualmente es de €/metro.  Si se hace la 
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es necesario hacer un precalculo inicial, luego extraer el coste de cada estructura en función de usar 
perfiles abiertos o tubulares en cada elemento, y a partir de ahí comprar el necesario. 
 












Mientras que a la vez, en la misma fecha, los perfiles laminados estaban en torno a 0,61€/kg: 
 
De este listado de precios se observa un coste superior del tubo sobre el perfil abierto  como media del 
25%. Esta diferencia es variable y con tendencia conocida, es decir, en cada momento se puede 
conocer el precio de cada material y la previsión a futuro (3/6meses) de cada producto. Este es un dato 
importante en el diseño, ya que puede hacer variar la solución en función del momento. 
 
En cuanto a los perfiles, es habitual que se utilicen perfiles abiertos en cordones para facilitar el detalle 
constructivo de las uniones aunque su eficiencia sea menor en relación al peso. En montantes y 
diagonales es más habitual utilizar tubos cuadrados con buen comportamiento a compresión. Se 
recomienda que: 
 
- El espesor de pared de los cordones sea igual o superior a las diagonales y montantes ya que así 
será el espesor de éstas quien determine el espesor de garganta de soldadura. Si fuese mayor el 
espesor de pared de la diagonal es posible que no fuese posible dar el espesor de soldadura requerido 
ya que no lo soportaría la pared del cordón directamente y sería necesario hacer detalles constructivos 
más complejos. 
 
- Para garantizar que se alcance el límite elástico en la fibra extrema de la sección se recomienda 
utilizar perfiles tubulares rectangulares o cuadrados con ratios  h/t<37,2 (h: altura del perfil, t: espesor 
del perfil), sin riesgo de que puedan darse efectos de pandeo local. 
 
- Si se utiliza perfil tubular cuadrado o rectangular como cordones, para una mayor eficiencia de la 
unión se recomienda una relación 15<b0/t0<25 (b0: ancho perfil, t0:espesor pared tubo). 
 
- Las barras de diagonales y montantes representan en torno a un 20% del peso de la celosía. Por 
tanto no es recomendable por logística, aprovechamiento de material, organización de la producción y 
control el utilizar una gama muy variada de perfiles, sino que es conveniente homogeneizar e igualar 
tipologías. La optimización al límite permitirá pequeñas mejoras sobre el 20% del peso de la celosía 
únicamente, y complicará de forma significativa el proceso constructivo. 
 
- En cuanto a las diagonales y montantes, al ser los elementos que se cortan y se sueldan contra el 
cordón continuo, son los que definen la soldadura, siendo ésta de forma habitual una soldadura en 
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- El espesor de la diagonal por tanto es recomendable buscar un espesor de pared de 5mm. Esto 
define una garganta en S275 de 5mm, que ronda el valor máximo que un soldador en taller es capaz 
de aplicar a un cordón de soldadura perimetral. El salto a partir de 6 mm es muy importante ya que con 
5mm de garganta implica dar una pasada en todo el perímetro mientras que para 6mm en adelante 
(hasta donde alcance) son necesarias 3 pasadas. Evidentemente si la garganta a aplicar es 6mm no 
son necesarios 3 cordones de 5mm sino menores, pero de tiempo de aplicación con poco ahorro. Por 
tanto el tiempo de soldadura (no de armado) se multiplica por 3. Si esto lo trasladamos a todas las 
uniones es un valor importante. 
 
- Se recomienda que la calidad del acero de los cordones sea igual o superior a las diagonales 
mejorando el comportamiento de los elementos y la eficiencia de las uniones. 
 
Los cordones de la celosía funcionan básicamente a tracción y compresión. En compresión, el 
parámetro fundamental que determinará el dimensionamiento además del esfuerzo transmitido es el 
pandeo. En el plano de la celosía la distancia de pandeo del cordón es la distancia entre dos nudos 
consecutivos con diagonales por lo que modificando el ángulo de las diagonales se puede jugar con su 
número y con la distancia entre nudos. Sin embargo el factor determinante es el pandeo fuera del plano 
de la celosía. En este caso suele determinarse que las correas aten el cordón superior a pandeo  en 
cada punto (luego es necesario que estas correas se triangulen para conseguir que sean puntos fijos a 
pandeo y no una transmisión que hagan que pandeen todas a la vez). Sin embargo en el cordón 
inferior es necesario disponer unos atados, triangulaciones, tornapuntas,… que eviten este pandeo del 
cordón. La distancia óptima entre estos punto será aquella en la que el peso de añadir más atados no 
compense a la reducción del cordón por menor longitud de pandeo. 
 
DISTRIBUCIÓN DEL COSTE POR ETAPAS 
 
Es imprescindible para cada edificio hacer un análisis exhaustivo de las soluciones planteadas y valorar 
en todos sus aspectos cada propuesta. Pero como base con poca horquilla de variación se puede 
obtener una distribución del coste por obra. Si eliminamos del precio de una obra los gastos generales 
y el beneficio, la distribución habitual en este tipo de edificios es la siguiente: 
 
 
MATERIAL  38% 
FABRICACIÓN  18% 
ACABADO  18% 
TRANSPORTE   6% 
















Estos valores son aplicables a edificios de 30m de altura libre, pilares en celosía espacial de 4 
cordones y cubierta con celosía plana, con canto de celosía L/15, e interejes en tono a 10-12m. Las 
cargas son las habituales en cuanto a instalaciones que se han visto en este documento.  
 
Se ha considerado un acabado a base de granalllado+imprimación+intumescente en obra en pilares y 
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Material y fabricación (56% del coste): 
 
Esta descomposición de costes resalta en primer lugar por el valor que supone el material sobre el 
conjunto del coste. Por tanto es importante su optimización y luego su aprovechamiento. De nada sirve 
un diseño muy optimizado si luego es necesario comprar más material del necesario. Un diseño 
habitual ronda mermas del 3 al 5% como máximo. El prever el despiece de material es importante 
desde el inicio ya que es posible que cambie puntos de unión entre cordones por ejemplo en función 
del largo del material. Los perfiles se pueden comprar partiendo de stock de almacenista con medidas 
habituales de 12m o se puede partir de material de laminación a medida. La ventaja de la laminación a 
medida es que se puede conseguir cualquier perfil al largo exacto que se desee pero la desventaja de 
ello es el plazo, ya que las laminaciones suelen configurarse con semanas de antelación y es habitual 
que el plazo de fabricación impida acudir a esta opción. 
 
Como ejemplo, si tenemos un cordón de celosía de 30m, con un cambio de perfil a 7m de un extremo, 
si es posible acudir a laminación, se pedirá un perfil de 7m (perfil pesado) y otro de 23m (perfil ligero). 
El perfil de 23m se puede partir donde se desee también. Si alguno de los dos o ambos no existe 
laminación, de nada sirve optimizar un perfil más pesado de 7m si al final es necesario comprar 12m. 
Una alternativa es comprar 12m, utilizar 7m y con los sobrantes de 2 perfiles construir otro con unión a 
tope. Esto implica valorar el coste de fabricación, soldadura e inspección de ese tope no previsto. Lo 
mismo ocurre con la barra de 23m, ya que es necesario para aprovechar material colocar la unión a 
12m de un lado y luego queda un restante de 11m. Si por otro motivo la unión no puede ir en ese 
rango, es posible que sea necesario hacer en vez de una unión dos, lo que aumenta el coste de 
fabricación. 
 
Es decir que un perfil 1 de 7m (pesado) y un perfil 2 de 23m(ligero) en un cordón de celosía puede que 
no sea la solución más económica ya que 12m de perfil pesado más 18m de perfil ligero (12+6m) es 
una solución más pesada pero más económica. 
 
Aquí se puede ver la influencia en el coste y hasta en el diseño que puede tener el plazo de ejecución, 
permitiendo en este caso la opción de ir a laminación a medida o no. Por lo tanto el plazo influye 
decisivamente en el coste de fabricación. 
 
acabado (18% del coste): 
 
El coste del acabado es un coste derivado de la elección del mismo. Este porcentaje de coste medio 
representa el aplicar granallado Sa21/2 al acero, luego una imprimación apta para intumescente en 
taller y finalmente una pintura intumescente en dos capas a aplicar en obra (no es posible aplicarla en 
taller por su fragilidad). Todo esto a la estructura principal, mientras que al resto lo habitual es el 
galvanizado que proporciona una excelente durabilidad y resistencia a golpes. El coste fundamental del 
galvanizado viene dado de la cotización mundial del zinc para las cubas, fluctuante en función del ciclo 
económico. 
 
transporte (6% del coste): 
 
El coste del transporte está directamente relacionado con el diseño de elementos a transportar y de 
otros factores paralelos.  
 
Uno de estos factores es el acabado ya que en caso de que el acabado sea pintura es habitual que se 
aplique en el taller en que se fabrica pero en caso de ser galvanizado existe un transporte adicional de 
taller a planta de galvanizado y luego el segundo sería de planta de galvanizado a obra.  
 
Es importante prever la búsqueda de una planta de galvanizado que se sitúe en el mapa físicamente en 
línea entre el taller de fabricación y la obra.  
 
Esto evitará que el coste del transporte aumente de forma sensible ya que aunque no es lo mismo que 
ir directamente de taller a obra, la combinación logística tiene poca pérdida de tiempo, únicamente el 
tiempo que le lleva al transporte descargar en la galvanizadora material del taller y cargar material 
galvanizado para la obra. Esta parada se combina de tal forma que se aproveche para hacer los 
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Evidentemente otro coste importante es la distancia entre centro de fabricación y obra. La situación de 
la obra es un hito fijo e invariable pero sí que es variable la situación del taller. La ventaja de empresas 
sin taller propio radica en poder elegir talleres de fabricación que reduzcan el coste de transporte 
pudiendo actuar sobre el 6% que representa del total.  
 
Si este 6% se puede reducir a la mitad o incluso al 25% se tiene una ventaja competitiva del 3-4% que 
puede significar hacer la obra o no, por lo tanto, no es nada despreciable. El 3% de un coste tipo de 
estructura de un edificio logístico tipo que puede andar por ejemplo por lo 3.000.000€ son 90.000€. 
 
El diseño de elementos a transportar está directamente relacionado con el número de camiones 
necesarios. Los camiones habitualmente más utilizados por su cantidad, disponibilidad y coste por kg 
transportado/ € km son los tráileres en sus diferentes combinaciones de caja con plataforma o toldina. 
Actualmente la medida útil de transporte es de 13,6m de largo y 2,5m de ancho (incluyendo balderas y 
toldina). Por lo tanto, en primer lugar es interesante por ejemplo  hacer elementos que se combinen, de 
forma sencilla, fácil de acomodar y estables.  
 
Por tanto el hacer elementos de 12m de largo, que es la medida tipo de compra del material, aprovecha 
bien la caja del camión. Existen elementos que por las medidas de la obra son más cortos pero la 
previsión de carga debe ser prevista a la hora de combinar unos con otros.  
 
El otro factor limitante es el peso. Cada camión puede llevar habitualmente un peso máximo en torno a 
las 22 toneladas de peso, es decir, unos 670kg/m2 máximo de peso en la caja de remolque. Este 
condicionante, habitualmente es el más representativo.  
 
En función del tipo de estructura se puede aprovechar o no. La celosía presenta volúmenes o cantos 
importantes pero es proporcionalmente ligera, mientras que perfiles laminados sin muñones, de series 
HEA o HEB presentan densidades de peso que es fácil que se sobrepase el peso máximo (poco 
volumen y proporcionalmente pesados). Las correas conformadas son muy ligeras, pero al poder 
agruparse en lotes generan paquetes pesados. El aprovechamiento habitual medio de estructuras en 
este tipo de edificios es de 17 Ton por camión. 
 
Luego existen camiones especiales con diferentes tipos de características con largos transportables 
hasta 15m (señalización posterior), con largos hasta 18/21m con permiso especial y más de 18/21m 
con vehículo guía. Por ejemplo, para transportar pilares de 32m de altura, se suele hacer un elemento 
del pilar de 15m y un elemento de lo restante (en torno a 17m).  
 
Cada camión lleva un pilar en dos partes en cada viaje pero el peso del pilar no suele ser superior para 
este tamaño a las 10-12 toneladas (ratio de transporte muy bajo). Sin embargo el hacer un empate más 
de pilar, implica hacer el doble de uniones y aumenta sensiblemente la necesitad de control de 
tolerancias para mantener el aplomo del mismo. El coste de las uniones suele ser superior al 
sobrecoste de un camión hasta 18m de longitud transportable. 
 
El coste de cada tipo de camión en función del largo transportable se va incrementando pero si se 
analiza el coste por kg transportado sorprende que puede ser hasta más barato. Habitualmente un 
camión con plataforma extensible puede costar un 30% más pero en peso, al ser normalmente 
góndolas con más ejes, puede llevar más peso y es posible que pueda transportar hasta un 50% más. 
En este caso es hasta ventajoso utilizar este tipo de transporte. 
 
 El inconveniente es la disponibilidad ya que existe poca oferta de este tipo de transporte en 
comparación con el transporte generalista de toldina. 
 
Todo este análisis debe ser realizado desde la fase de diseño. Hay que tener en cuenta que un edificio 
medio tipo de estas características puede rondar las 1500-1700 toneladas, es decir, unos 100 viajes de 
camión, que la parte que va galvanizada es el doble, y que todo esto sin contar el resto de edificios de 
la planta logística. Además hay que con los camiones para el para el transporte de cerramiento, 
aireadores, equipamientos, remates, tortillería, herramienta,etc…  
 
Montaje (20% del coste): 
 
Una de las claves del coste del montaje es la gestión logística de la entrega de materiales, según se 
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En obra la organización es una parte muy importante y en obras importantes y modulares debe existir 
una cadencia en la entrega de cada tipo de material de tal forma que no sea necesario mover el 
material en la obra. No debe ser un just in time porque es necesario tener un pequeño margen en todos 
los aspectos y permitir variaciones de tareas del personal ya que los ritmos no son de máquinas, sino 
personas y su aproximación puede ser alta pero no total. 
 
La gestión del montaje comienza siempre mucho antes que la obra, y desde la fase de diseño se debe 
prever un sistema de montaje claro, secuenciable, organizado y estable estructuralmente en todo 
momento. La gestión del montaje es en primer lugar organización. Se debe analizar la estructura a 
montar en todos sus elementos. A partir de aquí se debe establecer el ritmo de montaje de cada 
elemento y variar los medios humanos y técnicos de tal forma que todas las tareas avancen al mismo 
ritmo. 
 
Para que el porcentaje del coste del montaje sea tan bajo es necesario que todo lo descrito se siga de 
forma estricta. Habitualmente, las empresas de montaje, en una gran mayoría, son empresas 
pequeñas, poco tecnificadas en cuanto a recursos humanos y basadas en su inmensa mayoría en la 
experiencia. Este es un valor obligatorio y necesario. Pero no suficiente.  
 
 Se acometen las obras con formas de actuar tales como cuanto antes se inicia una obra antes se 
finaliza, trabajando a golpes visuales en obra moviendo al personal de tajo en función de análisis sobre 
la marcha, se trabaja con equipos poco interrelacionados, sin solape de tareas, sin aprovechar de 
forma coordinada la maquinaria existente en obra, sin coordinar tajos de forma que el aprovechamiento 
sea sustancial,… 
 
Como punto de partida para un montaje óptimo se debe tener en cuenta que la organización de la obra 
manda sobre lo demás. Por lo tanto la fabricación y el transporte se deben acomodar a las necesidades 
de la obra. 
 
 Es habitual que cuando un taller fabrica un elemento de esa estructura que se repite a lo largo de la 
obra, los fabrique todos juntos y los envíe a obra. Esta práctica no debe aplicarse. Pueden fabricarse a 
la vez para optimizar coste de fabricación pero debe enviarse a obra en función de la programación de 
avance. 
 
 Por ejemplo, si el primer día de obra se envían todos los perfiles de atado entre correas en 3 
camiones, porque algunos hacen falta el día 4 de montaje, lo que va a ocurrir es que van a estar 
siempre en sitios de la obra inadecuados: o están muy cerca y es necesario irlos moviendo conforme 
avanza la obra o están muy lejos y es necesario recorrer mucha distancia para utilizarlos. Se debe 
programar su llegada a obra en tres fechas diferentes, coordinadas con el montaje 5-7 días antes  y 
situados exactamente en la zona que se van a utilizar. 
 
Imprescindible  en obra de este tipo el ser conocedores de la magnitud de estos edificios, con largos de 
varios cientos de metros y anchos de 100m o más. 
 
La organización por tanto de una obra tan voluminosa se suele hacer por fases haciendo lotes de 
trabajo.  
 
Como los ejes de pórticos son los que suelen marcar el avance, se suelen hacer lotes de 4-5 ejes, al 
cual se denomina fase y se va coordinando la obra en estos grupos más pequeños, más manejables y 
donde las unidades de cada tipo de elemento son más manejables intentando ajustar los transportes 
por fases y así, aunque no coincida exactamente con la fase el sobrante será menor y se tiene en 
cuenta para la siguiente fase. 
 
El planning que se fije antes de iniciar la obra debe seguirse del principio al final. 
 
Es un inconveniente el no cumplirlo por exceso como por ir demasiado rápido ya que es posible que no 
sea posible adelantar ciertos elementos del montaje. 
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PILARES PORTICO Y TESTERO   36% 
VIGAS DE CUBIERTA    21% 
CORREAS DE CUBIERTA    21% 
CORREAS Y ESTRUCTURA DE FACHADA 14% 


















Según esta clasificación, se ve que la estructura principal ocupa el 57% del peso global, frente al 
21+14=35% de las correas. Son ratios habituales y claramente resaltan los pilares sobre el resto de 
elementos por lo que debe dedicarse un tiempo especial a ellos. 
 
Además, el ratio de arriostramientos tan bajo se consigue utilizando elementos a tracción y nunca a 
compresión.  
 
Esto supondría que el pandeo en elementos de tanta longitud aumentase la sección de forma 
considerable, además de que en muchos casos no es posible porque mermaría la altura libre del 
edificio.  
 
Por tanto a compresión se hace trabajar al pórtico principal y a las correas, que son elementos en 
celosía, poco sensibles  al pandeo en su plano y muy atados en el transversal, por lo que no supone un  
aumento de peso. 
 
El ratio de este tipo de edificios de peso por unidad de superficie tiene que analizarse en función de 
una serie de parámetros que influyen de forma sensible: 
 
- Para pórticos simétricos a 2 aguas, con vanos en torno a 30-35m con 4 pilares por pórtico  y alturas 
libres en torno a 30m, con interejes entre 10-12m, el ratio habitual es 85-95 kg/m2.  
 
- Sin embargo si el pórtico tiene 3 pilares, con los demás parámetros iguales, puede subir el ratio en 10-
15 kg/m2. Todo ello influenciado evidentemente por la zona eólica, zona de nieve, sobrecargas en 
cubierta, zona sísmica,…. 
 
En edificios más bajos, en torno a 20-22m (FIGURA M4), los pilares reducen sensiblemente su 
porcentaje, mientras que la cubierta, en valores absolutos no se modifica y por tanto pasa a representar 
un valor mayor: 
 
 
PILARES PORTICO Y TESTERO   24% 
VIGAS DE CUBIERTA    19% 
CORREAS DE CUBIERTA    35% 
CORREAS Y ESTRUCTURA DE FACHADA  15% 
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Para este caso la estructura principal ocupa el 45% del peso global frente al 43% de las correas. 
 
Este análisis está realizado para vanos en torno a 30-35m. Puede ser interesante analizar si en vez de 
hacer un pórtico de 90m de ancho utilizar 3 vanos de 30m (pórtico de 4 pilares) o dos vanos de 45m 
(pórtico de 3 pilares). En este último caso el canto de la celosía de cubierta debe ser mayor y los ratios 
quedan de la siguiente forma (FIGURA M5): 
 
 
PILARES PORTICO Y TESTERO   22% 
VIGAS DE CUBIERTA    24% 
CORREAS DE CUBIERTA    35% 
CORREAS Y ESTRUCTURA DE FACHADA  15% 







Es decir, se aprecia que los pilares incluso siendo más pesados, representan en porcentaje algo menos   
(realmente incrementan su peso en torno a un 10% para dar el mismo grado de rigidez a la estructura 
con 3 pilares que con 4).  
 
Evidentemente lo que más se incrementa son las vigas de cubierta, que repercuten un 5% más sobre el 
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El resumen global indica que el reducir el número de pilares del pórtico de 4 a 3 uds  (FIGURA M6) 
incrementando los vanos aumenta el peso total de la estructura principal en torno al 5%.  
 
Ahora bien, existen otro dos parámetros adicionales que deben compararse para analizar la solución 
completa: 
 
- El primero es el de superficie de pintura intumescente, que en el caso de eliminar un pilar, 
implica que reduce en el global de superficie de estructura principal a pintar un 4% 
aproximadamente.  
 
- El segundo parámetro a analizar es la cimentación. Con 3 pilares por pórtico en vez de 4 
se consigue reducir el número de zapatas pero aumenta el tamaño de éstas. En volumen, al 
reducir los pilares a 3 uds por pórtico, se consigue una reducción en torno al 12% 
 
Es decir que reducir el número de pilares interiores al final solo repercute en un incremento del coste en 
torno a un 1.2%, con el consiguiente aumento de posiciones de almacenaje al reducir interferencias con 
los pilares. 
 
Además,  el edificio, si se le quita el equipamiento queda y puede dársele otros usos o venderse como 
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Otra opción es modificar el equipamiento interior o variar una parte para poder almacenar de forma 
distinta. Es habitual que se compartan en una instalación logística diferentes tipos de unidad de 
almacenamiento: en caja, en palet, colgado(textil), etc.  
 
También existe la posibilidad de equipamiento parcial de un edificio, es decir, que se construya un 
edificio para una capacidad pero que inicialmente solo se le monte estantería interior en una parte, 
pudiendo la restante equiparse con el mismo tipo de almacenamiento u otro diferente si interesa en el 
futuro.  
 
Esto no es posible en un edificio autoportante que debe ser concebido de forma única e invariable 
desde el principio. 
 
 Esta característica cada vez cobra más importancia ya que la evolución de la logística está cambiando 
a nivel mundial y la capacidad de adaptarse en cada momento a una situación u otra es fundamental 
para no perder competitividad.  
 
El caso más reciente se está viendo en todas las empresas con venta en Internet que ha provocado un 
modificación muy importante del sistema logístico, al pasar de envíos globales en camiones a puntos 
de venta a envíos muy pequeños, normalmente unitarios, a particulares, pero son 10/100 veces más 
envíos que el sistema de envío a puntos de venta. 
 
 Este sistema de Picking varia todo el funcionamiento de los centros logísticos y está siendo una 





Desde el punto de vista contable también existe diferencia entre utilizar una solución constructiva de 
estantería autoportante o de edificio más estantería interior.  
 
 La diferencia radica en que, aunque la parte de estantería tenga el mismo tratamiento, la parte 
envolvente, si es un edificio se trata como un inmovilizado -construcción/edificación y si es estantería 
autoportante todo se trata como inmovilizado – Equipamiento.  
 
La primera diferencia está en que en el balance el edificio consta como  incremento de capital. 
 
La segunda diferencia está en la amortización. El edificio tiene una amortización más larga, en torno al 
3% máximo anual, en un mínimo de 33,33 años durante un máximo de 68 años. 
 
 Sin embargo, en el caso del equipamiento, no se tiene un edificio sino que se tiene una “maquina” 







El coste de la solución con autoportante es diferente y debe ser analizada comparándola con el edificio 
más la estantería interior.  
En cuanto al último apartado es algo que debe ser analizado en detalle (valoración contable) desde el 
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El análisis de las diferentes soluciones estructurales, debe hacerse analizando las características y 
propiedades de cada opción. Pero para ello se deben comparar las ventajas cualitativas de cada 
solución. Una vez que se determinen las soluciones aceptables se deben cuantificar.  Los ratios a 
analizar son los parámetros que permiten medir de forma precisa la percepción cualitativa de la 
comparación.  
 
RATIOS COMPARATIVOS DE ESTRUCTURA 
 
Se procede a analizar los ratios más habituales y los ratios específicos que se deben tener en cuenta 
en los edificios logísticos de este tipo. Es necesario evaluar una serie de nuevos ratios que no se 
evalúan habitualmente para medir las características del edificio en todas sus fases y características. 
Esta caracterización permite el evaluar y comparar  diferentes posibilidades y opciones sin la necesidad 
de diseñar y dimensionar cada una de ellas. 
 
1.- Peso estructura por unidad de superficie (kg/m2). 
 
Este ratio es el inicialmente buscado para una estructura y nos dará la cantidad de material necesario 
para una edificación y por tanto su coste.  Sobre este valor existen diferentes valores para la edificación 
industrial en general pero no están analizados para esta tipología de edificios.  
 
En edificios de en torno a  20m de altura,  basado en pórticos cada 11-12m con 4 pilares en celosía 
espacial cada 30m en el pórtico y viga en cubierta plana, con cubierta a base de celosías planas y 
fachadas con correas conformadas continuas, el ratio suele rondar los 83 kg/m2. Para una altura en 
torno a los 30m este ratio aumenta hasta los 89 kg/m2. Este ratio, para edificios con 3 pilares de pórtico 
y también 30m de altura, sube hasta los 100 kg/m2. 
 
  conformado Celosía 
  tipo kg/m2 tipo kg/m2 
Estructura secundaria conformado 10,3 celosía 19,0 
























En todos los casos se ha considerado una cubierta con 100 kg/m2 de sobrecarga, tanto nieve como 
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La variación en la carga de viento, con correas en celosía con canto superior a L/15, no influye de 
forma significativa sobre la estructura de cubierta (en función de la zona eólica).  Sin embargo sobre la 
fachada, debido a la altura del edificio, si que tiene un efecto importante sobre este ratio la  variación de 
la zona eólica. Variar solamente la zona eólica entre B y C, es decir, con una presión base de viento de 
0.45 o 0.52 KN/m2 altera el ratio de peso estructural por metro cuadrado un 2,4%. 
 
En cuanto a la influencia de los ratios con estructura secundaria de cubierta (correas) en conformado o 
en celosía, la fabricación de las primeras es más sencilla y barata pero pesa bastante más. Y 
relacionado con esta elección, la suportación de instalaciones es más sencilla en el caso del uso de 
celosías ya que en vez de porterías descolgadas se puede hacer con simples travesaños 
aprovechando los cordones inferiores de éstas 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
AUTOPORTANTE  :  Para la estantería autoportante, la estructura es la propia estantería. Esto tiene 
varias implicaciones: 
La primera es que la estantería trabaja con módulos de separación entre bastidores del orden de los 
3m (2-5m). Esto reduce de forma significativa la distancia entre apoyos en las correas de cubierta, de 
tal forma que el ratio de la estructura secundaria de cubierta con conformado (lo habitual para estas 
luces pequeñas) es del orden de los 5 kg/m2, prácticamente la mitad que en un edificio. 
 
En cuanto a la estructura de fachada, el ratio baja prácticamente  a la mitad que en un edificio pero 
además aparece una nueva posibilidad (FIGURA N2). Si se desea colocar un cerramiento a base de 
fachada deck con bandeja de base, aislamiento y chapa simple (muy habitual por las prestaciones que 
tiene frente al panel sándwich prefabricado), es posible no colocar estructura secundaria (ratio 0), 
porque se disponen las bandejas de puntal a puntal de bastidor, luego se dispone el aislamiento y la 
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En un edificio, con vanos de 10-12m seria necesario una estructura secundaria en horizontal más luego 
un rastrelado en vertical para ir a esta solución. 
 
2.- Horas fabricación por tonelada 
 
El tiempo de fabricación está ligado directamente con dos factores principalmente, que son las 
características de la estructura a fabricar y las características del taller.  
 
La tipología de la estructura influye en el tiempo de fabricación. Una estructura en celosía presenta 
unos ratios superiores a una estructura laminada  a base de perfiles y placas de testa, ya que las horas 
de corte  y soldadura son sensiblemente superiores. Eso sí, para las mismas prestaciones una 
estructura en celosía presenta pesos por unidad de longitud menores.  
 
Además otro tipo de estructuras basadas en perfiles sólo con corte y taladrado o perfiles como 
conformado en perfiladora en continuo presenta ratios bajísimos de horas de trabajo por tonelada ya 
que son procesos totalmente automatizados con el equipo adecuado. 
 
En cuanto al taller, evidentemente un taller en cadena automatizado y con el equipamiento adecuado 
obtiene unos ratios de horas por tonelada sensiblemente mejores que un taller más tradicional. 
 
Los ratios para un taller en cadena tipo para un año real es de 6-8 horas por tonelada fabricada. Para 




AUTOPORTANTE : En estantería autoportante los ratios de taller afectan solamente a la 
fabricación de ciertos conectores (menos del 5% de la estructura) ya que la práctica totalidad 




Un edificio en torno a los 17000m2 llevará unos 25000 tornillos en estructura primaria, habitualmente 
10.9 Cincado en Métricas entre M20 y M24. Para la estructura secundaria se utilizarán unos 32000 uds 
de tornillos 8.8, en métrica habitualmente M12 zincado. 
 
Con estos datos, extrapolando a diversas superficies y alturas, con esquema estructural similar, los 
ratios reales son: 
 
‐ Tornillos estructura primaria por tonelada de estructura: 17 
‐ Tornillos estructura secundaria por tonelada de estructura: 21 
‐ Tornillos por tonelada de estructura: 38 
‐ Tornillos por unidad de superficie:  3.4 uds/m2 
‐ Tornillos de estructura de fachada por m2 de fachada: 0.75 Ud/m2 fachada 
‐ Tornillos en correas de cubierta sobre superficie de la misma: 0.5 uds/m2, de los cuales el 30% 
son 10.9 y el resto 8.8 M12 zincado. 
 
Si utilizamos el metro lineal de correa de cubierta, con celosía plana e incluyendo los atados, se 
necesitan 0.35 uds de tornillo 10.9 por ml de correa o 0.15 uds por m2 de superficie de cubierta. 
 
Para la fachada con correas Z, el ratio habitual de tornillos 6.8 o 8.8 por unidad de longitud de correa es 




AUTOPORTANTE  :  En autoportante el ratio de tornillería de cerramiento es igual que en un 
edificio ya que la cantidad de fijaciones la suele determinar la capacidad de las propias 
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4.-  Distribución del coste 
 
Si eliminamos del precio de una obra los gastos generales y el beneficio, la distribución habitual del 
coste estructural en este tipo de edificios es la siguiente (FIGURA M2): 
 
MATERIAL  38% 
FABRICACIÓN  18% 
ACABADO  18% 
TRANSPORTE   6% 
MONTAJE  20% 
 
Si se realiza la distribución por  tipos de elementos (FIGURA M3): 
 
PILARES PORTICO Y TESTERO   36% 
VIGAS DE CUBIERTA    21% 
CORREAS DE CUBIERTA    21% 
CORREAS Y ESTRUCTURA DE FACHADA  14% 
ARRIOSTRAMIENTOS      8% 
 
En edificios más bajos, en torno a 20-22m, los pilares reducen sensiblemente su porcentaje, mientras 
que la cubierta, en valores absolutos no se modifica y por tanto pasa a representar un valor mayor 
(FIGURA M4): 
 
PILARES PORTICO Y TESTERO   24% 
VIGAS DE CUBIERTA    19% 
CORREAS DE CUBIERTA    35% 
CORREAS Y ESTRUCTURA DE FACHADA  15% 
   ARRIOSTRAMIENTOS      7% 
 
Este análisis está realizado para vanos en torno a 30-35m. Puede ser interesante analizar si en vez de 
hacer un pórtico de 90m de ancho utilizar 3 vanos de 30m (pórtico de 4 pilares) o dos vanos de 45m 
(pórtico de 3 pilares). En este último caso el canto de la celosía de cubierta debe ser mayor y los ratios 
quedan de la siguiente forma (FIGURA M5): 
 
 
PILARES PORTICO Y TESTERO   22% 
VIGAS DE CUBIERTA    24% 
CORREAS DE CUBIERTA    35% 
CORREAS Y ESTRUCTURA DE FACHADA  15% 
   ARRIOSTRAMIENTOS      7% 
 
El resumen global indica que el reducir el número de pilares del pórtico de 4 a 3 uds incrementando los 
vanos aumenta el peso total de la estructura principal en torno al 5%.  
 
 
5.- Numero de situaciones con más de 1 grúa 
 
En obra, en fase de montaje, existen diversas situaciones en las que son necesarias más de una grúa. 
Las grúas autopropulsadas son un coste importante dentro del coste de montaje y debe estar muy 
controlado. El ratio habitual es que se necesiten 2 grúas simultáneamente en los 3 vanos de viga de 
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6.- Barras de arriostramiento por superficie 
 
El ratio habitual  es de 0.0075 barras de arriostramiento por m2 de superficie de cubierta, mientras que 
en fachada esta unidad es de 0.0085 ud por m2 de fachada. 
 
7.-   Las correas de cubierta, utilizando celosías planas en diferentes formatos requieren una mayor 
prefabricación que las conformadas pero necesitan menos tiempo de montaje. El análisis del tiempo de 
este requiere de cantidades a colocar más que pesos. El ratio habitual es de 0.042 uds por m2 de 
superficie de cubierta, o lo que es lo mismo, 23 m2 por correa. 
 
8.- Numero de piezas diferentes: 
 
La cantidad de piezas diferentes es un ratio que condiciona de forma significativa la logística global de 
la obra. 
 
En obra se reducen tiempos de montaje porque es más rápido buscar una pieza entre lotes de 10 




Tubos atado 5% 
Correas cubierta 6% 

















De esta comparativa (FIGURA N3) se desprende que toda la estructura primaria (pilares y vigas), en 
número de piezas diferentes representa el 22% del edificio. 
 
En los arriostramientos, al ser los vanos iguales, debe trabajarse la longitud exacta del arriostramiento 
que es el que define la diagonal. Solo esta partida representa el 17% de elementos diferentes. 
En cuanto a tubos de atado y correas de cubierta el ratio es bajo. 
 
Las correas de fachada, que es un elemento conformado, solo debería haber elementos diferentes por 
tipo de sección y longitud y el resto, por numero de taladros y disposición, debe evitarse diferencias al 
no tener sobrecoste por numero de taladros. 
 
 Esta partida debería bajarse sensiblemente en torno a un 50% como mínimo  
 
La partida de varios engloba toda la piecería de clips, forros, elementos de atado, etc. Son infinidad de 
elementos diferentes que son difíciles de igualar. 
 
9.- Superficie de protección a fuego 
 
Este tipo de edificios, que se definen como estructura de cubierta ligera (peso propio inferior a 100 
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En una estructura habitual de este tipo de edificios, con un esquema basado en pilares en celosía 
espacial y cubierta con vigas en celosía planas, el ratio de superficie a pintar (expuesta) frente a peso 
de esta estructura primaria es de 0.023 m2/kg .  
 
La protección habitual, para este tipo de edificios sin una carga de fuego elevada y con protecciones 
activas importantes suele ser EF30 (30 minutos).  
 
Otro ratio válido para comparar es ver la superficie a pintar con intumescente frente a la superficie de la 
obra. Para un edificio en torno a 30m de altura este ratio tiene un valor de 1 m2/m2. A medida que 
bajamos la altura del edificio este ratio disminuye, tanto porque bajan los metros lineales de pilares 
como porque su sección es menor.  
 
10.- Ratios de  fase de obra 
 
Los ratios de horas  de montaje (sin grúas) de cada parte estructural para un edificio logístico ejecutado 
















































































































Los ratios anteriores hacen referencia al conjunto de la obra completa. Sin embargo, estos ratios debe 
ser controlados por lo menos cada 15 días para ver periodos representativos y poder analizar la 
evolución durante la ejecución y poder corregir desviaciones.  
 
Como resumen de ratios por elementos, falta añadir una partida que representa un coste importante: 
Horas de grúa. 
 
Estas hora de grúa deben diferenciarse por tipología de grúa ya que ni su capacidad, ni su velocidad, ni 
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Horas de Grúa de 50 Ton por unidad de superficie de edificio:  0.06 Horas/m2 
Horas de Grúa de 80 Ton por unidad de superficie de edificio:  0.01 Horas/m2 
 
Para la estructura, sin contar cerramientos, el ratio de horas de grúa por peso estructural es de: 
 
Horas de Grúa de 50 Ton:  0.70 Horas/ton 
Horas de Grúa de 80 Ton:  0.15 Horas/ton 
 
11.- Ratios geométricos 
 
Las relaciones geométricas son propias de cada edificio que condicionan el resto de ratios de 
construcción. 
El ratio que relaciona la altura del edificio con su superficie  aporta una relación de volumen importante 
 
Un edificio de 17200m2 con 30m de altura libre:  0.00175 m-1 
 
El ratio que relaciona la superficie de fachada en relación a la superficie construida: 1 m2/m2 
 
Para edificios de altura libre en torno a 20m este ratio baja a 0.7 m2/m2. 
 
Estos ratios no aportan en sí nada comparativo pero da idea de valores habituales en este tipo de 
edificios. 
 
12.- Medición de soldadura 
 
La longitud de soldaduras en este tipo de estructura ronda los 40 metros de soldadura por tonelada de 
estructura, considerando el total de la estructura. 
 
Este ratio no es completamente evaluable porque el tipo de cordón de soldadura puede ser diferente. 
El tipo de soldadura habitual en este tipo de estructura es en ángulo, aplicado habitualmente con 
soldadura semiautomática, bien sea con hilo macizo o tubular, sobre elementos que pueden voltearse o 




El sistema de anclaje y de cimentación viene condicionado por diferentes factores. En concreto el 
anclaje va a depender del tipo de cimentación y del canto de ésta. 
 
El ratio de peso de estos sobre la estructura ronda el 1% del peso global de la estructura. 
 
14.- Influencia de la geometría en el coste 
 
En función del ancho del edificio, en un tipo de estructura habitual basado en pórtico rígido en celosía, 
se puede comparar la influencia de las diferentes opciones. Tomando como base el pórtico rígido de 25 
m de ancho sin pilar intermedio (siempre con 20m de altura libre), se obtienen las variaciones sobre 
este modelo realizando otros modelos diferentes: 
 
‐ para 37,5m con un pilar no  intermedio 
‐ 50m con 2 pilares no intermedios 
‐ 50m con un pilar intermedio  
‐ 37,5m sin pilar intermedio. 
 
En términos de economía, la estructura que mejor ratio tiene es la de 25+25m, con un coste en €/m2 un 
26% menor que la de hacer 25m únicamente en un pórtico sin pilar intermedio. Estructuralmente los 
cantos de 2-2,5m de viga encaja con una inercia ideal para un vano de 25m y para un canto de pilares 
que no debe sobrepasar los 2m. 
 
Además la cimentación aun mejora el ratio un 32% y el cerramiento de fachada llega a mejorar casi la 
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Las opciones con uno o dos pilares centrales no intermedios varían ligeramente sobre la opción base 
de 25m entre un 3 y un 17% (excepto el cerramiento que mejora sensiblemente el ratio al aumentar la 
superficie frente al perímetro). 
 
Se aprecia también finalmente que vanos excesivamente largos, como el caso de 37,5m sin pilar 
intermedio da lugar a perfiles muy pesados para conseguir la inercia necesaria, lo que dará lugar a 
ratios de estructura elevados. 
 
15.- Coste Global. 
 
Un edificio de este tipo el coste de estructura por metro cuadrado construido es de 190-220€/m2. Este 
dato sale del análisis de más de 15 años de análisis de ratios de este tipo de edificios en múltiples 
configuraciones.Otros costes por unidad de superficie son (FIGURA N5): 
 
- La cimentación suele rondar los 20 €/m2 para un terreno habitual en torno a 1.5 kg/cm2.  
- El cerramiento de fachada suele aproximarse a 40-50 €/m2. 
- El cerramiento de cubierta deck con chapa de acero galvanizado de 0.7mm de espesor, más lana de 














El número completo para edificios en torno a 15000 m2 y alturas libres en torno a 30m tienen un coste 
por unidad de superficie en planta construida en torno a 300€/m2 incluyendo la estructura totalmente 
instalada, cerramientos, remates y suportación de instalaciones, con las calidades medias descritas. 
 
RATIOS COMPARATIVOS EN FUNCION DEL VOLUMEN DE 
ALMACENAMIENTO 
 
Todos los ratios deben transformarse a una unidad base común, que es el espacio o volumen 
disponible interior (objetivo de este edificio). 
 
 Para definir este parámetro, del cual posteriormente dependerá de forma casi proporcional el número 
de posiciones de almacenamiento, se deben considerar las siguientes características: 
 
- la altura considerada para el cálculo del volumen es la altura libre medida desde la cara 
superior de la solera hasta la cara inferior de la viga de cubierta en el punto más desfavorable. 
- En ancho y largo, las dimensiones a considerar para el calculo del volumen disponible son 
entre caras interiores de estructura secundaria de fachadas. 
- Deben restarse el volumen ocupado por cada pilar, tanto de fachada como interior, que esté 
dentro de la altura libre. 
- La aproximación exacta y precisa deberá ajustarse en función del ancho de cada estantería, 
pasillo, holguras, etc. en cada caso concreto, aunque la horquilla con edificios de proporciones 
ligeramente rectangulares y de tamaño importante es muy pequeña, siendo la aproximación del 
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- Es importante, en función del punto anterior, recalcar que este es un ratio de aproximación, no 
un valor fijo. 
 
En edificios de en torno a  20m de altura,  basado en pórticos cada 11-12m con 4 pilares en celosía 
espacial cada 30m en el pórtico y viga en cubierta plana, con cubierta a base de celosías planas y 
fachadas con correas conformadas continuas, el ratio de peso de estructura completo suele rondar los 
2,75 kg/m3(FIGURA N6). Por unidad de superficie, para esa altura en torno a los 30m este ratio es de  
89 kg/m2 
Para edificios con 3 pilares de pórtico y también 30m de altura, sube hasta los 3,30 kg/m3 debido a la 












H=20m y portico 4
pilares
H=20m y portico 3
pilares
H=30m y portico 3
pilares




Pero existen otros ratios. Estos ratios son los mismos que se han visto por unidad de superficie 
pasados a unidad de volumen. 
 
Los ratios de tornillería son: 
 
‐ Tornillos estructura primaria por metro cúbico: 0,05 
‐ Tornillos estructura secundaria por metro cúbico: 0,07 
‐ Tornillos por metro cúbico: 0,12 
 
El ratio habitual  para elementos de arriostramiento es de 0.00025 barras de arriostramiento por m3 
 
El ratio habitual de correas de cubierta es de 0.0014 uds por m3. 
 
Otro ratio válido para comparar es ver la superficie a pintar con intumescente frente a la superficie de la 
obra. Para un edificio en torno a 30m de altura este ratio tiene un valor de 0,035m2/m3.  
 
El número de horas de grúa, con este planteamiento estructural y de montaje, es de 0,035 horas por m3 
de edificio. 
 
El ratio que relaciona la altura del edificio con su volumen aporta una relación de volumen de  0.00175 
m-1 
 
El ratio que relaciona la superficie de fachada en relación al volumen interior es 1m2/m3. Para edificios 
de altura libre en torno a 20m este ratio baja a 0.7 m2/m2 
 
El ratio de soldadura es de 1.35 m/m3 (ml de soldadura por volumen de edificio). En edificios más bajos 
este ratio aumenta ya que existe una parte importante de uniones soldadas sobre el total que se 
encuentra en la estructura de cubierta y prácticamente no varia ésta con la variación de altura. Para 
edificio en torno a 20m, este ratio aumenta hasta lo 1.6 m/m3. 
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En cuanto a los ratios por unidad de volumen entre las diferentes configuraciones de edificio en 
anchura (para una altura tipo de 20m), son evidentemente proporcionales e iguales en diferencia de 
porcentaje a las de superficie. Sin embargo nos da valores de partidas principales ( no completas ) del 
orden de los 19-26 €/m3 de coste. 
 
En un  edificio de este tipo el coste de estructura por metro cuadrado construido (en planta) es de 
0.0004€/m3, es decir, un edificio de 200x100x30 tiene 600.000m3 por lo que el coste por metro 
cuadrado es de 600.000x0,0004=240 €/m2 de superficie construida, que en este ejemplo es de 
240x(200x100)=4,8 millones de euros.  Además de la estructura la cimentación suele rondar los 
0.00004 €/m3 por metro cuadrado de superficie para un terreno habitual en torno a 1.5 kg/cm2.  
 
El cerramiento de fachada suele aproximarse a 0.0001 €/m3 por m2 de cerramiento. 
 
El cerramiento de cubierta deck con chapa de acero galvanizado de 0.7mm de espesor, más lana de 
roca  de 80mm de espesor y lamina de cubierta de PVC ronda los  0.0001 €/m3 por metro cuadrado de 
planta de cubierta. 
 
El número completo para edificios en torno a 15000 m2 y alturas libres en torno a 30m tienen un coste 
por unidad de superficie en planta construida en torno a 0.0006€/m3m2 incluyendo la estructura 
totalmente instalada, cerramientos, remates y suportación de instalaciones, con las calidades medias 
descritas.  Es decir, por unidad de volumen almacenado será de 10 €/ m3 aprox. 
 
El número completo para edificios en torno a 7000 m2 y alturas libres en torno a 20m tienen un coste 
incluyendo la estructura totalmente instalada, cerramientos, remates y suportación de instalaciones, por 
unidad de volumen almacenado estará próximo a 22 €/ m3 aprox.  (440 €/m2) 
 
Para un edificio de 20m de altura libre se procede a analizar diferentes alternativas estructurales en 
función de la anchura y de la modulación de los pilares. Tomando como referencia un ancho de 25m 
libre (FIGURA N7), se comparan todas las opciones con esta para ver las diferencias.  
 
  Longitud del edificio 122 m                        
  Altura libre 20 m                              
   Ancho:    25 m  25+12,5 m  25+12,5+12,5 m   25+25 m   37,5 m 
  Partida €/Ud Medición €/m2 % Medición €/m2 % Medición €/m2 % Medición €/m2 % Medición €/m2 % 





























m2 CUBIERTA Deck  3.050  46  0% 4.575  46  0% 6.100  46  0% 6.100  46  0%  4.575  46  0%






























  Suma de Estructura, 
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Como se puede ver en esta tabla, considerando las partidas de Estructura, cimentación y solera, la 
mejor solución es la de 25+25m  que obtiene un ratio un 27% mejor que la opción de referencia de 1 
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ratios peores porque la cantidad de pilares aumenta en proporción al área cubierta lo que implica que el 
ratio debido a su peso aumente. Si por el contrario se disminuye la cantidad de pilares por área, como 
en el caso de 37,5m en un solo vano, también empeora el ratio debido al incremento del peso debido al 
sobrepeso que necesita la viga de cubierta. 
 
En esta misma tabla se analizan diferentes alternativas de crecimiento ya que las soluciones de 
25+12,5m sale de la ampliación en un 50% del de 25m, mientras que a su vez la de 25+12,5+12,5m 
sale de una segunda ampliación de la de 25+12,5m. El sobrecoste en cerramiento al hacerlo por fases 
y dejar cerramientos intermedios una vez ampliados los edificios es importante. El caso 25+25m se 
analiza sin cerramiento intermedio. 
 
RATIOS COMPARATIVOS ENTRE EDIFICIO CON 
ESTANTERIA INTERIOR Y ESTANTERIA AUTOPORTANTE 
 
En los almacenamientos de estantería, existen diferentes formas y volúmenes a almacenar, entre los 
que suelen utilizarse cajas o palets, volúmenes, prendas, etc.. que se denominan unitariamente como 
posiciones de almacenamiento. En vez de hablar de volumen de almacenamiento se habla de 
posiciones de almacenamiento en miles o cientos de miles de forma habitual.  La diferencia está 
básicamente en el tamaño y el peso de la unidad. Una caja tiene habitualmente unas medidas cercanas 
a los 40-70cm en cada sentido y pesos de 25-50kg de forma habitual, mientras que un palet tiene un 
tamaño sensiblemente superior y pesos del orden de 500-750 kg (FIGURA N8). 
 
 a  b  c  volumen  peso  kg/m3 
Caja 450 650 430 0,125775 30 239 




Para los autoportantes de cajas, para alturas en torno a los 20m los ratios rondan los 600 €/m2, 
mientras que para alturas próximas a 40m el ratio se aproxima a los 1500€/m2(FIGURA N9), hablando 
de ratios de coste de equipamiento sin instalaciones (cimentación-solera, estantería y su cerramiento). 
 
  Autoportantes de cajas 
altura m 20 40 40 20 35 
coste € 1.809.000,00 €  4.312.000,00 €  2.888.000,00 €  2.095.000,00 €  3.687.000,00 € 
largo m 66,58 118 62,9 72 69 
Ancho m 50 25 30,45 48,47 35,3 
Superficie m2 3329 2950 1915 3490 2436 
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Para los autoportantes de palets (FIGURA N10), para alturas en torno a los 40m los ratios rondan los 
800 €/m2.  
 
Pero para estas alturas importantes existe una variante importante que es la utilización de bastidor 
estructural con perfiles laminados (bastidor) frente a la solución de estantería convencional. 
 
 La estructura convencional debe soportar unos esfuerzos elevados que obligan a ir a máximos en 
gamas de perfiles además de añadir perfiles adosados. Con bastidor los ahorros superan el 10% en 
coste. 
 
  Autoportantes de palets 
    convencional bastidor 
altura m 40 40 40 40 
coste € 6.242.000,00 €  6.069.000,00 €  5.120.000,00 €  4.480.000,00 € 
largo  m 117 117 126 126 
Ancho m 68 65,9 44,5 44,5 
Superficie m2 7956 7710 5607 5607 







Finalmente,  la comparativa final de elección desde el punto de vista económico, pasa por la suma de 
cada partida en cada caso, es decir, se basa en el análisis de la solución completa de cada caso para 
hacer la comparativa. 
 
 Esta comparativa debe tener en cuenta, desde el punto de vista económico exclusivamente, la suma 
completa en cada solución, incluyendo excavación, cimentación, estructura completa, estantería 
completa, complementos y cerramientos, básicamente. 
 
Para diferentes casos reales (FIGURA N11), se presentan los datos de: 
 
‐ 16.000m2 y 20m altura libre situado en Zaragoza 
‐   6.500m2 y 30m altura libre situado en Barcelona 
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Partida  Coste Coste   Coste Coste   Coste Coste 
Obra civil y estructura                  
EXCAVACION  50.364 € 61.536 €   31.064 € 33.360 €   30.626 € 36.556 €
CIMENTACIÓN  269.000 € 961.500 €
 
222.875 € 521.250 € 
 
270.625 € 571.188 €
SOLERA   383.265 €   
 
189.000 €   
 
166.320 €   
ESTRUCTURA METALICA 
PRINCIPAL 
1.516.000 €   
 
1.448.892 €   
 
1.757.000 €   
ESTRUCTURA METALICA 
SECUNDARIA 
484.500 € 246.500 €
 
402.900 € 224.400 € 
 
655.500 € 410.400 €
Suma total de Obra civil y 
estructura 
2.703.129 € 1.269.536 €
 
2.294.731 € 779.010 € 
 
2.880.071 € 1.018.144 €
                   
estantería                  
Estantería  5.350.500 € 6.928.500 €
 
3.979.500 € 5.428.500 € 
 




2.866.248 € 2.866.248 €
 
2.171.400 € 2.171.400 € 
 
455.000 € 455.000 €
Suma total de Estantería  8.216.748 € 9.794.748 €   6.150.900 € 7.599.900 €   6.642.000 € 8.707.400 €
                   
Cerramientos de Cubierta y 
Fachada, más complementos 
    
 
    
 
    
CERRAMIENTO DE CUBIERTA   1.135.600 € 1.135.600 €
 
552.825 € 552.825 € 
 
471.240 € 471.240 €
PLUVIALES EN CUBIERTA Y 
BAJANTES 
76.000 € 76.000 €
 
45.000 € 45.000 € 
 
65.000 € 65.000 €
CERRAMIENTO FACHADA Panel 
Lana de Roca 
665.280 € 665.280 €
 
643.560 € 643.726 € 
 
1.071.000 € 1.071.000 €
Suma Total de Cerramientos del 
edificio 
1.876.880 € 1.876.880 €
 
1.241.385 € 1.241.551 € 
 
1.607.240 € 1.607.240 €
Suma del edificio completo   12.796.757 € 12.941.164 € 
 
9.687.016 € 9.620.461 € 
 
11.129.311 € 11.332.784 € 
Coste total por m2  901,50 € 911,67 € 
 
1.383,86 € 1.374,35 € 
 
2.007,45 € 2.044,15 € 




De la valoración de esta tabla se extrae que: 
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• El coste por unidad de volumen presenta un incremento exponencial con un gradiente mayor 
en la estantería autoportante. 
 
• El coste de los cerramientos es el mismo prácticamente en cada solución 
 
• Lo más importante: El coste de la solución de edificio más estantería es muy similar al de 
solución con estantería autoportante. 
 
Estos valores no son directamente comparables debido a que la influencia de la superficie del edificio, 
con respecto a su altura y a su perímetro modifica la comparativa, por lo que la diferencia principal (no 
la única) está en la estructura del edificio y la estantería. 
 
Además, existe otra característica fundamental, ya que cada estantería está realizada para una carga 
concreta, como es palet, caja, etc y su peso.  
 
La influencia de la carga es muy importante, ya que en estanterías con elevada sobrecarga de uso, da 
lugar a perfiles de secciones importantes y mas pesadas, lo cual implica que para la autoportante la 
influencia del viento genera un sobredimensionamiento menor, haciéndola más competitiva, ya que en 
la no autoportante la sección ya debe soportar cargas importantes. 
 
Pero igualmente, según se ha comentado anteriormente, los desplazamientos en la parte superior de la 
estantería son un valor de diseño muy importante.  
 
A mayor altura y a mayor requerimiento de desplazamientos límites menores, mayor es la rigidez 
necesaria en la estantería, llegando a valores inasumibles por su coste o inalcanzables por su 
limitación de desplazamiento. En las estanterías a partir de 35/40m de altura este factor cobra una 
importancia fundamental. 
 
 En estos casos, la única opción para limitar el desplazamiento de la estantería (ligada directamente al 
máximo desplazamiento del traslo/equipamiento permitido), es el edificio, que asume la carga de viento 
y sus desplazamientos, y luego, con una holgura superior a lo que se desplace el edificio, se dispone la 







La comparativa entre soluciones arroja lo siguiente 
: 
‐ altura. A mayor altura, mejores ratios presenta el edificio frente al autoportante. 
‐ La diferencia entre ambas soluciones es mínima, por lo que generalmente el criterio de 
decisión no es el económico. 
‐ Existen condicionantes que pueden obligar a una solución (como por ejemplo los desplomes 
limite) 
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CONCLUSIONES 
 
En esta tesis se ha desarrollado de forma cuantitativa y cualitativa el diseño estructural de los edificios 
de almacenamiento automatizado, integrando en el análisis el equipamiento y las instalaciones desde 
la primera fase del proyecto, tanto en sus implicaciones económicas como de plazos y de diseño. 
 
Este desarrollo ha seguido una serie de apartados fundamentales en la obtención de datos relevantes, 
estructurados por apartados, como son acciones y cargas a considerar, normativa, tipologías 
estructurales, terrenos y cimentaciones, cerramientos, acabados, instalaciones, prefabricación, calidad, 
equipamiento, secuencias de trabajo,… Todas estas características influyen de forma determinante en 
un edificio de este tipo, tanto de forma económica como técnica. 
 
Como una parte importante de la presente tesis, está el desarrollo teórico del diseño y cálculo de las 
correas de cubierta de este tipo de edificios basado en elementos conformados. Este análisis teórico ha 
sido seguido de ensayos a escala real para validar el diseño teórico, con resultados satisfactorios del 
lado de la seguridad, poniendo de manifiesto una capacidad resistente muy por encima de lo esperado. 
Estos ensayos reales han requerido un importante coste económico y han servido para determinar de 
forma real, con una piscina de cubierta de 60m3 de agua, un comportamiento preciso en cuanto a 
deformaciones frente a lo previsto, y desarrollado para obtener datos reales de comportamiento y 
cargas admisibles. Este análisis a escala real ha sido presentado  en el congreso EUROSTEEL 2014: 
 
7th European Conference on Steel and Composite Structures 
10 al 12 Septiembre de 2014.  Universidad  FEDERICO II.  Nápoles, Italia 
 
Con todos los datos y opciones analizadas de forma detallada se ha procedido a parametrizar costes y 
ratios de diferentes formas. 
 
La competencia económica y técnica de este tipo de edificios es la estantería autoportante, por lo que 
se ha introducido en todos los capítulos un apartado final comparativo con este sistema alternativo. 
 
En cuanto a costes se ha determinado con precisión cual es la distribución de costes estructurales por 
partidas, por etapas y por elementos, detallando dentro del diseño estructural cada partida y sus 
variaciones. 
 
En cuanto a tiempos, se trata de forma específica la secuencia y sistema de montaje correcto, así como 
los parámetros que le influyen. Es un apartado que se evalúa de forma detallada y que en ciertos casos 
tiene una influencia mayor en la decisión que el económico. 
 
Finalmente se desarrolla un sistema de análisis cuantitativo basado en análisis de ratios. Estos ratios 
generados sirven para analizar una solución y para compararla con otras opciones de forma exacta. Se 
indican en todos los casos los valores de referencia que se deben considerar y que son fundamentales 
para una toma inicial de decisiones sin necesidad de realizar un estudio profundo de cada opción.  
 
Una vez realizados los estudios en detalle estos ratios sirven para analizar desviaciones y hacer las 
correcciones pertinentes. Son la referencia fundamental global y de comparación. 
 
Los principales ratios por unidad de superficie son: 
 
- Peso estructura por unidad de superficie. 
- Distribución del coste 
- Influencia de la geometría en el coste por unidad de superficie 
- Coste Global. 
 
Como comparativa global y con otro tipo de edificios como los autoportantes, se han generado la 
conversión de estos ratios a la unidad de volumen del edificio, que es el parámetro de decisión común.  
Así es posible comparar diferentes tipos de edificio y ver las diferencias para un volumen de 
almacenamiento necesario determinado, en función de medidas de planta y altura. 
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Y finalmente, con esta configuración de edificio óptima se puede hacer la comparación con la 
alternativa: Estantería autoportante. Este  estudio comparativo incluye un análisis económico completo, 
para diferentes casos reales. Habitualmente se tiende en los últimos años a estanterías autoportantes 
como sistema más económico. Se demuestra en la presente tesis que no existe tal ventaja clara a 
priori, con costes similares, pero con características diferentes que son las que finalmente deben de 
decidir la opción.  Los más importantes son: 
 
- En edificios altos, por encima de 35-40m, la opción de la estantería autoportante puede quedar 
desechada por desplazamientos inadmisibles para el equipamiento interior debido a viento 
principalmente 
- Para cargas elevadas de almacenamiento la autoportante presenta mejores opciones ya que necesita 
proporcionalmente menos coste de estructura adicional para pasar de estantería normal a autoportante 
frente al edificio más estantería interior. 
 
Los apartados de la tesis de Costes y de Análisis Comparativo cuantitativo detallan todos los valores de 
los ratios definidos en  la presente tesis y son el resultado del análisis detallado de todos los 
parámetros, como base del conocimiento aportado. 
 
De la lectura y el análisis de esta tesis se genera un desglose de datos que permiten analizar diferentes 
opciones de edificio de almacenamiento, determinar su coste, compararlos en precio, en tiempo de 
ejecución y en prestaciones, descartar alguna alternativa por condicionantes y comparar esta opción de 
Edificio+Estanteria interior con la otra opción existente de Estantería Autoportante. Se ha comprobado 
que el coste es similar entre ambas opciones y que son otros condicionantes no económicos los que 
pueden variar la decisión. La aportación de esta tesis se considera importante para esta comparación. 
 
La referencia de trabajos y artículos publicados están basados principalmente en el desarrollo de la 
estantería, tanto interior como autoportante, en el ámbito normativo de las FEM europeas y las RMI 
americanas. Sin embargo, no existe una comparativa según se define en la presente tesis, entre  el 
diseño de un edificio desarrollado para almacén logístico automático con las instalaciones integradas 
frente a un autoportante.  
 
El diseño estructural parametrizado de forma cualitativa y cuantitativa (ratios) permite el conocimiento 
de valores comparativos y de toma de decisión así como detalla valores de referencia de coste 
económico. Y del resultado obtenido, se añaden otros parámetros importantes en el desarrollo de la 
solución como el temporal, el terreno, la situación, las modificaciones a futuro,…. que se han indicado 
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INTRODUCTION 
In industrial buildings, roof systems using Z-purlings of cold formed profiles, are highly used. 
Design codes like Eurocode 3 Part 1-1 [1], Part 1-3 [2] and Part 1-8 [3] give the rules for designing 
of these type of structures. Many authors have dedicated an important work to the study of cold 
formed Z-purlings (Gutierrez et al [4] y [5], Zaharia R. and Dubina D. [6], Lim J.B.P. and Nethercot 
D.A. [7]). But more effort is necessary in this area. What is presented in this paper are the results of 
a test of a complete Deck roof with 3 lines of Z cold formed purling. 
1 DESCRIPTION OF THE TEST 
The test represents a typical Deck roof whose global view can be seen in Fig. 1. 
 
 
Fig. 1. General arrangement of the test. Global view. 
For supporting the roof, cold formed 300 mm height Z purlings with steel type DX 51 D of 2, 2.5 
and 3 mm thickness has been used. The characteristics of the different materials are showed in 
Table 1. 
Table 1. Characteristics of the steel for the different thickness of the purlings 
Thickness (mm) σy (N/mm2) σu (N/mm2) 
2.0 281.0 370.7 
2.5 277.9 358.0 
3.0 343.4 405.6 
 
The dimensions of the structure are showed in Table 2. Three parallel lines of purlings have been 
used with a distance of 1500 mm between them and water-pool has been used for introducing the 
load over the structure. 
Table 2. Dimensions and Z purlings sections for the different spans of the roof. 
 
 1stspan 2ndspan 3rdspan 4thspan 5thspan Connector 
Length (m) 9.68 9.68 9.68 9.68 2.20  
Z purling 
section Z300x2.5 Z300x2.0 Z300x2.0 Z300x2.0 Z300x2.0 Z300x3.0 
 
 
 The water-filling process is performed with two intake hoses, one for each end, with a steady rate of 
approximately 300 litters per minute. The displacements of five points of the central line of purlings 
have been measured. The applied load is obtained by means of the height of the water level in the 
pool. It is important to note that for the calculus of the total load, it is necessary to add the 
additional load due to the damming effect induced by the deflection of the deck. 
2 RESULTS OF THE TEST 
The collapse occurred with a total load of 325 daN/m2, that is a 29% greater than the theoretical 
load of 252 daN/m2. Fig. 2 shows the results of the different displacements versus the total applied 
load. Second order phenomena like warping or local buckling were not observed until the collapse 
that occurred suddenly. 
 
 
Fig. 2. Displacements vs load for the different spans 
3 SUMMARY 
In this paper, a real test of a Z-purling system for supporting a typical Deck roof has been 
performed, and the quantitative results and a graphical report are shown. The total loading capacity 
of the structure has exceeded the theoretical load in 29%, and the comportment of the Z-purlings 
has been linear and elastic until the collapse that occurred suddenly. 
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INTRODUCTION 
In industrial buildings, roof systems using Z-purlings of cold formed profiles, are highly used. 
Design codes like Eurocode 3 Part 1-1 [1], Part 1-3 [2] and Part 1-8 [3] give the rules for designing 
of these type of structures.  These type of beams have well known advantages, as for example, those 
associated with the cost of both manufacturing and assembly, as well as the versatility of the 
system. However, the cold formed profiles present some problems for the engineers and designers. 
One of the most important problems is the uncertainty in determining the real resistance of both the 
purling and the joints between them. Cold-formed profiles are highly susceptible to phenomena 
such as local buckling, warping, etc. Additionally, the type of joint between the different purlings 
has a very high influence in the strength and the rigidity of the roof. Many authors have dedicated 
an important work to the study of cold formed Z-purlings (Gutierrez et al [4] y [5], Zaharia R. and 
Dubina D. [6], Lim J.B.P. and Nethercot D.A. [7]). But more effort is necessary in this area.  
What is presented in this paper are the results of a test of a complete Deck roof with 3 lines of Z 
cold formed purlings. In the test, the specimens are loaded until the collapse of the structure. The 
structure was built in the ground level, and the load was introduced by means of water in a pool 
over the roof. During the loading process, measurements of load and displacements have been done.  
In this work, the experimental results and the conclusions are presented, together with a wide 
graphical report. 
1 DESCRIPTION OF THE TEST 
The test represents a typical Deck roof. Fig. 1, Fig. 2 and Fig. 3 show a global view and details of 
the general arrangement of the test respectively. 
 
 
Fig. 1. General arrangement of the test. Global view. 
 
  
Fig. 2. General arrangement of the test. Detailed view. 
 a)  b) 
Fig. 3.Upper (a) and corner (b) view of the structure before the beginning of the test. 
 
For supporting the roof, cold formed Z purlings with 300 mm height are used. 
For the fabrication of the purlings steel type DX 51 D with 2, 2.5 and 3 mm thickness has been 
used. The characteristics of the different materials in function of the purling thickness are showed in 
Table 1. 
Table 1. Characteristics of the steel for the different thickness of the purlings 
 
Thickness (mm) σy (N/mm2) σu (N/mm2) 
2.0 281.0 370.7 
2.5 277.9 358.0 
3.0 343.4 405.6 
 
  
 Every line of purlings has been defined like a continuous beam supported every 9.68 m. The model 
represents this configuration with 4 completed spans 9.68 M length, and the fifth span modelled 
until the first point of null bending moment, that corresponds with a length of 2.20 m. Three parallel 
lines of purlings have been used with a distance of 1500 mm between them. 
The structure has been levelled with an optical level Pentax AL-M2 32 X. 
A pool has been mounted on the roof. This pool has been used for introducing the load over the 
structure. 
The structure of the pool is formed by steel plates 3 mm thick. This plates are bolted to the upper 
flanges of the Z_purlings. An additional structure braces the lateral upper points of the pool for 
avoiding its collapse due to the pressure of the water. This structure can be seen in Fig. 2 and Fig. 
3.  
In both ends of the pool, a truss is used for supporting the horizontal forces, as it can be seen in Fig. 
3. 
For the measurement of the different displacements, calibrated rules together with an optical level 
have been used. The displacements in the middle of the different spans have been evaluated.  
All the connections of the Z-purlings with the main structure are made with reinforced L-
connectors. These elements have a thickness of 6 mm, a width of 150 mm and a height of 290 mm. 
Fig. 4 shows a detail of the L-connector. 
 
 
Fig. 4. Detail of the reinforced L-connector 
 
As it can be seen in Fig. 2, a horizontal purling is situated in both sides of the roof with the aim of 
simulating the rigidity of the whole roof in its plane (diaphragm effect).  
 
The volts used in all the joints of the Z_purlings are 12 mm diameter and 6.8 quality.  
 
The used sections of the Z-purlings in the different spans are showed in Table 2. Fig. 5 shows a 
bottom view of the roof before and during the loading process. 
Table 2. Dimensions and Z purlings sections for the different spans of the roof. 
 
 1stspan 2ndspan 3rdspan 4thspan 5thspan Connector 
Length (m) 9.68 9.68 9.68 9.68 2.20  
Z purling 




 a)  b) 
Fig. 5. Bottom view of the cover: a) Undeformed shape. b) Deformed shape during the loading process 
 
 
The water-filling process is performed with two intake hoses, one for each end, with a steady rate of 
approximately 300 litters per minute. Fig. 6 shows the loading process of the structure. 
 
 
Fig. 6.View of the loading process. 
 
The displacements of five points of the central line of purlings are measured. These points are de 
midpoints of the three intermediate spans, the point of maximum theoretical deflection in the first 
span and the extreme of the fifth span, corresponding with the first point of null bending moment.  
The applied load is obtained by means of the height of the water level in the pool. It is important to 
note that for the calculus of the total load, it is necessary to add the additional load due to the 
damming effect induced by the deflection of the deck. 
2 RESULTS OF THE TEST 
The calculated maximum theoretical elastic load of the structure was 252 daN/m2.  
The load in the test has been increased until the collapse of the structure. The collapse occurred with 
a height of water of 275 mm. This height of water corresponds to a total load of 325 daN/m2, 
  
 including the additional load due to the deflection of the structure. Fig. 7 shows the results of the 
different displacements versus the total applied load. 
Second order phenomena like warping or local buckling were not observed until the collapse that 
occurred suddenly. 
Fig. 8 shows the post-collapse state of the structure. 
 
 
Fig. 7. Displacements vs load for the different spans 
 
 a)  b) 
Fig. 8. Collapse of the structure:  a) General view. b) Bottom view 
3 SUMMARY 
In this paper, a real test of a Z-purling system for supporting a typical Deck roof has been 
performed, and the quantitative results of this test and a wide graphical report have been shown. 
The total loading capacity of the structure has exceeded the theoretical load, and the comportment 
of the Z-purlings has been linear and elastic until the collapse suddenly occurred. 
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La utilización de correas Z conformadas en frio es muy habitual en construcción industrial. No obstante, 
debido al alto grado de incertidumbre de este tipo de estructuras y elementos, y a su tendencia a sufrir 
fenómenos de inestabilidad local, resulta muy interesante contar con resultados de ensayos reales. 
En este artículo, se aportan los resultados de dos ensayos de cubiertas Deck a escala real. La cubierta se 
carga mediante balsa de agua hasta llegar al colapso de la estructura, determinando tanto su resistencia 
última, como el comportamiento hasta este punto. Adicionalmente se comparan los resultados de los ensayos 
con los obtenidos mediante diferentes metodologías habituales en el ámbito de la ingeniería estructural. 
Se concluye que el comportamiento en el rango lineal durante los ensayos es muy similar al predicho 





The use of cold formed Z purlins is common in industrial construction. However, due to the high uncertainty of 
such structures and elements, and their tendency to suffer local instability phenomena, it is very interesting to 
have actual test results. 
In this article, the results of two tests of full-scale roofs are provided. The roofs are loaded with water pool until 
the collapse of the structure, thereby determining its ultimate strength and behavior up to this point, and 
comparing the results with those obtained using different standard methodologies in the field of structural 
engineering. 
It is concluded that the behavior in the linear range during testing is very similar to the predicted analytically, 
and a very high ultimate strength is observed until the collapse of the structure in both tests. 
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Correas Z, ensayos a escala real, acero conformado en frío, estructuras de acero 
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En la edificación actual, sobre todo en la industrial y comercial, se utilizan diferentes sistemas de cubierta en 
función del uso, las prestaciones requeridas y el coste económico. Como soluciones habituales se plantean 
diferentes variantes de cerramientos y estructura soporte, siendo el sistema más utilizado el utilizar 
cerramiento metálico sobre correas. Dentro de esta opción, es posible el combinar diferentes tipos de 
cerramientos metálicos (chapa simple, panel sándwich con diferentes aislamientos tanto prefabricado como 











Para casos de edificios donde sus dimensiones en planta sean importantes se hace imprescindible ir a 
pendientes bajas, casi planas, para reducir la cota de cumbrera. Esto obliga a desechar soluciones tipo chapa 
simple o panel sándwich que como mínimo deben tener pendientes superiores al 6%. Por debajo de este 
valor la estanqueidad es difícil de conseguir con estos sistemas ya que aparecen infiltraciones por juntas 
entre elementos. A la vez, los remates necesarios exigen configuraciones específicas difíciles de conseguir. 
Para estos casos una solución muy habitual es la cubierta Deck autoprotegida, donde las  correas de cubierta 
pueden estar configuradas de multitud de formas, siendo uno de los casos más habituales el utilizar correas Z 
galvanizadas conformadas en frío.  Como ventajas de las mismas podemos destacar: 
 
- Bajo coste de material por metro cuadrado. 
- El material esta galvanizado en continuo por lo que no necesita aplicar acabado adicional. 
- Sencillez y rapidez de montaje 
- Fabricación en continuo y de forma automatizada. 
- Economía de fabricación y montaje 
 
Este tipo de correas ha sido objeto de importantes estudios por parte de investigadores, con el fin de ahondar 
en el conocimiento de su comportamiento. Así, se ha visto que la longitud de solape o del casquillo de unión, 
es un parámetro muy importante en el comportamiento de las correas (1-3). Lim y Nethercot (4) y Zaharia y 
Dubina (5) han estudiado la rigidez de uniones atornilladas en estructuras formadas por elementos 
conformados en frío. Dubina y Ungurenauin (6) estudian el pandeo global de correas Z multi-vano, con el ala 
superior arriostrada por la chapa de cubierta. Dubina et al (7) recogen las reglas de diseño desarrolladas 
recientemente en Europa, permitiendo de ese modo una mejor comprensión de la normativa europea (8) para 
estructuras de acero conformado en frío. En esa publicación establecen que este tipo de estructuras está 
dominado por problemas de estabilidad y tecnología de uniones, que influyen significativamente en el 
comportamiento estructural. Recientemente, Gutiérrez et al (9-11) han estudiado el comportamiento de 
correas Z conformadas en frío, unidas mediante casquillo, realizando ensayos y proponiendo una formulación 
para la determinación de la rigidez y la resistencia de este tipo de uniones. 
No obstante, a pesar de todo este trabajo descrito, es muy importante tener datos experimentales por cuanto 
de un modo analítico es prácticamente imposible tener en cuenta múltiples factores como holguras en los 
barrenos, deformaciones iniciales, errores de alineamiento durante el montaje, etc. Por ello, en este artículo 
se presentan resultados importantes y clarificadores del comportamiento de las cubiertas realizadas mediante 
cubierta Deck y correas Z conformadas en frío. Se complementa y completa de este modo lo indicado por 
Loureiro y Calvo (12) en un trabajo previo. Ello es así debido a la realización de dos ensayos a escala real, 
llevando la estructura completa al colapso, y midiendo de este modo la resistencia total real del sistema. 
Adicionalmente se comparan los resultados experimentales con los obtenidos mediante diferentes métodos 





El trabajo se centra en una cubierta típica de un centro logístico de grandes dimensiones, con una pendiente 
baja (2%), realizada con correas Z conformadas en frío, continuas, separadas 1500 mm entre ellas.   
  
El objetivo del trabajo es diseñar las correas de la forma más ligera posible, cumpliendo la norma en cuanto a 
tensiones máximas y deformaciones. Para ello se han empleado diferentes métodos de cálculo: 
 
- Método 1: Utilización de tablas de fabricantes de perfiles Z conformadas en frío. 
- Método 2: Dimensionamiento manual a partir de la ley de flectores de viga continua. 
- Método 3: Uso de programa Cype Generador de pórticos®. 
- Método 4: Uso de programa Cype Metal3D®. 
- Método 5: Uso de programa de elementos finitos. 
 
En el modelo de cálculo se considera la correa como continua, simplemente apoyada en los extremos, con 
diferentes espesores en función de los esfuerzos. Partiendo de la experiencia y conocimiento de este tipo de 
estructuras se analiza el caso de 9680 mm de vano (todos iguales) y se dispone Z300x2 en los vanos 
centrales, Z300x2.5 en los vanos extremos y Z300x3 en los casquillos de 2400 mm de longitud que centrados 











Figura 1. Esquema de cálculo 
 
A efectos de cálculo se considera la correa con fijación rígida a cubierta, impidiendo así el giro del ala 
superior, según se detalla en la norma EN 1993-1-3:2004 (13). En los apoyos sobre pórtico o sobre testero, 
se utiliza un elemento denominado ejión, de espesor 6 mm, 150 mm de ancho y 290 mm de altura fijado al 
pórtico y fijado a la correa. En la fijación de la correa al ejión se utilizan 4 tornillos T12 6.8 separados 80x200 
mm entre ejes y centrados en la correa. 
 
2.1 Acciones consideradas 
 
Las acciones de cálculo consideradas son las debidas al peso propio, la carga de nieve, sobrecarga de uso y 
carga de viento, con sus correspondientes combinaciones según el CTE DB_SE_AE (14). 
La combinación analizada más desfavorable es la de peso propio más sobrecarga y nieve, dando lugar a una 
carga total mayorada de 252 kp/m2, dando lugar a una carga de 378 kp/m de correa. 
 
2.2 Materiales utilizados 
 
El material utilizado para la fabricación de las correas Z es un acero S280GD conformado en frío en máquina 
continua, que tiene un límite elástico mínimo garantizado de 280 N/mm2 (2854 kp/cm2). Teniendo en cuenta 
que se van a realizar ensayos de las correas, se adjuntan los resultados de los ensayos realizados 






Z300x2 281.0 370.7 
Z300x2,5 287.9 358.0 
Z300x3 343.4 405.6 
 




Figura 2. Ensayos de tracción para las correas de 2, 2.5 y 3 mm de espesor. 
 
 











Con las consideraciones del modelo ya mencionadas, se ha llevado a cabo un diseño mediante los métodos 










Figura 3.  Tensión de Von Mises en el primer apoyo continuo 
  
La Tabla 2 recoge los resultados comparativos entre los diferentes métodos. Se pueden observar las 
diferencias existentes, que muestran como a medida que vamos realizando cálculos más avanzados y 
complejos se va consiguiendo soluciones más precisas y económicas. La Figura 4 muestra una comparativa 
de costes entre los diferentes métodos de cálculo. 
 
 








1 Tabla de fabricante Z300x3 Z300x4 Z300x3 1534,4 33,0% 
2 Cálculo con ley viga continua Z300x2 Z300x4 Z300x2,5 1227,1 16,9% 
3 Cype Generador de pórticos Z300x4 Z300x4 Z300x4 2026,4 75,6% 
4 Cype Metal3D Z300x2 Z300x3 Z300x2,5 1227,1 6,3% 
5 MEF Z300x2 Z300x3 Z300x2,5 1154,1 0,0% 
 
Tabla 2. Resultados de los diferentes métodos de cálculo 
 
Como se puede observar, el método de elementos finitos obtiene un diseño más ajustado y económico, 




































Los ensayos representan de forma precisa una cubierta Deck típica muy extendida en el ámbito industrial y 
comercial tratando de validar los resultados obtenidos en los cálculos teóricos indicados con anterioridad en 
este artículo. Como se ha indicado anteriormente, se ha definido cada línea de correa que soporta la cubierta 
como una viga continua con apoyos cada 9.68 m. El modelo para el ensayo representa fielmente esta 
situación, considerando 4 vanos consecutivos completos desde un extremo hasta llegar al punto de cambio 
de signo del momento del quinto vano. Se modelan y construyen 3 líneas de correas separadas 1500 mm 
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Figura 7. Modelo real de montaje previo al ensayo 
 
Como se observa en las figuras indicadas, se utiliza una estructura primaria formada por pórticos a base de 
estructura laminada de 1500 mm de altura, perfectamente nivelados y arriostrados. La nivelación se realiza 
utilizando un nivel óptico marca Pentax AL-M2 de 32X. Sobre la cubierta se monta una balsa que ocupa toda 
la superficie y será utilizada para hacer la prueba de carga.  La estructura de esta balsa está formada por 
chapa de 3 mm recubierta con una lámina de PVC para asegurar la estanqueidad. La Figura 8 muestra una 




Figura 8. Vista superior del ensayo 
 
Para realizar la medición se ha instalado un sistema compuesto por 5 regletas milimetradas, situadas en el 
suelo de modo vertical, y por otras tantas pletinas sujetas a las vigas de la estructura. 
 
La cubierta está constituida por una chapa galvanizada de 0.7 mm de espesor, sobre la que se apoya un 
capa de lana de roca de 80 mm de espesor. La capa exterior es una lámina de PVC continua. 
El muro de apoyo extremo se simula con perfiles verticales en los puntos en los que se disponían las 
fijaciones con perfiles L en la obra. En el apoyo extremo se respeta exactamente la disposición de ejiones 
sobre la UPN horizontal de atado de muro, y los tubos de compresión. 
 
Todos los apoyos de las correas sobre la estructura se realizan mediante ejiones con varilla de refuerzo que 
se apoyan sobre los pórticos. Estos elementos tienen forma de L y son de espesor 6 mm, 150 mm de ancho y 
290 mm de altura. Son los elementos de unión pórtico-correa. 
 
En el ensayo se sitúa una correa en horizontal en cada lateral, con el fin de simular la rigidez de la chapa de 
cubierta en su plano (efecto diafragma). Hay que tener en cuenta que las cubiertas habitualmente tienen un 
ancho entre 100 y  270 m, mientras que en el ensayo solamente disponemos de 3 m. Esta rigidez del plano 
de cubierta es necesario considerarla ya que va a repercutir sobre el posible desplazamiento del ala superior 











El proceso de llenado con agua se realiza con dos mangueras de aporte, una por cada extremo,  con un ritmo 
estable de 300 litros por minuto. Un topógrafo realiza las mediciones de flecha en la correa central, en el 
punto medio de cada uno de los 4 vanos intermedios y en el punto de máxima flecha teórica en el vano 
extremo. 
 
3.1 Resultados del ensayo 1 
 
Los resultados del ensayo 1 se muestran en la Tabla 3 y en la Figura 9. Se puede ver como el 
comportamiento de las correas es elástico y uniforme hasta alcanzar la carga de proyecto. Las mediciones 
reales son muy similares a las teóricas. Por ejemplo, para el vano extremo, el cálculo teórico aportaba una 
flecha límite de 39 mm que coincide exactamente con el valor real medido.  
A la hora de interpretar los resultados es necesario tener en cuenta la sobrecarga que produce el agua 
adicional acumulada debido al embalsamiento por la flecha de las correas. Este valor se ha estimado en un 
18%, lo que implica que la carga aplicada en el vano extremo para 250 mm de agua se aproxima a los 300 
kp/m2. Una vez alcanzada la carga de proyecto, el ensayo se ha llevado hasta el colapso que se ha 
producido a los 275 mm de agua, es decir, unos 325 kp/m2. 
Durante el desarrollo del ensayo no se observaron alabeos ni aplastamientos hasta poco antes del colapso 
de la estructura. Sí se observó una excesiva aproximación de los pórticos entre sí, debido a la ausencia de 
























kg/m2  mm  mm  mm  mm  mm  mm 
40  10  4 7 9 7 5
65  15  6 12 12 16 8
100  21  8 17 17 25 11
120  25  9 21 21 31 13
150  31  10 26 26 39 16
175  37  12 31 31 46 18
200  41  13 35 36 53 21
225  47  14 40 40 60 24
250  54  16 45 45 71 27
275  60  17 50 50 78 30
 




























3.2 Resultados del ensayo 2 
 
Tras la experiencia del primer ensayo, en el segundo se colocaron tubos de compresión entre los pórticos, 
para evitar el efecto de aproximación de los mismos durante el llenado. Al igual que en el ensayo anterior, 
una vez alcanzados los 250 mm de agua (casi 300 kp/m2, considerando el incremento de carga debido a la 
flecha de las correas), se continúa llenando hasta llegar al colapso, que se produjo con un valor de 420 
kp/m2. La Tabla 4 y la figura 10 muestran los resultados de este ensayo.  
Al igual que en el primer ensayo se observa un  comportamiento lineal hasta alcanzar la carga límite elástica 
calculada. A partir de este punto, se continúa con el llenado con el fin de determinar la carga última que es 
capaz de soportar la estructura. 
 
Además, durante el rango elástico no se observan alabeos ni aplastamientos ni deformaciones puntuales, 




















kg/m2  mm  mm  mm  mm    
20  2 2 2 2 2
50  9 8 8 8 8
75  14 12 12 13 12
100  20 16 15 19 18
125  25 19 19 26 25
150  29 24 23 34 32
175  34 28 27 38 36
200  39 32 30 45 43
225  42 36 34 51 49
225  43 36 34 52 51
250  48 41 39 58 57
 




























4 COMPARATIVA ENTRE ENSAYOS Y MODELOS TEÓRICOS 
 
Como se aprecia de los resultados obtenidos, el comportamiento durante los ensayos en el régimen elástico, 
hasta alcanzar la carga de proyecto, es muy similar a lo predicho por los métodos de cálculo, aunque 
obviamente, existen diferencias en función de cuál de estos métodos se aplique. 
Así, se puede ver en la Figura 11 una comparación entre las flechas previstas en el vano 1 con los diferentes 
métodos de cálculo mencionados anteriormente, y las flechas reales medidas en el ensayo 2, donde las 
diferentes columnas se corresponden con: 
 
- Columna 1: Utilización de tablas de fabricantes de perfiles Z conformadas en frío. 
- Columna 2: Dimensionamiento manual a partir de la ley de flectores de viga continua. 
- Columna 3: Uso de programa Cype Generador de pórticos®. 
- Columna 4: Uso de programa Cype Metal3D®. 
- Columna 5: Uso de programa de elementos finitos. 
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Figura 11. Desplazamientos en vano 1 para los diferentes métodos de cálculo y el ensayo 2 
 
En cuanto a la capacidad resistente, se observa cómo la carga soportada por los ensayos es muy superior a 
la prevista mediante cálculo elástico con los diferentes métodos aplicados. Ello se debe probablemente, a la 
reserva de resistencia del propio material, así como a la aportación que la cubierta realiza al comportamiento 
estructural. Evidentemente, esta aportación no es tenida en cuenta por los procedimientos de cálculo 
habituales. 
En los ensayos se ha observado que es importante limitar el desplazamiento entre puntos de apoyo a medida 
que aumenta la carga, utilizando para ello tubos de compresión. Sin los tubos de compresión, en el primer 
ensayo se observa como los puntos de apoyo se van aproximando al ir aumentando la flecha de las correas y  
en el colapso se observa un desplazamiento importante del pórtico testero hacia el anterior. La Figura 12 















Los ensayos han sido analizados hasta la carga teórica que alcanza el régimen elástico al límite y a partir de 
ahí se han llevado a colapso para evaluar su capacidad última. Los datos de los cálculos teóricos son 
siempre hasta límite elástico y el ensayo se ha centrado en esa parte. La Figura 13 muestra la comparación 
entre la carga última del ensayo 2 y las cargas de diseño y las de combinación (cargas mayoradas). 
 
  
Figura 13. Comparación entre la carga teórica, la carga mayorada y la carga última del ensayo 2. 
 
Por lo tanto con las cargas de combinación alcanzaría un valor límite teórico de 252 kg/m2 mientras que el 
ensayo, una vez sobrepasada esta carga y validada, se ha llevado a colapso, alcanzándose éste a 470 
kg/m2, un 78% de carga por encima del límite de carga de combinación y un 276% por encima de la carga de 















En este trabajo se ha estudiado una estructura de cubierta formada por correas Z conformadas en frío, con 
cubierta Deck. Para ello, se ha llevado a cabo un análisis estructural mediante métodos habituales en 
ingeniería. Adicionalmente se han realizado dos ensayos a escala real de los modelos analizados. Los 
resultados de estos ensayos se muestran en el artículo, y se comparan con los obtenidos analíticamente. 
 
Se observa que el funcionamiento del modelo teórico y del práctico son similares, lineales en ambos casos y 
bastante correspondidos.  
 
Se manifiesta también la capacidad de carga de las correas, llegando en el segundo ensayo a cargas que 
rondan los 300kg/m2 sin que aparezcan fenómenos fuera de la flecha como abolladuras, desplomes o 
torsiones siendo la deformada limpia. 
 
En los ensayos queda patente la alta resistencia última de la estructura completa, contando con el 
arriostramiento que a las correas le producen, tanto la propia cubierta, como los elementos de 
arriostramientos entre correas empleados. 
 
En cuanto a los modelos de cálculo empleados, se observa cómo la utilización de modelos y métodos de 
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